

Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario
Consejo Directivo “Modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del
Ministerio de Hacienda”
Libro de actas

Folio N° 0101

ACTA No. 13-2021
SESION ORDINARIA

Celebrada por el Consejo Directivo del Proyecto Hacienda Digital, el viernes 30 de julio del 2021, por medio de la herramienta Microsoft Teams, a las trece horas del día, con la presencia de los siguientes miembros: Señor Elian Villegas Valverde, Ministro de Hacienda, quien la preside, la señora Elizabeth Guerrero Barrantes Viceministra de Ingresos, el señor Isaac Castro Esquivel Viceministro de Egresos y la señora Alicia Avendaño Rivera, Directora de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación y Directora del Proyecto Hacienda Digital a.i.-----

INVITADOS: Señora Hellen Morales Serrano, Directora de la Dirección Administrativa y Financiera Oficial Mayor del Despacho del Ministro, señor Carlos Rodríguez Romero del proyecto de Hacienda Digital.-----

ARTÍCULO PRIMERO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Se somete a consideración y se aprueba el orden del día de la siguiente forma: 1) Aprobación del orden del día. 2) Estado de situación de Contratación de Consultores Unidad Coordinadora Proyecto. 3) Estado de situación de Integración de personal del Ministerio. 4) Informes de Avances del Proyecto:

- Contraloría General de la república.
- Asamblea Legislativa.
- Banco Mundial.
- Crédito Público.

5) Solicitud de Información de Observatorio Ciudadano. 6) Anteproyecto Ley Manejo Eficiente de la Liquidez (Propuesto por la Contraloría General de la República). 7) Informe de fiscalización de Hacienda Digital de la Contraloría General. 8) Asuntos varios. Por lo anterior se somete a consideración y los señores miembros toman el siguiente **ACUERDO EN FIRME N° 1: SE DA POR APROBADO EL ORDEN DEL DÍA.**-----

ARTÍCULO SEGUNDO: ESTADO DE SITUACIÓN DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORES UNIDAD COORDINADORA PROYECTO. La Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) inicio operaciones en forma temporal con la participación de los señores Hellen Morales, Carlos Rodríguez, Diana Oviedo y Alicia Avendaño, no obstante, es de suma importancia finalizar el proceso de conformación de la Unidad Coordinadora en forma permanente. Para lo cual se requiere contratar inicialmente los ocho consultores a saber:

- CR-MOF-226310-CS-INDV ASESOR DE ADQUISICIONES Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS
- CR-MOF-226317-CS-INDV ASESOR EN PLANICACIÓN Y MONITOREO
- CR-MOF-226318-CS-INDV COORDINADOR COMPONENTE IV GESTIÓN DEL CAMBIO RRHH
- CR-MOF-226319-CS-INDV COORDINADOR COMPONENTE I EGRESOS
- CR-MOF-226320-CS-INDV COORDINADOR COMPONENTE IV IMPLEMENTACIÓN TICS
- CR-MOF-226321-CS-INDV ASESOR FINANCIERO

**Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario
Consejo Directivo “Modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del
Ministerio de Hacienda”
Libro de actas**

- CR-MOF-226324-CS-INDV COORDINADOR COMPONENTE II Y III INGRESOS
- CR-MOF-226360-CS-INDV ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL



Con el propósito de contratar a los consultores mencionados se han realizado los procesos establecidos por el Banco Mundial (BM)¹ a saber:

- a. Envió al Banco Mundial de los términos de referencia para la No Objeción
- b. No objeción al Expresiones de interés enviado por MOF para Costa Rica - P172352 - Costa Rica Fiscal.
- c. Publicación en “Procurement Notice for Project: P172352 - Costa Rica Fiscal Management Improvement Project”
- d. Revisión y No Objeción del Banco el Informe de Evaluación de Expresión de interés, tabla evaluación, así como, carta de expresión de interés y CV del candidato evaluado.
- e. Revisión de borrador de contrato

Se informa que el BM ya otorgo la No Objeción de los contratos, pero se informa que uno de los riesgos determinados es la duración de la NO objeción por parte del BM, lo que ha repercutido en el atraso de la contratación de los consultores.²

Para concluir los procesos de contratación se solicita a la Dirección Administrativa que finalice la revisión de los contratos para el 06 de agosto, y posteriormente se envié a firma a los consultores del 09 al 13 de agosto y que estas mismas fechas sean firmados por el señor Ministro y se dé la orden de inicio para el 15 de agosto del 2021.

¹ Los procesos se realizan en la Plataforma de Adquisición del Banco denominada STEP System.

² Este riesgo fue analizado en conjunto con el BM y se solicitó el apoyo para disminuir los plazos en las futuras contrataciones.

**Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario
Consejo Directivo “Modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del
Ministerio de Hacienda”
Libro de actas**

Folio N° 0103

Numero Contratación	Puesto	Términos de Referencia	Aviso de Publicación	Estudio de evaluación	Contrato	Contratos Revidados MH	Contratos Firmados Consultor	Contrato de Fima Ministro
CR-MOF-226310-CS-INDV.	Coordinador de Adquisiciones y Administración de Contratos	NO (BM)	Publicado / Fecha Cierre 11/05/2021	NO	NO (BM)	6-ago-21	9 al 13 de agosto 2021	9 al 13 de agosto 2021
CR-MOF-226321-CS-INDV	Coordinador Financiero	NO (BM)	Publicado / Fecha Cierre 11/05/2021	NO	NO (BM)	6-ago-21	9 al 13 de agosto 2021	9 al 13 de agosto 2021
CR-MOF-226317-CS-INDV	Especialista en Planificación y Monitoreo	NO (BM)	Publicado / Fecha Cierre 11/05/2021	NO	NO (BM)	6-ago-21	9 al 13 de agosto 2021	9 al 13 de agosto 2021
CR-MOF-226319-CS-INDV	Coordinador componente I Egresos	NO (BM)	Publicado / Fecha Cierre 11/05/2021	NO	Proceso	6-ago-21	9 al 13 de agosto 2021	9 al 13 de agosto 2021
CR-MOF-226324-CS-INDV	Coordinador componente II y III Ingresos	NO (BM)	Publicado / Fecha Cierre 11/05/2021	NO	NO (BM)	6-ago-21	9 al 13 de agosto 2021	9 al 13 de agosto 2021
CR-MOF-226318-CS-INDV	Coordinador Componente IV Gestión del Cambio y RRHH	NO (BM)	Publicado / Fecha Cierre 11/05/2021	NO	NO (BM)	6-ago-21	9 al 13 de agosto 2021	9 al 13 de agosto 2021
CR-MOF-226320-CS-INDV	Coordinador componente IV Implementación de TIC's	NO (BM)	Publicado / Fecha Cierre 11/05/2021	NO	NO (BM)	6-ago-21	9 al 13 de agosto 2021	9 al 13 de agosto 2021
CR-MOF-226360-CS-INDV	ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL	NO (BM)	Publicado	NO	NO (BM)	6-ago-21	9 al 13 de agosto 2021	9 al 13 de agosto 2021

ACUERDO EN FIRME N° 2: SE DA POR RECIBIDA EL INFORME DE AVANCE DE LA CONTRATACION DE LOS CONSULTORES. Se aprueba gestionar los contratos para que den inicio del 16 de agosto del 2021.

ARTÍCULO TERCERO: ESTADO DE SITUACIÓN DE INTEGRACIÓN DE PERSONAL DEL MINISTERIO. Con base en acuerdo de Comité Directivo sobre el traslado de las personas para ser contraparte de la Gestión Financiera, Presupuestaria y de apoyo de la Unidad Coordinadora; se informa que se están elaborando las resoluciones y se estable como fecha de inicio a partir de las fechas especificadas en la tabla siguiente, la fecha de inicio de los funcionarios de André Chinchilla Cordoba y Helvetia Faerron Torres dependen de fecha de contratación del consultor de gestión ambiental.

Nombre de Funcionario	Actividad	Fecha de Inicio
ALBERTO CALVO FERNÁNDEZ	OMO PROFESIONAL DE APOYO FINANCIERO.	30 de agosto 2021
ANDRÉS CHINCHILLA CORDOBA	ASUMIRÁ EL ROL DE PROFESIONAL DE APOYO DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL.	
CARLOS RODRÍGUEZ ROMERO	SESOR ASISTENTE DE GESTIÓN DEL PROYECTO. SE DESTACARÁ A TIEMPO COMPLETO EN LA UCP.	Inmediato
DAVID ARRIETA GAMBOA C	CON EL APOYO DE LA UNIDAD DE ARCHIVO INSTITUCIONAL, ASUMIRÁ LOS ROLES DE ESPECIALISTA EN GESTIÓN DOCUMENTAL Y ESPECIALISTA EN ARCHIVÍSTICA.	Inmediato
DIEGO SANTANA GUTIERREZ,	E DESTACARÁ DE FORMA PERMANENTE EN EL PROYECTO EN EL ROL DE APOYO DE ADQUISICIONES.	30 de agosto 2021
DYANNA RODRÍGUEZ	SECRETARIA DE LA UCP. SE DESTACARÁ A TIEMPO COMPLETO.	16 de agosto del 2021
GESTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUBPROGRAMAS DTIC-CIFH-TFA-TA	ENCARGARÁ DEL PROCESO DE CONTROL, REGISTRO Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO 139-00 (HACIENDA DIGITAL), CON EL ROL DE APOYO FINANCIERO Y APOYO DE ADQUISICIONES.	Inmediato
GUSTAVO CASTRO MORA	DESTACARÁ DE FORMA PERMANENTE EN EL PROYECTO EN EL ROL DE ENLACE INSTITUCIONAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y ENLACE CON LA EMPRESA DE COMUNICACIÓN	16 de agosto del 2021
HELVETIA FAERRON TORRES	ASUMIRÁ EL ROL DE PROFESIONAL DE APOYO DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO APOYO EN MATERIA DE SALUD OCUPACIONAL.	
YIRIA BOLAÑOS SALAS	DESTACARÁ DE FORMA PERMANENTE EN EL PROYECTO EN EL ROL DE ENLACE INSTITUCIONAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y ENLACE PARA LA COORDINACIÓN DE TODO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN EN COORDINACIÓN	Inmediato

ACUERDO EN FIRME N° 3: SE DA POR RECIBIDA EL INFORME DE AVANCE DE LA INTEGRACIÓN DE PERSONAL DEL MINISTERIO.

ARTÍCULO CUARTO: INFORMES DE AVANCES DEL PROYECTO: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ASAMBLEA LEGISLATIVA, BANCO MUNDIAL Y CRÉDITO PÚBLICO. Se informa que se han estado preparando los informes solicitados por Contraloría general de la República, Crédito Público, Asamblea Legislativa y el Banco Mundial. Se indica que se está procurando realizar un formato estándar para facilitar la preparación del mismo

Se informa que se enviaron los siguientes informes de avance a saber:

- Primer Informe Semestral dirigido a la Contraloría General de la República, con atención a la señora Julissa Sáenz Leiva, Gerente de Área de Fiscalización mediante Oficio UPHD-155- 2021 de fecha 20 de julio del 2021, el mismo se basó en el informe de Crédito Público, además se indicó que no existe ejecución financiera o de contrataciones debido a que se está conformando la UCP.
- Segundo Informe Trimestral del 2021 dirigido a la Dirección de Crédito Público, con atención al señor Issac Castro Esquivel, Director a.i. Crédito Público mediante Oficio UPHD-157- 2021 de fecha 21 de julio del 2021
- Pendiente de envío Asamblea Legislativa y Banco Mundial. Sobre el informe del Banco Mundial se estará esperando la contratación de los consultores para él envió respectivo, en relación a la Asamblea se informa que debe enviarse a la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa por lo cual se consulta quien debe firmar el mismo.
- Sobre la firma del informe el señor Ministro indica que se remita con la firma de él y el de la Directora del Proyecto se indica que será envidado en la segunda semana de agosto.

ACUERDO EN FIRME N° 4: SE DA POR RECIBIDA EL INFORME DEL ENVIO DE LOS INFORMES DE AVANCES DEL PROYECTO A LOS ENTES INDICADOS.

ARTÍCULO QUINTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE PARTE DEL OBSERVATORIO CIUDADANO. Se informa que el 28 de julio realizó la primera reunión con la Comisión de Transparencia de Hacienda Digital para la Rendición de Cuentas y Evaluación de Resultados, se llegó a un consenso sobre cambios sugeridos por el Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal mediante oficio OCTF-017-2021 con fecha del 02 de junio del 2021 sobre el funcionamiento. Además, se atendió los requerimientos de información solicitadas mediante el oficio OCTF-018-2021, incluyendo una creación de carpeta en Teams para compartir los documentos con los miembros, se informa que se ha compartido los siguientes documentos: Ley 9922 Contrato de Préstamo N° 9075-CR para financiar el proyecto "Fiscal Management Improvement Project, los videos del proyecto, la estructura de gobernanza, las preguntas frecuentes y la presentación del proyecto

Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario
Consejo Directivo “Modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del
Ministerio de Hacienda”
Libro de actas

Folio N° 0105

Se informa que se programó para jueves 12 de agosto la presentación del avance del Proyecto.

Sobre la solicitud de información requerida en el oficio OCTF-018-2021 se indica que los informes solicitados de la Comisión Permanente del Control de Gasto y del Banco Mundial, se pueden entregar una vez que sean presentados a los entes. No obstante, están solicitando copia de las actas del Comité Directivo, al respecto se discute que las misma contienen información sensible sobre la estrategia del proceso de adquisiciones por lo cual se realizará la solicitud y advertencia de no divulgarla debido a que contienen información sensible que no debe ser divulgada masivamente. Lo anterior ante la imposibilidad declararla confidencial

ACUERDO EN FIRME N° 5: SE DA POR RECIBIDA LA SOLICITUD DE INFORMACION Y SE APRUEBA PREPARAR LA ENTREGA DE LA MISMA, PREVIA SOLICITUD EN EL CASO DE CIERTAS ACTAS DEL APOYO DE GUARDAR LA DISCRECIONALIDAD DEL CASO, DEBIDO A QUE ALGUNAS CONTIENEN INFORMACION ESTRATEGICA EN PROCESO DE ADQUISICIONES.

ARTÍCULO SEXTO: ANTEPROYECTO LEY MANEJO EFICIENTE DE LA LIQUIDEZ (PROPUESTO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA). Se informa que la Contraloría General de la República está fomentando un proyecto de ley denominado **LEY MANEJO EFICIENTE DE LA LIQUIDEZ**, se solicita que se analice el alcance debido a que puede afectar el alcance del proyecto Hacienda Digital, porque el mismo cubre otras entidades como las Municipalidades que no están incluidas en el alcance de Hacienda Digital. No obstante, se informa que se puede obtener beneficios en el ahorro de comisiones bancarias y en la simplificación del proceso de pago que realiza el ciudadano.

ACUERDO EN FIRME N° 6: SE DA POR RECIBIDA LA INFORMACION

ARTÍCULO SETIMO: INFORME DE FISCALIZACIÓN DE HACIENDA DIGITAL POR PARTE CONTRALORÍA GENERAL. La Contraloría entrega el borrador del Informe de fiscalización y determina dos aspectos que deben subsanarse a saber:

- Incorporación del proyecto Hacienda Digital en la Cartera Nacional de Proyectos de Gobierno Digital artículo 1 del Decreto Ejecutivo N°41248-MP-MICITT-PLAN-MEIC-MC
- La coordinación con la estrategia de interoperabilidad con el MICITT

Al respecto se preparará la respuesta al informe de Contraloría.

Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario
Consejo Directivo “Modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del
Ministerio de Hacienda”
Libro de actas

Folio N° 0106

ARTÍCULO OCTAVO: ASUNTOS VARIOS. Avance del proyecto, se está a la espera de la conformación de la Unidad Ejecutora del Proyecto para que en setiembre/octubre se inicie con la convocatoria de Licitaciones. Lo anterior debido a atraso en conformación de la UCP

ACUERDO EN FIRME N° 8: SE DA POR RECIBIDA INFORME DE AVANCE DE PROYECTO Y SE APRUEBA QUE LA CONVOCATORIA DE LICITACIONES SE REALICE SETEIMBRE/OCTUBRE 2021

Se levanta la sesión a las catorce horas. -----

Elian Villegas Valverde
Presidente, CDPHD

Alicia Avendaño Rivera
Secretaria, CDPHD

//
