MINISTERIO DE HACIENDA | GOBIERNO DE COSTA RICA

CP-51-2025
Jueves 07 de agosto, 2025

EJECUCIÓN DE PROYECTO HACIENDA DIGITAL ALCANZÓ 33% EN PRIMER SEMESTRE DEL AÑO

- Primer sistema iniciará en octubre.
- Proyecto cuenta con controles específicos para costos y avance financiero.
- El Banco Mundial hace evaluaciones y seguimiento continuo de los avances del proyecto.

El Ministerio de Hacienda informó hoy que el avance general del proyecto Hacienda Digital alcanzó el 33% al primer semestre de este año, y que la ejecución financiera en este mismo periodo fue del 9%; esto último por cuanto, atendiendo el principio de responsabilidad, el desembolso de los recursos se realiza una vez validados y entregados los productos requeridos. Estos porcentajes muestran el interés institucional y el esfuerzo de los equipos técnicos, por avanzar con la puesta en marcha de sus tres grandes sistemas en los próximos meses, así como el compromiso con el resguardo de los fondos públicos.

No obstante, estos niveles de ejecución no fueron considerados por la Contraloria General de la República (CGR) en el informe "Gestión de proyectos en Hacienda Digital", debido a que la información dada a conocer hoy por el ente contralor, es producto de una auditoría que no va más allá del 2024, por lo cual ya resulta desfazada.

Durante ese proceso de auditoría, los funcionarios de la CGR recibieron evidencia documental sobre las métricas de seguimiento, basadas en metodologías modernas que se utilizan para el Proyecto, mismas que no fueron consideradas como parte de la evidencia del trabajo realizado.

Adicionalmente, se les expuso que como parte del proceso de mejora continua, Hacienda Digital ha fortalecido los controles específicos para costos y para el avance financiero, lo que permitió la devolución de U$15 millones ahorrados.

El monitoreo sistemático de estos aspectos forma parte de la práctica del Proyecto y del trabajo semanal realizado por los equipos destacados. Es importante recalcar que Hacienda Digital está sometido a una evaluación y seguimiento continuo por parte del Banco Mundial, como ente acreedor; y que cada año es objeto de una auditoría externa.

Con respecto a lo señalado por la CGR sobre el proceso de implementación de los sistemas, tal y como se ha informado a la ciudadanía, se sigue trabajando para la puesta en marcha, en los próximos meses, de los sistemas Administración Tributaria (TRIBU-CR), Administración Aduanera (ATENA) y Administración Financiera y Talento Humano (CR-TEZA). Se debe recordar que la fecha de salida de TRIBU-CR, programada para el 04 de agosto, se vio afectada por la medida cautelar interpuesta por una legisladora.

En relación con las comisiones pagadas al Banco Mundial por este crédito, Hacienda aclaró que es una responsabilidad que se debe cumplir, al igual que se hace con otros financiamientos, y que el monto es significativamente menor que los U$15 millones ahorrados y devueltos.

Es importante recordar, que si bien este proyecto país fue aprobado por la Asamblea Legislativa en noviembre de 2020, no fue sino hasta mediados del 2022 que se le dio el impulso requerido para su puesta en marcha, luego de un arduo trabajo de revisión, que conllevó una serie de cambios tanto a lo interno del Ministerio, como a nivel de coordinación con el Banco Mundial.

Gracias a este giro de negocio, en el tercer cuatrimestre del 2023 se adjudicaron y firmaron los contratos con las empresas desarrolladoras de los tres grandes sistemas, momento a partir del cual, se ha venido trabajado de manera ininterrumpida, al igual que se hace con el desarrollo de otros componentes que contribuirán a la transformación de la gestión del Ministerio de Hacienda, tales como servicios de nube e interoperabilidad, desarrollo del portal institucional, infraestructura de redes, digitalización de expedientes, servicios de seguridad de la información y auditoría.

“Avanzamos con firmeza y compromiso institucional, enfrentando con transparencia los desafíos propios de este proyecto. La implementación de sistemas modernos y el fortalecimiento de los controles reflejan una gestión responsable y orientada a resultados, respaldada por el acompañamiento del Banco Mundial. Este esfuerzo, que nace del trabajo y compromiso diario de funcionarias y funcionarios hacendarios, marca un paso decisivo hacia la transformación digital del Ministerio de Hacienda, con el objetivo de brindar servicios más eficientes, seguros y transparentes a la población costarricense”, aseguró Rudolf Lücke Bolaños, ministro de Hacienda.