

Plan de Adquisiciones

Proyecto “Modernización y Digitalización de los Sistemas Tecnológicos del Ministerio de Hacienda” conocido como “Hacienda Digital para el Bicentenario”

Número de Préstamo: IBRD Loan 9075-CR



Versión 2.0

Plan de Adquisiciones

Versión: 02

Página 2 de 5

Descripción	Categoría de Adquisiciones	Método de Adquisiciones	Monto Estimado	% de financiamiento por el Banco	Tipo de Revisión	Fecha planificada de inicio	Mercado
Consultor Especialista en Transformación Digital	CS	INDV	\$106 495,00	100%	Posterior	10/9/2021	Directa
Consultor para el rol de Especialista en Gestión Socio Ambiental	CS	INDV	\$36 000,00	100%	Posterior	7/6/2021	Nacional
Consultor Especialista en Ingresos-Especialista en Aduanas	CS	INDV	\$121 232,00	100%	Posterior	13/9/2021	Directa
Consultor para el rol de Coordinador Componente IV Gestión del Cambio y RRHH	CS	INDV	\$240 000,00	100%	Posterior	30/4/2021	Nacional
Consultor para el rol de Coordinador Componente IV Implementación TIC	CS	INDV	\$240 000,00	100%	Posterior	30/4/2021	Nacional
Consultor para el rol de Asesor en Planificación y Monitoreo	CS	INDV	\$156 000,00	100%	Posterior	30/4/2021	Nacional
Consultor para el rol de Director de Proyecto	CS	INDV	\$864 000,00	100%	Previa	30/4/2021	Internacional
Consultor Especialista en Egresos-Especialista en Finanzas	CS	INDV	\$105 000,00	100%	Posterior	10/9/2021	Directa
Consultor Especialista en Gestión Documental	CS	INDV	\$48 000,00	100%	Posterior	24/9/2021	Nacional
Consultor Asesor experto Líder	CS	INDV	\$145 063,00	100%	Posterior	10/9/2021	Directa
Consultor para el rol de Asesor Financiero	CS	INDV	\$320 000,00	100%	Posterior	30/4/2021	Internacional

Plan de Adquisiciones

Versión: 02

Página 3 de 5

Descripción	Categoría de Adquisiciones	Método de Adquisiciones	Monto Estimado	% de financiamiento por el Banco	Tipo de Revisión	Fecha planificada de inicio	Mercado
Consultor para el rol de Asesor de Adquisiciones y Administración de Contratos	CS	INDV	\$204 000,00	100%	Posterior	30/4/2021	Nacional
Consultor para el rol de Coordinador Componente I Egresos	CS	INDV	\$352 000,00	100%	Previa	30/4/2021	Internacional
Consultor para el rol de Coordinador Componente II y III Ingresos	CS	INDV	\$352 000,00	100%	Previa	10/9/2021	Internacional
Consultor para el rol de Asesor de Adquisiciones y Administración de Contratos	CS	INDV	\$240 000,00	100%	Posterior	22/9/2021	Nacional
Adquisición Sistema Financiero - Administrativo y Recursos Humanos	NC	RFB	\$30 000 000,00	100%	Previa	22/12/2021	Internacional
Adquisición Sistema Tributario	NC	RFB	\$25 000 000,00	100%	Previa	22/12/2021	Internacional
Adquisición del Sistema Aduanero	NC	RFB	\$25 000 000,00	100%	Previa	22/12/2021	Internacional
Sistema informático para la consolidación de saldos de los Grandes Contribuyentes Nacionales	CS	QCBS	\$150 000,00	100%	Posterior	22/12/2021	Nacional
Sistema informático para el nuevo Modelo de Operación en Depósito Aduanero	CS	QCBS	\$150 000,00	100%	Posterior	22/12/2021	Nacional
Servicio de Digitalización y Gestor Documental en el Ministerio de Hacienda, según demanda	NC	RFQ	\$1 812 071,00	100%	Posterior	22/12/2021	Nacional
Adquisición de licencias para digitalización de expedientes	GO	RFQ	\$14 305,00	100%	Posterior	22/12/2021	Nacional

Plan de Adquisiciones

Versión: 02

Página 4 de 5

Descripción	Categoría de Adquisiciones	Método de Adquisiciones	Monto Estimado	% de financiamiento por el Banco	Tipo de Revisión	Fecha planificada de inicio	Mercado
Pliego de RFI y GPS para tránsito de Aduanas	NC	RFB	\$7 000 000,00	100%	Previa	30/6/2021	Internacional
Pliego de Capacitación de Cierre de Brechas	CS	QCBS	\$2 000 000,00	100%	Previa	22/12/2021	Internacional
Contratación de Servicios de Nube/ Seguridad	CS	LCS	\$5 000 000,00	100%	Previa	22/12/2021	Internacional
Desarrollo del Portal del Ministerio de Hacienda	GO	RFB	\$2 500 000,00	100%	Previa	22/12/2021	Internacional
Consultoría Integradora (AO, GC, TD)	CS	QCBS	\$800 000,00	100%	Posterior	22/12/2021	Nacional
Sistema de Interoperabilidad para la comunicación externa e interna de sistemas	GO	RFB	\$1 000 000,00	100%	Posterior	22/12/2021	Internacional
Sistema SUPRES (Sistema Único de Pago de Recurso Social, para la Tesorería)	CS	QCBS	\$700 000,00	100%	Posterior	30/3/2022	Nacional
Auditoría Externa	CS	QCBS	\$300 000,00	100%	Posterior	22/07/2022	Nacional
Contratación de un conciliador para desarrollo de sistemas de información	CS	INDV	\$30 000,00	100%	Posterior	22/12/2021	Directa
Sistema de Auditoría Interna	GO	RFB	\$50 000,00	100%	Posterior	22/12/2021	Nacional
Sistema de Actas, de Correspondencia, Seguimiento de Informes y Control de Vehículos	GO	RFQ	\$200 000,00	100%	Posterior	22/12/2021	Nacional
Sistema de Gestión de Documentos UCP	NC	RFQ	\$80 000,00	100%	Posterior	22/12/2021	Nacional
Sistema Planificación y Banco de Proyectos	CS	QCBS	\$2 500 000,00	100%	Previa	30/3/2022	Nacional
Sistema de Arquitectura Empresarial	GO	RFB	\$140 000,00	100%	Posterior	22/12/2021	Internacional

Plan de Adquisiciones	
Versión: 02	Página 5 de 5

Descripción	Categoría de Adquisiciones	Método de Adquisiciones	Monto Estimado	% de financiamiento por el Banco	Tipo de Revisión	Fecha planificada de inicio	Mercado
E-Learning	GO	RFQ	\$550 000,00	100%	Posterior	30/3/2022	Nacional
Adquisición de equipo de cómputo para la UCP	GO	RFQ	\$60 000,00	100%	Posterior	30/11/2021	Nacional
Contratación de infraestructura de redes y telecomunicaciones	NC	RFB	\$2 625 000,00	100%	Previa	30/4/2022	Nacional
Consultor en planificación y presupuesto orientado a resultados y capacitación y asesoramiento el ciclo de planificación por resultados y vinculación plan - presupuesto bajo el enfoque de gestión de resultados y la cadena de resultados	CS	INDV	\$150 000,00	100%	Posterior	30/5/2022	Nacional
Consultor para el desarrollo de una estrategia para la adopción de la versión 2014 del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del FMI en el SPNF	CS	INDV	\$50 000,00	100%	Posterior	30/5/2022	Nacional