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MH-DM-DC-041-2023 
 

Decreto Ejecutivo N°------ MH - MICITT - MIDEPLAN 
 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
Y LA AUTORIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

    
En el ejercicio de las facultades que les confieren el artículo 140 incisos 3) y 18), 
el artículo 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 
28 inciso 2) acápite b) de la Ley N°6227, Ley General de la Administración 
Pública del 2 de mayo de 1978 y sus reformas; los artículos 42, 43 y 128 de la 
Ley N°9986, Ley General de Contratación Pública, del 27 de mayo de 2021, los 
artículos 98, 99, 102, 103, 107, 108 y 109 del Decreto Ejecutivo N°43808-H, 
Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, del 30 de noviembre de 
2022; el artículo 14 inciso d) de la Ley N°7558 Ley Orgánica del Banco Central 
de Costa Rica, del 03 de noviembre de 1995, la Ley N°9694, Ley del Sistema de 
Estadística Nacional, del 4 de junio de 2019, y el Decreto Ejecutivo N°43848, 
Reglamento a la Ley del Sistema de Estadística Nacional, del  04 de octubre de 
2022. 
 

Considerando: 
 

1) Que la Ley General de Contratación Pública, Ley N°9986, de fecha 27 de mayo 
de 2021, publicada en el Alcance N°109 de la Gaceta N°103 de fecha 31 de mayo 
de 2021, entró a regir el 1° de diciembre de 2022, resultando de aplicación para 
toda la actividad contractual que emplee total o parcialmente fondos públicos, 
según lo dispone el artículo 1 de la Ley de cita, salvo las exclusiones señaladas en 
el artículo 2 de la misma ley. Siendo que dicha Ley deroga la Ley N°7494, Ley de 
Contratación Administrativa, del 1º de mayo de 1996. 
 

2) Que la variación de los costos directos e indirectos de la estructura de precio 
podría afectar el equilibrio económico de los contratos de obra pública y de los 
contratos de bienes y servicios, transgrediendo el principio de intangibilidad 
patrimonial. 
 

3) Que el mecanismo de reajuste y de revisión de precios se convierte en el medio 
principal por el cual se garantiza a las partes contratantes el derecho al 
mantenimiento del equilibrio económico de los costos directos e indirectos en los 
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contratos de obra pública, bienes y servicios, según lo regulado en el artículo 2 y 
3 del presente reglamento.  
 

4) Que el artículo 43 de la Ley N°9986, Ley General de Contratación Pública, 
establece que tanto el contratista como la Administración tendrán derecho al 
mantenimiento del equilibrio económico del contrato que se realice al amparo de 
dicha Ley; para ello solo serán reajustados o revisados los elementos de costo del 
precio cotizado.  
 

5) Que el artículo 128 inciso f) de la Ley N°9986, Ley General de Contratación 
Pública, otorga a la Autoridad de Contratación Pública, la competencia para emitir 
las fórmulas para el mantenimiento del equilibrio económico de los contratos. 
 

6) Que en concordancia con las regulaciones del artículo 43 de la Ley N°9986, Ley 
General de Contratación Pública, y de los artículos 107, 108 y 109 del Decreto 
Ejecutivo N°43808, Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, se 
requiere emitir los criterios técnicos a seguir para garantizar la determinación 
objetiva del reajuste de los precios de los contratos de obra pública o la revisión 
de los precios de los contratos de bienes y servicios; a efectos de mantener el 
equilibrio económico, según se demuestren variaciones en los costos directos e 
indirectos de los precios del contrato. 
 

7) Que la Ley N°9694, Ley del Sistema de Estadística Nacional y el Decreto 
Ejecutivo N°43848, Reglamento a la Ley del Sistema de Estadística Nacional, le 
otorga al Instituto Nacional de Estadística y Censos la responsabilidad de emitir 
los lineamientos técnicos sobre el uso de conceptos, procedimientos estadísticos 
adecuados y la aplicación de los estándares para la producción y difusión de 
índices de precios. Asimismo, de conformidad con el artículo 34, inciso c) de la 
citada Ley le establece el deber de elaborar y divulgar los índices de precios, tales 
como índices al consumidor, de producción y de costos. 
 

8) Que el artículo 14 inciso d) de la Ley N°7558, Ley Orgánica del Banco Central de 
Costa Rica, le confiere al Banco Central de Costa Rica la responsabilidad de 
publicar mensualmente un resumen estadístico acerca de la situación económica 
del país, incluyendo información sobre aspectos tales como producción y de 
precios.  
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9) Que la Ley N°6227, Ley General de la Administración Pública, del 02 de mayo de 
1978, establece en su artículo 361 que se concederá audiencia a las entidades 
descentralizadas y a las entidades representativas de intereses de carácter 
general o corporativo sobre los proyectos de disposiciones generales que puedan 
afectarlas, con el objeto de que expongan su parecer, dentro del plazo de diez días, 
salvo cuando se opongan a ello razones de interés público o de urgencia 
debidamente consignadas en el anteproyecto. En razón de lo anterior, se sometió 
la propuesta a consulta pública por el plazo de 10 días hábiles, publicado en la 
Gaceta ___ de fecha ____. 

 
10) Que el presente Decreto Ejecutivo se enmarca bajo la excepción regulada en el 

artículo 2 inciso e) de la Directriz N°052-MP-MEIC del 19 de junio de 2019, 
denominada “Moratoria a la creación de nuevos trámites, requisitos o 
procedimientos al ciudadano para la obtención de permisos, licencias o 
autorizaciones”, dado que la emisión de la presente reglamentación significa un 
beneficio mayor al de su inexistencia.  
 

11) Que de conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 12 bis del Decreto 
Ejecutivo N°37045- MP-MEIC, del 22 de febrero de 2012, Reglamento a la Ley 
de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos 
y sus reformas, esta regulación cumple con los principios de mejora regulatoria, 
de acuerdo con el informe __________, de fecha ________ emitido por la 
Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 
 

DECRETAN 
 

Reglamento para el Reajuste Precios en los Contratos de Obra Pública y la 
Revisión de Precios en los Contratos de Bienes y Servicios. 

 
CAPÍTULO I 

Generalidades 
 

SECCIÓN I 
Aspectos generales 

 
Artículo 1. Objeto. Este reglamento regula los criterios técnicos relacionados con 
las fórmulas matemáticas y componentes de cálculo, procedimientos, requisitos 
de información y demás parámetros indispensables para cuantificar el aumento o 
disminución de los precios, según se demuestre la variación de los costos directos 
e indirectos, lo anterior con el propósito de mantener el equilibrio económico de 
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los contratos de obra pública, y de los contratos de suministros de bienes y 
servicios, según el artículo 43 de la Ley General de Contratación Pública, Ley 
N°9986. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. Este reglamento será aplicable para los 
contratos de obra pública, de bienes y de servicios suscritos por la Administración 
con personas físicas o jurídicas privadas o con entes de derecho público, y que se 
ejecuten con base en la Ley General de Contratación Pública, Ley N°9986, y el 
Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, Decreto Ejecutivo 
N°43808-H.  
 
Artículo 3. Exclusiones de la aplicación del presente reglamento.  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley General de 
Contratación Pública y los artículos 108 y 175 inciso b) del Reglamento a la Ley 
General de Contratación Pública, se excluyen del alcance del presente reglamento 
aquellas contrataciones de obra pública, suministro de bienes y servicios que por 
las particularidades del contrato, los riesgos deben ser asumidos, proyectados, 
cubiertos e incorporados como parte del precio ofertado, independientemente de 
la moneda en que se pacte el precio, estos riesgos deben ser asumidos por el 
contratista y no serán objeto de reajustes o revisión de precios. Excepcionalmente, 
en estos contratos se podrá interponer el reclamo administrativo cuando el 
contratista demuestre variaciones de los costos directos e indirectos originadas 
únicamente por alteraciones imprevisibles y no atribuibles a los riesgos que 
debieron ser asumidos por éste ni a riesgos implícitos del negocio. 
 
En contrataciones de obra pública no cubiertas por la exclusión regulada en el 
párrafo anterior, pero que excepcionalmente por las particularidades del objeto 
contractual tampoco resulte aplicable el mecanismo de reajuste de precios 
regulado en el presente reglamento, por acto motivado con la debida justificación 
técnica, adoptado por el jerarca administrativo, la Administración podrá incluir en 
el pliego de condiciones un mecanismo distinto para mantener el equilibrio 
económico del contrato. Para ello, la Administración deberá establecer, de forma 
expresa y clara en el pliego de condiciones, la metodología alternativa que 
utilizará para mantener el equilibrio económico para las partes y deberá acreditar 
que cuenta con el debido respaldo técnico que sustente la metodología. Todo lo 
anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley General de 
Contratación Pública y el artículo 108 del Reglamento a la Ley General de 
Contratación Pública.  
 
Dicha metodología debe permitir a las partes demostrar eventuales desequilibrios 
económicos del contrato, producidos por variaciones en los costos directos e 
indirectos de los precios, originadas por alteraciones imprevisibles y no atribuibles 
al contratista ni a los riesgos implícitos del negocio. Para ello, es necesario 
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presentar la prueba suficiente y pertinente, acorde con la estructura de precio, el 
presupuesto detallado, el programa de trabajo vigente, entre otros documentos 
contractuales. 
 
En caso de que el oferente decida voluntariamente presentar su oferta en una 
moneda distinta a la moneda de origen de los costos, ello imposibilita la aplicación 
del reajuste o la revisión de precios regulado en este reglamento, debido a la 
ausencia de información concordante entre la moneda de origen de los costos y 
de la moneda ofertada. No obstante, se podrá interponer el reclamo administrativo 
cuando el contratista demuestre variaciones sobrevinientes en los costos directos 
e indirectos, siempre y cuando no sean atribuibles a la variación del tipo de cambio 
de la moneda ofertada con relación al colón como unidad monetaria de Costa 
Rica.  
 

SECCIÓN II 
Definiciones 

 
Artículo 4. Definiciones. 
 

1) Adelanto de pago: monto que se concede al contratista en forma adelantada a 
solicitud de éste, durante la ejecución de un contrato de obra pública o en un 
contrato de servicios y suministros de bienes, siempre y cuando así se haya 
dispuesto en el pliego de condiciones y el contratista lo haya solicitado en su 
oferta. Para las contrataciones de obra pública, el adelanto de pago será 
destinado exclusivamente para pagar costos directos incurridos en los materiales 
de una determinada línea o renglón de pago. 

2) Administración: corresponde a los sujetos que suscriban un contrato de obra 
pública o un contrato de bienes y servicios con un contratista al amparo de la Ley 
General de Contratación Pública y el Reglamento a la Ley General de Contratación 
Pública.  

3) Caso fortuito: Se define como hecho humano que, aun siendo un evento previsible, 
sería inevitable y que excede la distribución del riesgo asignado entre la 
Administración y el contratista, por ende, no es atribuible a ellas. 

4)  Fuerza mayor: Se define como hecho de la naturaleza o un evento que, aun 
cuando pudiera preverse es inevitable y que excede la distribución del riesgo 
asignado entre la Administración y el contratista, por ende, no es atribuible a ellas. 

5) Componente de la estructura de precios: es una agregación de los costos directos 
e indirectos, de acuerdo con su participación para el cumplimiento del objeto 
contractual, así como los montos correspondientes a la utilidad e imprevistos.  
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6) Contrataciones de obra pública estandarizada: son determinadas contrataciones 
de obras de uso común y continuo, requeridas por parte de dos o más 
instituciones, siempre y cuando la obra cuente con características y 
especificaciones técnicas fácilmente estandarizadas, cotizadas por precios 
unitarios y cuyos riesgos están previamente identificados en los estudios previos 
efectuados por la Administración que promueve el convenio marco, las cuales 
podrán ser contratadas mediante un convenio marco.  

7) Contratista: persona física o jurídica que, mediante un contrato se obliga por un 
precio convenido y un plazo acordado a ejecutar un objeto contractual, ya sea una 
obra pública, la entrega de bienes o la prestación de servicios, de conformidad con 
las condiciones contractuales que formen parte del pliego de condiciones, del 
contrato y la formalización contractual, de conformidad con las regulaciones de la 
Ley General de Contratación Pública y el Reglamento a la Ley General de 
Contratación Pública.  

8) Contrato: acuerdo de voluntades libremente expresado y firme entre la 
Administración y el contratista, en virtud del cual estos últimos se obligan a la 
ejecución de una obra pública, a la entrega de bienes o prestación de servicios a 
cambio del pago cierto, puntual y obligado de una suma de dinero o canje, siempre 
y cuando se cumplan las condiciones contractuales.  

9) Costos de origen extranjero: son los costos directos e indirectos en los que incurre 
el contratista en otro país distinto a Costa Rica por la compra o la adquisición de 
insumos, bienes y servicios. 

10) Costos de origen nacional: son los costos directos e indirectos en los que incurre 
el contratista en Costa Rica por la compra o la adquisición de insumos, bienes y 
servicios. 

11) Costos directos: son los costos en los que incurre el contratista para materializar 
el objeto contractual. Estos costos se dividen en costos directos de mano de obra, 
costos directos de insumos y costos directos por subcontrataciones.  

12) Costos directos de los insumos: son los costos necesarios para materializar el 
objeto contractual en los que incurre el contratista por concepto de materiales, 
materias primas, así como equipos, maquinaria, herramientas y las 
depreciaciones y seguros de éstos, pago de servicios públicos, entre otros. 

13) Costos directos de mano de obra: son los costos necesarios para materializar el 
objeto contractual en los que incurre el contratista por concepto de salarios y 
remuneraciones, así como los costos de las cargas sociales, prestaciones legales 
y obligaciones laborales correspondientes. 

14) Costos directos por subcontrataciones: son los costos en los que incurre el 
contratista por concepto de subcontrataciones con terceros, para la realización de 
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labores o trabajos especializados requeridos para materializar el objeto 
contractual, de conformidad con lo regulado en el artículo 133 del Reglamento a 
la Ley General de Contratación Pública. 

15) Costos indirectos: son los costos generales en que incurre el contratista para la 
administración del objeto contractual, en sus oficinas matrices y/o en el sitio de la 
ejecución del contrato, no atribuibles a una actividad contractual en particular, 
pero necesarios para la ejecución del contrato. Estos costos se dividen en costos 
indirectos de insumos y costos indirectos de mano de obra. 

16) Costos indirectos de los insumos: son los costos requeridos para la administración 
del objeto contractual en los que incurre el contratista por concepto de materiales, 
equipos, herramientas, depreciaciones y seguros de edificios, vehículos y equipo 
de oficina, costos financieros, pago de servicios públicos, entre otros.  

17) Costos indirectos de mano de obra: son los costos requeridos para la 
administración del objeto contractual en los que incurre el contratista por concepto 
de salarios y remuneraciones de su personal directivo, técnico, de soporte y 
administrativo, entre otros, así como los costos de las cargas sociales, 
prestaciones legales y obligaciones laborales correspondientes. 

18) Cronograma preliminar con las fechas acordadas: herramienta de control en los 
contratos de bienes y servicios, en la que se establecen los entregables para la 
ejecución contractual con las respectivas duraciones, holguras, dependencias, 
secuencia lógica, hitos, ruta crítica, según corresponda. Dicho cronograma 
preliminar será elaborado por el adjudicatario y debe obtener la “no objeción” por 
parte de la Administración previo a la formalización contractual o documento 
equivalente.  

19) Cronograma inicial con las fechas acordadas: herramienta de control oficial en los 
contratos de bienes y servicios, en la que se establece de manera explícita las 
fechas planificadas de inicio y de finalización de las entregas de los bienes y la 
prestación de los servicios, conforme a la fecha inicial establecida en la orden de 
inicio u orden de pedido, según corresponda. Dicho cronograma es elaborado por 
el contratista y debe obtener la “no objeción” por parte de la Administración previo 
a iniciar la ejecución contractual. 

20) Cronograma vigente con las fechas acordadas: cronograma inicial o el 
actualizado, según corresponda, de conformidad con las “no objeciones” 
otorgadas por la Administración. 

21) Ente competente en materia de índices de precios: ente que tiene asignada 
funciones para elaborar, actualizar y/o divulgar índices de precios de acuerdo con 
el ordenamiento jurídico de cada país, también referido como entidad oficial en el 
artículo 107 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública. 
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22) Estimación periódica de avance de obra: cuantificación monetaria de los trabajos 
ejecutados en un contrato de obra pública, realizados en un mismo mes 
calendario. Ésta se determina conforme a las cantidades aprobadas y 
efectivamente ejecutadas, a las unidades de medida y a los precios de los 
renglones de pago respectivos. 

23) Estructura de Precio: agregación estandarizada, de los componentes del precio de 
oferta de cada línea o renglón de pago, con el detalle de los costos directos, los 
costos indirectos, de conformidad con el origen de los mismos, la utilidad y los 
imprevistos, la cual resume la cuantificación efectuada por el contratista acerca 
de los costos y recursos requeridos para cumplir con un determinado objeto 
contractual. Dicha estructura de precio deberá ser concordante con el origen de 
los costos y su (s) moneda (s), así como conforme a lo dispuesto en el pliego de 
condiciones. 

24) Finiquito: documento mediante el cual las partes acuerdan formalizar de forma 
recíproca la finalización de las obligaciones contractuales, y que procederá una 
vez completada la liquidación financiera del contrato respectivo. En dicho finiquito 
no resultan de recibo cláusulas bajo protesta, ni la incorporación de enmiendas 
posteriores, ya que este acuerdo impide reclamos patrimoniales futuros. Lo 
anterior de conformidad con el artículo 111 de la Ley General de Contratación 
Pública y los artículos 190 y 291 del Reglamento a la Ley General de Contratación 
Pública. La emisión del finiquito no exime de la responsabilidad al contratista por 
cualquier vicio oculto.  

25) Índice de precio: indicador estadístico que mide la variación particular y específica 
de los costos y los precios de los insumos, bienes y servicios en su moneda de 
transacción, respecto a un período base de observación y cálculo. 

26) Índice de precio oficial: indicador que es elaborado, actualizado y divulgado por un 
ente competente, autorizado, de un país específico.  

27) Índice de precio específico: índice que representa el nivel de agregación inferior 
(más bajo) dentro de la estructura de clasificación de un determinado índice.  

28) Índice de precio similar: índice alternativo al índice específico, que representa el 
nivel de agregación igual o superior dentro de la estructura de clasificación de un 
determinado índice, llegando incluso a poder utilizarse el nivel general de dicho 
índice. 

29) Índices de precios para costos ofertados en moneda nacional: índices divulgados 
por un ente público nacional competente conforme a las atribuciones del 
ordenamiento jurídico vigente.  
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30) Índice de precios para costos ofertados en moneda extranjera: índices divulgados 
por un ente competente de acuerdo con el ordenamiento jurídico del país 
extranjero de origen del costo.  

31) Imprevistos: monto estimado por el oferente dentro del precio de su oferta, para 
cubrir la incertidumbre de la estimación del presupuesto o cualquier eventualidad 
que recaiga bajo su responsabilidad y cuya finalidad es atender contingencias 
durante la ejecución contractual. 

32) Línea: concepto específico de trabajo de obra, de la adquisición de un bien o la 
prestación de un servicio, según corresponda, que comprende elementos como 
descripción, código, unidad de medida y cantidad, para el cual se fija un precio.  
La línea también es denominada como renglón de pago o ítem. 

33) Mantenimiento del equilibrio económico del contrato: principio constitucional bajo 
el cual el valor económico convenido en el contrato debe ser correspondiente al 
valor proyectado al ejecutar el objeto contractual, evitando una afectación 
patrimonial para alguna de las partes involucradas por variaciones de los costos 
directos e indirectos, siempre y cuando dichas variaciones no correspondan a 
riesgos que debían ser asumidos, proyectados, cubiertos e incorporados en el 
precio ofertado, la causa no sea atribuible al contratista, o bien, medien causas de 
caso fortuito o de fuerza mayor, todo ello de conformidad con lo regulado en la Ley 
General de Contratación Pública y el Reglamento a la Ley General de Contratación 
Pública. 

34) Mes calendario de la presentación de la oferta: Mes correspondiente a la fecha de 
la presentación de la oferta o de la cotización, ésta última para las compras 
consolidadas. 

35) Método analítico-documental: mecanismo para determinar las variaciones del 
costo a partir de la documentación probatoria válida y pertinente que presenta el 
contratista, ello ante la ausencia de un índice de precios que represente dicho 
costo.  

36) Monto contractual: suma de dinero acordada por las partes, en función de cada 
moneda ofertada, para ejecutar la totalidad del objeto contractual, según lo 
dispuesto en el pliego de condiciones y la formalización contractual.  

37) Nivel de agregación de un índice de precios: corresponde a cada uno de los niveles 
que compone la estructura de clasificación de un índice de precios. 

38) No objeción: acto administrativo mediante el cual se emite la conformidad a la 
pertinencia de la documentación presentada por el adjudicatario o contratista, 
según corresponda, sin perjuicio de sus responsabilidades contractuales.  

39) Orden de inicio: comunicación oficial emitida por la Administración en donde se 
indica la fecha para iniciar la ejecución contractual, la cual es emitida una vez 



 

 
 www.hacienda.go.cr 

obtenido el refrendo del contrato por parte de la Contraloría General de la 
República o el refrendo interno, según corresponda, y cumplidas las condiciones 
establecidas en el pliego de condiciones, el contrato y lo dispuesto en la Ley 
General de Contratación Pública y el Reglamento a la Ley General de Contratación 
Pública.  

40) Pago: importe total o parcial que se le cancela al contratista por la satisfacción de 
una obligación contractual, conforme a lo dispuesto en la Ley General de 
Contratación Pública y el Reglamento a la Ley General de Contratación Pública u 
otra normativa conexa, el pliego de condiciones y el contrato o documento 
equivalente. 

41) Pago anticipado: suma de dinero otorgada al contratista de conformidad con lo 
establecido en artículo 20 del Reglamento a la Ley General de Contratación 
Pública. Dicho pago se concede al inicio de la ejecución contractual y contra 
presentación de una garantía colateral que deberá respaldar el total del monto 
dado en anticipo, siempre que se encuentre debidamente autorizado en el pliego 
de condiciones. Este pago anticipado será destinado para adquirir o pagar los 
costos directos de los insumos incluidos en la estructura de precio de la oferta, así 
como excepcionalmente para pagar otros costos, siempre y cuando dicho pago se 
haya fundamentado en acto motivado de la administración, conforme a lo 
dispuesto en el pliego de condiciones y rendida la garantía colateral 
correspondiente. 

42) País de origen del costo: corresponde al país o una región específica de éste, en 
donde se efectúa la adquisición directa y pago del insumo, bien o servicio. 

43) Precio ofertado: monto determinado por el oferente y propuesto en forma 
voluntaria ante la Administración, mediante el cual éste se compromete a ejecutar 
el objeto contractual, según lo dispuesto en el pliego de condiciones. 

44) Presupuesto detallado: memoria de cálculo elaborada por el adjudicatario o el 
contratista, según corresponda, que sustenta cada estructura y precio, la cual 
conforme al objeto contractual desglosará los costos directos e indirectos y demás 
componentes del precio, de manera que se puedan conocer con precisión al 
menos el detalle de los costos directos de los recursos materiales, equipos, 
maquinaria, subcontrataciones, mano de obra, las cargas sociales respectivas, 
así como sus costos indirectos, su utilidad e imprevistos. Todo de conformidad con 
el artículo 42 de la Ley General de Contratación Pública y los artículos 103 y 184 
del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública.   

45) Programa de trabajo preliminar: herramienta de control en los contratos de obra 
pública, en la que se establecen los entregables y actividades planificadas para la 
ejecución de la obra con las respectivas duraciones, holguras, dependencias, 
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secuencia lógica, hitos, ruta crítica, entre otros. Dicho programa de trabajo 
preliminar será elaborado por el adjudicatario y debe obtener la “no objeción” por 
parte de la Administración previo a suscribir el contrato.  

46) Programa de trabajo inicial: herramienta de control oficial en los contratos de obra 
pública, en la que se establecen de manera explícita las fechas programadas de 
inicio y finalización, de los entregables y las actividades planificadas para la 
ejecución de la obra, con las respectivas holguras, dependencias, secuencia 
lógica, hitos, ruta crítica, entre otros, todo conforme a la fecha inicial establecida 
en la orden de inicio. Dicho programa de trabajo será elaborado por el contratista 
y debe obtener la “no objeción” por parte de la Administración previo a iniciar la 
ejecución contractual. 

47) Programa de trabajo vigente: programa de trabajo inicial o el actualizado, según 
corresponda, de conformidad con las “no objeciones” otorgadas por la 
Administración. 

48) Reajustes de precios: medio principal por el cual se garantiza a las partes 
contratantes el derecho al mantenimiento del equilibrio económico ante las 
variaciones en los costos directos e indirectos en los contratos de obra pública, 
realizados al amparo de la Ley General de Contratación Pública, el Reglamento a 
la Ley General de Contratación Pública y el presente reglamento.  

49) Revisión de precios: medio principal por el cual se garantiza a las partes 
contratantes el derecho al mantenimiento del equilibrio económico ante las 
variaciones en los costos directos e indirectos en los contratos de bienes y 
servicios, realizados al amparo de la Ley General de Contratación Pública, el 
Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, y el presente reglamento. 

50) Subcontratación: realización de trabajos especializados del objeto contractual por 
parte de un tercero, que forman parte de los costos directos del precio ofertado. 
No se considera subcontratación, la adquisición de suministros, aun cuando éstos 
conlleven su propia instalación, ni tampoco los compromisos asumidos por cada 
uno de los participantes consorciados o que presentan oferta en conjunto. Todo lo 
anterior, de conformidad con lo regulado en los artículos 103 y 133 del 
Reglamento de la Ley General de Contratación Pública. 

51) Valoración de pago por la entrega de los bienes o por la prestación de los servicios: 
cuantificación monetaria de la entrega de los bienes o prestación de los servicios, 
realizados durante periodos de un mismo mes calendario. Ésta se determina 
conforme a las cantidades aprobadas y efectivamente entregadas, a las unidades 
de medida y a los precios de las líneas respectivas. 

52) Unidad monetaria: Es la moneda de circulación oficial establecida en el 
ordenamiento jurídico de determinado país, que es utilizada como unidad de valor 
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y que se usa para la compra o adquisición de insumos, bienes o servicios por parte 
de las instituciones, empresas y personas. 

53) Utilidad: Ganancia que proyecta percibir el oferente o contratista, según 
corresponda, por la ejecución del contrato. Dicho importe y su ponderación en 
valor porcentual será conforme a lo establecido en el artículo 41 de la Ley General 
de Contratación Pública y al pliego de condiciones. 
 

SECCIÓN III 
Condiciones generales 

 
Artículo 5. Condiciones para el reajuste y la revisión de precios. Los reajustes y las 
revisiones de precios se determinarán, según las siguientes condiciones: 
 
a) Le corresponderá a la Administración resolver sobre la procedencia de los 

reajustes o de las revisiones de precios, según se demuestren variaciones en 
los costos directos e indirectos, de conformidad con los análisis, el sustento 
suficiente y pertinente para su determinación y con base en la estructura de 
precio, el presupuesto detallado, los índices de precios oficiales o la 
documentación probatoria, según corresponda, la programación de la 
ejecución del contrato, entre otros documentos contractuales. Le 
corresponderá a la Administración llevar un control de las variaciones de los 
costos que han sido aprobadas. 

b) El derecho a que se reajusten y revisen los precios del contrato, según 
corresponda, surge a partir de la fecha de la presentación de la oferta o de la 
fecha en que se aprueba una modificación.  

c) Las partes tendrán la obligación de aportar la documentación probatoria e 
información pertinente, con el propósito de asegurar la adecuada 
determinación del reajuste o la revisión de precios conforme al presente 
reglamento. 

d) Para la determinación del reajuste de precios en los contratos de obra pública, 
el programa de trabajo vigente se constituye en la herramienta de control del 
avance de las actividades de la obra, que permitirá verificar periódicamente el 
cumplimiento de las cantidades y tiempos programados para su ejecución.  

e) Para la determinación de la revisión de precios en los contratos de suministro 
de bienes y servicios, el cronograma vigente de fechas acordadas entre las 
partes, de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones y el contrato 
o documento equivalente, se constituye en la herramienta de control que 
permitirá verificar periódicamente el cumplimiento de las cantidades y tiempos 
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programados para la entrega de los bienes o la presentación de los servicios, 
cuando corresponda.  

f) Los cálculos del reajuste de precios en los contratos de obra pública se harán 
con base en las estimaciones periódicas de avance de obra aprobadas por la 
Administración, conforme a los índices de precios del mes calendario de la 
presentación de la oferta y a las cantidades planificadas e índices 
correspondientes al mes calendario conforme a la ejecución establecida en el 
programa de trabajo vigente.  
Si el contratista se atrasa en la ejecución de una o varias actividades por su 
única y exclusiva responsabilidad, según el mes calendario dispuesto en el 
programa de trabajo vigente, para el cálculo de los reajustes se utilizarán los 
valores de los índices de precios de los meses calendarios que originalmente 
se consignaron en dicho programa. Si el contratista se adelanta en la ejecución 
de una o varias actividades, según el mes calendario dispuesto en el programa 
de trabajo vigente, para el cálculo de los reajustes de precios se utilizarán los 
valores de los índices de precios del mes calendario en que efectivamente se 
ejecutaron. 
La estimación periódica de avance de obra aprobada por la Administración será 
utilizada como base para determinar el reajuste de los precios.  

g) Los cálculos de la revisión de precios se harán con base en las valoraciones de 
pago por la entrega de los bienes o por la prestación de los servicios aprobadas 
por la Administración, conforme a los índices de precios del mes calendario de 
la presentación de la oferta y las cantidades planificadas e índices 
correspondientes al mes calendario conforme a la ejecución establecida en el 
cronograma vigente.  
Si el contratista se atrasa en la entrega del bien o la prestación del servicio por 
su única y exclusiva responsabilidad, según el mes calendario dispuesto en el 
cronograma vigente, para el cálculo de las revisiones se utilizarán los valores 
de los índices de precios de los meses calendarios que originalmente se 
consignaron en dicho cronograma.  
Si el contratista se adelanta en la entrega del bien o la prestación del servicio, 
según el mes calendario dispuesto en el cronograma vigente, para el cálculo 
de las revisiones de precios se utilizarán los valores de los índices de precios 
del mes calendario en que efectivamente se entregaron los bienes o se 
prestaron los servicios.  
La valoración de pago aprobada por la Administración será utilizada como base 
para determinar la revisión de los precios.  

h) En las estimaciones periódicas de avance para un contrato de obra pública o 
en las valoraciones de pago para un contrato de bienes y servicios, deberá 
incluirse únicamente las cantidades realizadas y recibidas en un mismo mes 
calendario, las cuales deberán estar aprobadas por la administración. 
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i) En caso de otorgarse un pago anticipado, el reajuste o revisión de los costos 
cubiertos con dicho anticipo deberá efectuarse conforme a la fecha efectiva del 
pago, por lo que en las futuras estimaciones periódicas de avance de obra o en 
las valoraciones de pago por la entrega de bienes o prestación de servicios, en 
las que se aplique la amortización del pago anticipado, en éstas no procede el 
reajuste o revisión de los costos cubiertos con dicho pago anticipado.  

j) El derecho al reajuste y revisión de precios concluye con el finiquito contractual, 
siendo que el finiquito impide reclamos futuros, a excepción de la 
responsabilidad del contratista por vicios ocultos. La finalización de las 
obligaciones contractuales se formalizará mediante el documento de finiquito 
contractual, el cual incorporará lo resuelto acerca de los montos cancelados o 
deducidos por reajustes o revisiones de precios, si corresponde, según lo 
establecido en el artículo 190 y 291 del Reglamento a la Ley General de 
Contratación Pública. 

k) No serán objeto de reajuste ni de revisión la utilidad ni el rubro de imprevistos 
en los contratos de obra pública, de bienes y de servicios. 

 
Artículo 6. Documentación de soporte para la determinación de los reajustes o las 
revisiones de precios en un contrato.  
Para el cálculo del reajuste o la revisión de precios de un contrato, se deberá 
contar con la documentación de soporte suficiente, válida y pertinente, verificada 
previamente por las partes. Dicha documentación corresponde a la siguiente, pero 
no limitada a: 
 
a) La estructura de cada precio, tanto en valores absolutos como porcentuales. 
b) Las fórmulas matemáticas específicas del reajuste o la revisión de precios de 

un contrato. 
c) Las estimaciones periódicas de avance de obra o las valoraciones de pago por 

la entrega de los bienes o la prestación de servicios, según corresponda, 
aprobadas por la Administración para el correspondiente pago.  

d) El programa de trabajo vigente de la obra, el cronograma vigente, o la 
documentación equivalente generada en el proceso de contratación, en los que 
consten las fechas acordadas entre las partes, según corresponda.  

e) Los valores de los índices de precios correspondientes al mes calendario 
conforme a la ejecución de la línea o del renglón de pago establecida en el 
programa de trabajo vigente, o el mes calendario de la entrega de bienes o 
prestación del servicio conforme al cronograma vigente con las fechas 
acordadas por las partes, asociados a cada uno de los costos directos e 
indirectos de la estructura de cada precio.  
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f) La documentación probatoria (factura con su respectivo depósito o 
transferencia) que acredite la compra o la adquisición del insumo, así como 
aquella documentación presentada en la oferta (factura proforma o documento 
equivalente) que da sustento al precio cotizado, ello en casos excepcionales, en 
que se aplique el método analítico-documental.  

g) Información acerca del otorgamiento de amortizaciones del pago anticipado o 
los adelantos de pagos, cuando corresponda. 

 
En el caso de omisión de información y/o documentación por parte del contratista 
que imposibilite la continuidad de la ejecución del contrato, cuando así se acredite 
mediante la resolución contractual respectiva, la Administración podrá acudir a 
una nueva adjudicación de conformidad con lo establecido en los artículos 53 y 
54 de la Ley General de Contratación Pública, según corresponda. 
 
Artículo 7. Encargado de emitir las no objeciones. En el pliego de condiciones se 
deberá definir los encargados de otorgar la “no objeción” del programa de trabajo 
en los contratos de obra pública, del cronograma con las fechas acordadas por 
las partes en los contratos de bienes y servicios y de sus actualizaciones, así como 
de la pertinencia de los índices de precios y de la documentación probatoria del 
método analítico-documental, según corresponda. 
 

CAPÍTULO II 
Índices de precios 

 
Artículo 8. Índices de precios oficiales para determinar las variaciones de los 
costos directos e indirectos. 
En los contratos en los que procede la aplicación del reajuste o la revisión de 
precios, de conformidad con lo regulado en los artículos 107, 108 y 109 del 
Reglamento de la Ley General de Contratación Pública, el oferente deberá aportar 
en la oferta la información de los índices de precios oficiales, ya sean específicos 
o similares, asociados con cada uno de los costos directos e indirectos de la 
estructura de precio, los cuales deberán estar estrechamente vinculados con la 
variación de los costos que desea medir. Para ello el oferente deberá considerar 
el siguiente orden de aplicación: primero, propondrá un índice de precios 
específico asociado al costo, para el que se desee medir dichas variaciones y en 
segundo lugar, en su ausencia o inexistencia, propondrá un índice de precios 
similar. En caso de que se proponga un índice similar se deberá aportar en la 
oferta la justificación técnica-económica correspondiente. 
 
Para lo anterior los oferentes deberán presentar una declaración jurada en donde 
acrediten la veracidad de la información aportada, indicando al menos los 
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aspectos regulados en los artículos 9 y/o 12 del presente reglamento, según 
corresponda. 
 
Dichos índices deberán ser elaborados y emitidos por una entidad oficial del país 
de origen de los costos, además la base de cálculo de dichos índices deberá ser 
concordante con la misma moneda en que se presentó el precio de oferta y los 
valores absolutos de su estructura, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 107 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública. 
 
Para el reajuste o revisión de precios de contratos cuyos costos directos e 
indirectos de la estructura de precio son de origen nacional y cotizados en moneda 
nacional, los índices de precios a utilizar se regularán conforme a lo establecido 
en los artículos 9 y 11 del presente reglamento. En caso de que el reajuste o 
revisión de precios de contratos cuyos costos directos e indirectos de la estructura 
de precio son de origen extranjero y cotizados en la misma moneda de ese país, 
los índices de precios a utilizar se regularán conforme a lo establecido en el 
artículo 12 del presente reglamento. 
 
Para la aplicación de la fórmula matemática de reajustes y revisión de precios, los 
valores de los índices deberán corresponder a los publicados por el ente 
competente encargado de su cálculo y divulgación, sin efectuarles ningún tipo de 
conversión o recálculo, salvo cuando haya un cambio de base de dichos índices.  
 
En aquellos casos excepcionales, cuando el ente competente en materia de 
índices de precios suspenda de manera definitiva la emisión de un índice, el 
contratista deberá informar a la administración de dicha situación, aportando la 
prueba suficiente y pertinente, y podrá proponer un nuevo índice, ya sea un índice 
similar o el índice general del Índice de Precios al Consumidor (IPC), para ello la 
Administración otorgará la "no objeción" a la pertinencia del nuevo índice 
propuesto.  
 
Los índices de precios a utilizarse en las fórmulas matemáticas de reajustes o 
revisión de precios se determinarán con base en su pertinencia, según lo definido 
en el artículo 14 del presente reglamento.  
 
Artículo 9. Índices de precios oficiales para los costos de origen y en moneda 
nacional. 
Para aquellos costos directos e indirectos de la estructura de precio cuyo origen 
es nacional y están expresados en la oferta en colones costarricenses, el oferente 
deberá aportar en su oferta información acerca de los índices de precios 
nacionales, detallando al menos: a) el nombre, nivel, código y cualquier otra 
característica que identifique el índice de precios asociado a cada uno de los 
costos directos e indirectos de la estructura de precio, b) ente público competente 
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que divulga el índice y c) el enlace del sitio web del ente competente que emite el 
índice en donde se accede a la información aportada.  
 
Los índices de precios nacionales serán emitidos y publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica (INEC), el Banco Central de Costa 
Rica (BCCR) y cualquier otro ente público competente en materia de índices de 
precios que disponga el ordenamiento jurídico.  
 
Artículo 10. Actualización y producción de nuevos índices de precios nacionales.  
Para los costos directos e indirectos de origen y moneda nacional, le compete al 
INEC, al BCCR y cualquier otro ente público competente en materia de índices de 
precios que disponga el ordenamiento jurídico, establecer: 
 
a) Las estructuras de las canastas de bienes y servicios de cada índice. 
b) Las ponderaciones de los elementos que conforman los índices. 
c) Los cálculos de los valores de los índices de precios para cada mes calendario. 
 
La Autoridad de Contratación Pública, dada su rectoría en materia de contratación 
de obras, bienes y servicios de toda la Administración Pública, con el apoyo del 
INEC, el BCCR y de las instituciones que conforman el Sistema de Estadística 
Nacional, analizarán la suficiencia y pertinencia de los índices de precios oficiales 
que se emiten actualmente, a fin de producir y actualizar gradualmente por parte 
de las autoridades competentes y conforme a las capacidades y necesidades 
identificadas, aquellos índices requeridos para el reajuste y la revisión de precios 
conforme a este reglamento; lo anterior para cumplir con lo dispuesto en los 
artículos 43 y 128 inciso f) de la Ley General de Contratación Pública, y de 
conformidad con las facultades legalmente establecidas en la Ley del Sistema de 
Estadística Nacional, el Reglamento a la Ley del Sistema de Estadística Nacional 
y en el artículo 14 inciso d) de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. 
 
Con base en los artículos 54 y 55 de la Ley del Sistema de Estadística Nacional, 
el INEC podrá suscribir los instrumentos legales que estime pertinentes con las 
Cámaras Empresariales, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y 
cualquier otra institución pública o privada, nacional o internacional, con el fin de 
que se garanticen los recursos financieros y técnicos necesarios para la 
producción (diseño, recolección de información y cálculos mensuales) del 
producto estadístico vinculado a los índices de precios requeridos para el presente 
Reglamento. 
 
Para efectos de actualizar y producir nuevos índices de precios oficiales de mano 
de obra, el INEC o el BCCR deberán elaborar al menos los índices de precios 
específicos para cada una de las ocupaciones genéricas reguladas por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
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Artículo 11. Difusión de los índices de precios por parte del INEC, BCCR y cualquier 
otro ente público competente. 
El INEC, el BCCR y cualquier otro ente público competente en materia de índices 
de precios que disponga el ordenamiento jurídico, divulgarán los índices de 
precios en sus páginas webs con una periodicidad por mes calendario, y 
excepcionalmente, en un periodo mayor, por razones debidamente motivadas, lo 
anterior con el fin de facilitar el acceso a la información estadística a las 
instituciones, empresas y personas.  
 
Artículo 12. Índices de precios oficiales para los costos de origen extranjero y 
cotizados en moneda del mismo país. 
Para aquellos costos directos e indirectos de la estructura de precio cuyo origen y 
moneda cotizada corresponden a un mismo país extranjero, el oferente deberá 
aportar en su oferta información acerca de a) el país de origen y unidad monetaria 
de los costos, b) el nombre, nivel, código y cualquier otra característica que 
identifique el índice de precios oficial asociado a cada uno de los costos directos e 
indirectos de la estructura de precio, c) la periodicidad con que se determina el 
valor de cada índice, d) el ente competente que publica el índice y e) el enlace del 
sitio web del ente competente que emite el índice en donde se accede a la 
información aportada. En caso de que la información se encuentre en un idioma 
distinto al español, se requerirá que el oferente bajo su responsabilidad, aporte 
una traducción libre al español de dicha información.  
 
Dichos índices deberán ser elaborados y emitidos por un ente competente del país 
de origen de los costos, y concordantes con la moneda con que se presenta el 
precio y los valores absolutos de la estructura de precio, lo anterior de conformidad 
con lo establecido en el artículo 107 del Reglamento a la Ley General de 
Contratación Pública. 
 
Artículo 13. Repositorio de información acerca de entes competentes que emiten 
índices de precios en otros países.  
La Autoridad de Contratación Pública, dada su rectoría en materia de contratación 
de obras, bienes y servicios, con el apoyo del INEC y el BCCR, procurará poner a 
disposición un repositorio para que las Administraciones aporten información 
acerca de los entes competentes a nivel internacional que emiten índices de 
precios, de forma tal que la Administración cuente con una fuente de información 
para mejor resolver. 
 
Artículo 14. Pertinencia de los índices de precios.  
A efecto de acreditar la pertinencia de los índices de precios, la información 
aportada de los índices propuestos en la oferta, deberá ser conforme con lo 
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establecido en el artículo 9 y/o el artículo 12 del presente reglamento, según 
corresponda.  
 
Posteriormente, el adjudicatario deberá presentar en el presupuesto detallado, la 
vinculación del índice de precios aportado en su oferta asociándolo a cada uno de 
los costos directos e indirectos de dicho presupuesto, lo anterior de conformidad 
con el artículo 42 de la Ley General de Contratación Pública y el artículo 103 del 
Reglamento a la Ley General de Contratación Pública.  
 
Una vez verificado lo regulado anteriormente, la Administración deberá emitir la 
“no objeción” a la pertinencia de los índices de precios, posterior a la suscripción 
de la formalización contractual o documento equivalente y previo a otorgarse la 
orden de inicio de la ejecución contractual. 
 
Excepcionalmente, en caso de que la Administración no emita la "no objeción" a 
la pertinencia de los índices de precios por motivos atribuibles al contratista, ello 
impedirá la aplicación del mecanismo de reajuste y de revisión de precios 
regulado en este reglamento. En tal caso el contratista podrá interponer el 
reclamo administrativo para garantizar el equilibrio económico del contrato.  
 
Artículo 15. Ausencia de índices de precios.  
Cuando no exista un índice de precios, específico o uno similar, que represente las 
variaciones de un determinado costo indirecto, el oferente deberá advertirlo así en 
su oferta y podrá proponer como índice general el Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) del país de origen del costo. Excepcionalmente, en el caso de que tampoco 
exista el IPC se podrá aplicar el método analítico-documental, de conformidad con 
lo regulado en el presente reglamento y en concordancia con lo establecido en los 
artículos 102, 107, 108 y 109 del Reglamento a la Ley General de Contratación 
Pública.  
 
Cuando no exista un índice de precios, específico o uno similar, que represente las 
variaciones de un determinado costo directo, el oferente deberá advertirlo así en 
su oferta, y se podrá aplicar el método analítico-documental, de conformidad con 
lo regulado en el presente reglamento y en concordancia con lo establecido en los 
artículos 102, 107, 108 y 109 del Reglamento a la Ley General de Contratación 
Pública. Lo anterior será aplicable cuando se den alguna de las siguientes 
condiciones:  
 
a) La ausencia de un índice de precios oficial específico o uno similar que 

represente las variaciones del costo.  
b) La ausencia de un índice de precios del costo directo, debido a que dicho costo 

fue ofertado en una moneda distinta a la unidad monetaria legalmente 
establecida en el país de origen del citado costo, ello por motivos de exigencias 
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del proveedor del insumo o servicio, por lo cual el oferente deberá aportar en la 
oferta, la prueba pertinente y suficiente que acredite tal exigencia. 

 
CAPÍTULO III 

Estructura de Precio 
 
Artículo 16. Estructura de Precio.  
Conforme al artículo 42 de la Ley General de Contratación Pública y el artículo 
102 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, en los contratos de 
obra pública, de bienes y servicios, el oferente deberá presentar la estructura de 
precio de su oferta tanto en valores absolutos como porcentuales. 
 
En caso de adjudicarse un precio con descuento o mejorado, los cálculos para el 
reajuste o la revisión de precios se determinarán con base en la estructura de 
precio descontado o mejorado y de conformidad con los índices del mes calendario 
de la fecha de presentación de la oferta.  
 
Si durante la ejecución contractual se autoriza una mejora o descuento de un 
precio unitario contractual, el contratista deberá aportar la nueva estructura de 
precio descontado o mejorado, y los cálculos para el reajuste o la revisión de 
precios se determinarán con base en esa nueva estructura y de conformidad con 
los índices del mes calendario de la fecha de presentación de la oferta de origen.  
  
La estructura de precio de la oferta estará compuesta por al menos el desglose de 
los siguientes componentes:  
 
a) los costos directos, que considere como mínimo los insumos, mano de obra y 

subcontrataciones, éste último si corresponde, de conformidad con el detalle y 
formato establecido por la Administración en el pliego de condiciones. 

b) los costos indirectos, que considere como mínimo los insumos y mano de obra, 
la utilidad y los imprevistos, de conformidad con el detalle y formato establecido 
por la Administración en el pliego de condiciones.  

 
La estructura de precio de la oferta deberá presentarse, tanto para el precio total 
ofertado, como para cada uno de los precios unitarios de las líneas o los renglones 
de pago que conforman el objeto contractual. En aquellos casos que el precio 
ofertado sea en más de una moneda, el oferente deberá presentar la estructura de 
precio correspondiente a cada moneda. 
 
De esta forma se tiene que la estructura del precio en valores absolutos para cada 
moneda ofertada, es:  
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En donde, 
 
PC: Representa el precio unitario o total, según corresponda, expresado en 
valores absolutos, en concordancia con la moneda en que se presentó el precio.  
 

: Representa la sumatoria de los costos directos de la mano de obra en 
valores absolutos, en concordancia con la moneda en que se presentó el precio, 
los cuales incluirán los salarios y remuneraciones, así como los costos de las 
cargas sociales, prestaciones legales y obligaciones laborales correspondientes. 
 

: Representa la sumatoria de los costos directos de los insumos en valores 
absolutos, en concordancia con la moneda en que se presentó el precio. Dichos 
costos pueden desagregarse en materiales, equipos, maquinaria, herramientas, 
pago de servicios públicos, entre otros.  
 

: Representa la sumatoria de los costos por las subcontrataciones en valores 
absolutos, en concordancia con la moneda en que se presentó el precio, este 
componente se utilizará en los casos que corresponda, de conformidad con lo 
establecido en artículo 133 del Reglamento a la Ley General de Contratación 
Pública.  
 

: Representa la sumatoria de los costos indirectos de la mano de obra en 
valores absolutos, en concordancia con la moneda en que se presentó en el precio, 
los cuales incluirán los salarios y remuneraciones, así como los costos de las 
cargas sociales, prestaciones legales y obligaciones laborales correspondientes. 
 

: Representa la sumatoria de los costos indirectos de los insumos en valores 
absolutos, en concordancia con la o las monedas en que se presentó el precio. 
Dichos costos pueden desagregarse en materiales, equipos, herramientas, pago 
de servicios públicos, entre otros. 
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: Representa la sumatoria de los costos de insumos y/o servicios en valores 
absolutos, en concordancia con la moneda en que se presentó el precio, que serán 
reajustados o revisados mediante el método analítico-documental, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 15. 
 
U: Representa el monto de la utilidad en valores absolutos, en concordancia con 
la moneda en que se presentó el precio.  
 
I: Representa el monto de imprevistos en valores absolutos, en concordancia con 
la moneda en que se presentó el precio, en caso de que este se haya estimado 
dentro de los componentes del precio.  
 
A partir de la estructura de precio en valores absolutos, se establecerán las 
ponderaciones en valores porcentuales de los costos directos e indirectos, así 
como los valores porcentuales de la utilidad e imprevistos. Dichos valores 
porcentuales se determinarán dividiendo cada valor absoluto entre el precio total 
o unitario, según corresponda, de conformidad con la moneda en que se presentó 
dicho precio, cuya sumatoria deberá resultar en cien por ciento (100%). 
 
De esta forma se tiene que la estructura de precio en valores porcentuales, en 
concordancia con cada moneda en que se presentó el precio, es: 
 

 
En donde, 
 
PCP: Representa la ponderación total de la estructura de precio en valores 
porcentuales, cuya sumatoria debe equivaler a un valor porcentual del cien por 
ciento (100%) en la moneda correspondiente. 
 

: Representa la sumatoria de las ponderaciones en valores porcentuales de 
los costos directos de mano de obra.  
 

: Representa la sumatoria de las ponderaciones en valores porcentuales de 
los costos directos de los insumos. 
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: Representa la sumatoria de las ponderaciones en valores porcentuales de 
los costos de las subcontrataciones, cuando corresponda.  
 

: Representa la sumatoria de las ponderaciones en valores porcentuales de 
los costos indirectos de mano de obra.  
 

: Representa la sumatoria de las ponderaciones en valores porcentuales de 
los costos indirectos de los insumos.  
 

: Representa la sumatoria de las ponderaciones en valores porcentuales de 
los costos de insumos y/o servicios que serán reajustados o revisados mediante 
el método analítico-documental.  
 
UP: Representa la ponderación en valor porcentual de la utilidad. 
 
IP: Representa la ponderación en valor porcentual de los imprevistos, en caso de 
que este se haya estimado dentro de los componentes del precio.  
 
Cada ponderación en valor porcentual deberá ser expresada con aproximación a 
la cifra centésima, lo que significa que la cifra porcentual tendrá dos dígitos 
después de la coma. 
 
 

CAPITULO IV 
Reajuste de precios en contratos de obra pública 

 
SECCIÓN I 

Planificación y plazos aplicable en Obra Pública 
 
 
Artículo 17.  Generalidades de la ejecución contractual. 
Para efectos del mantenimiento del equilibrio económico del contrato de obra 
pública, como premisa fundamental y obligatoria de las partes, éstas deberán 
establecer las medidas de control de forma eficaz y oportunas que le aseguren 
que durante la ejecución contractual se disponga de documentación e información 
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actualizada, pertinente y suficiente acerca de las condiciones que modifican los 
costos, la programación, la ruta crítica, el plazo, entre otras, que originalmente 
fueron establecidas para la ejecución del contrato, tomando en consideración en 
lo procedente, lo dispuesto en el artículo 4 del presente reglamento. 
 
Artículo 18. Inicio de la ejecución contractual. 
Previo a dar inicio a la ejecución de un contrato de obra pública, la Administración 
deberá tener identificados y delimitados los controles esenciales para asegurar la 
correcta ejecución contractual y la adecuada determinación del reajuste de 
precios. 
 
A efectos del reajuste de precios, previo a emitir la orden de inicio de la ejecución 
contractual, la Administración deberá verificar y documentar que posee, al menos, 
la siguiente información: 
 
a) La “no objeción” a la pertinencia de los índices de precios.  
b) La “no objeción” al programa de trabajo. 
c) Concordancia entre el presupuesto detallado y la estructura de precio.  
d) Determinación del monto del pago anticipado y su otorgamiento, sí procede.  
e) La “no objeción” a la pertinencia de la documentación probatoria para aplicar 

el método analítico-documental.  
f) Las fórmulas matemáticas del reajuste de precios regulados en este 

reglamento, acordes con la o las estructuras de precios de las líneas o los 
renglones de pago.  

 
Artículo 19. Programa de trabajo en los contratos de obra pública.  
El programa de trabajo se constituye en la herramienta de control oficial, en la que 
se establecen los entregables y las actividades planificadas para la ejecución de 
la obra, el cual deberá tener un nivel de detalle que permita dimensionar los 
esfuerzos necesarios, programar y controlar el avance de la obra pública. 
 
El adjudicatario presentará a la Administración el programa de trabajo preliminar 
propuesto con sus documentos anexos, el cual deberá incluir duraciones, 
holguras, dependencias, secuencia lógica, hitos, ruta crítica, y demás información 
de planificación, dentro de los ocho días hábiles posteriores a la firmeza de la 
adjudicación. En un máximo de cinco días hábiles a partir de su presentación, la 
Administración deberá revisar y resolver acerca de la pertinencia o no del 
programa de trabajo propuesto y sus documentos anexos, de conformidad con los 
términos establecidos en el pliego de condiciones y el presente reglamento. 
 
Si la Administración no requiere de aclaraciones por parte del adjudicatario o 
modificaciones del programa de trabajo preliminar ni de sus documentos anexos, 
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es decir, cumple cabalmente con los términos contractuales y del presente 
reglamento, la Administración emitirá mediante acto motivado la “no objeción” a 
dicho programa, por medio del cual se oficializará éste. Caso contrario, la 
Administración devolverá al adjudicatario el programa de trabajo propuesto y sus 
documentos anexos, con las indicaciones de los términos contractuales y del 
presente reglamento que no se cumplen, para que el adjudicatario proceda con 
las correcciones pertinentes.  
 
El adjudicatario presentará el programa de trabajo preliminar con sus 
documentos anexos debidamente corregido y/o ajustado en un plazo no mayor a 
tres días hábiles, a partir del momento de su devolución por la Administración. La 
Administración tendrá tres días hábiles para posteriormente emitir su “no 
objeción” a dicho programa de trabajo.  
 
El incumplimiento del requisito de la “no objeción” al programa de trabajo 
impedirá la emisión de la orden de inicio del contrato, siendo el contratista el único 
responsable de este atraso, lo anterior de conformidad con el artículo 172, inciso 
c) del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública. Todo ello sin 
detrimento de las multas y demás sanciones que procedan según lo dispuesto en 
el pliego de condiciones y el contrato.  
 
En los tres días hábiles posteriores a la notificación oficial de la orden de inicio, el 
contratista deberá entregar a la Administración el programa de trabajo inicial con 
sus documentos anexos, el cual corresponde a la presentación del programa de 
trabajo preliminar previamente oficializado por la Administración con la 
incorporación de las fechas de inicio y finalización de los entregables y 
actividades, así como la inclusión de cualquier otro ajuste necesario y 
debidamente justificado, todo conforme con la fecha notificada del inicio de la 
ejecución contractual.  
 
En un máximo de tres días hábiles a partir de su presentación, la Administración 
deberá revisar y resolver acerca de la pertinencia o no del programa de trabajo 
inicial y sus documentos anexos. Si la Administración no requiere de aclaraciones 
por parte del contratista o modificaciones, es decir, el programa de trabajo inicial 
cumple cabalmente con los términos contractuales y del presente reglamento, la 
Administración emitirá mediante acto motivado la “no objeción” a dicho programa, 
por medio del cual se oficializará éste para todos los efectos contractuales. 
 
Caso contrario, la Administración devolverá al contratista la propuesta del 
programa de trabajo inicial y sus documentos anexos, con las indicaciones de los 
términos contractuales y del presente reglamento que no se cumplen, para que el 
contratista proceda con las correcciones pertinentes. El contratista presentará el 
programa de trabajo inicial con sus documentos anexos debidamente corregido 
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y/o ajustado en un plazo no mayor a tres días hábiles, a partir del momento de su 
devolución por la Administración. La Administración tendrá tres días hábiles para 
posteriormente emitir su “no objeción” a dicho programa de trabajo.  
 
Si durante la ejecución contractual el avance real de la obra no es congruente con 
lo planificado o el avance está rezagado con respecto al programa de trabajo 
vigente por causas imputables al contratista, éste de forma diligente presentará a 
la Administración un plan de recuperación que describa los métodos modificados 
que tiene previsto adoptar para acelerar el progreso y continuar con lo planificado 
en el programa de trabajo vigente y terminar las obras dentro del plazo 
contractual. En caso contrario, la Administración podrá oportunamente exigirle 
dicho plan, ello sin detrimento de las multas y demás sanciones al contratista que 
procedan según lo dispuesto en el pliego de condiciones y el contrato. 
 
Dicho plan de recuperación se constituirá como un instrumento complementario 
para el seguimiento y control de las obras y no dará derecho a actualizar el 
programa de trabajo, por lo que el reajuste de precios se determinará con base en 
el programa de trabajo vigente. 
 
Artículo 20. Documentos anexos del programa de trabajo para contratos de obra 
pública.  
Para efectos de la determinación del reajuste de precios y para la correcta 
trazabilidad de la ejecución contractual, todo programa de trabajo elaborado por 
el contratista deberá acompañarse de un informe de apoyo, que incluya al menos 
lo siguiente: 
 
a) Las jornadas laborales diarias (diurnas, nocturnas, mixta u otras que el 

ordenamiento faculte) y semanales de trabajo que prevé adoptar el contratista, 
conforme a las regulaciones del pliego de condiciones y el contrato.  

b) Descripción de los entregables y actividades planificadas vinculadas a los 
renglones de pago del contrato. Cada actividad debe especificar la línea o el 
renglón de pago asociado, identificando su respectivo código, todo ello con el 
fin de dar trazabilidad a la determinación objetiva del pago y del reajuste de los 
precios. 

c) Recursos y costos asignados por entregables y actividades planificadas, tales 
como cantidades y tipo de personal, maquinaria y equipo a utilizar y sus 
respectivos rendimientos. 

d) Una descripción general de los métodos constructivos que prevé adoptar el 
contratista, según los entregables y actividades planificadas para la ejecución 
de las obras. 
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e) Avance físico proyectado por mes calendario, tanto del objeto contractual como 
de los entregables y actividades planificadas, de conformidad con la 
metodología o técnica de medición propuesta en el programa inicial, la cual 
deberá contar con la “no objeción” de la Administración. 

f) Cantidades planificadas para cada una de las actividades a ejecutar en cada 
mes calendario, especificando la línea o el renglón de pago contractual 
asociado a dicha actividad, todo de conformidad con el programa de trabajo de 
la obra.  

g) Programa de los desembolsos de los pagos proyectados por mes calendario 
que determinará la línea base del avance financiero de la obra, en función a las 
cantidades planificadas de las actividades a ejecutar en cada mes calendario. 

 
Artículo 21. Prórroga del plazo de ejecución del contrato. 
En los casos en que la Administración autorice una prórroga al plazo al contrato 
vigente, por demoras ocasionadas por ella misma o causas ajenas al contratista, 
originadas por situaciones de caso fortuito o fuerza mayor o por la autorización de 
la suspensión del plazo del contrato, la Administración deberá otorgar dicha 
prórroga conforme a las afectaciones en la ruta crítica del programa de trabajo 
vigente, según lo que el contratista haya acreditado y probado acerca de los 
eventos que impactaron su ejecución. 
 
El contratista deberá solicitar a la Administración la prórroga, dentro de los ocho 
días hábiles siguientes al conocimiento del hecho que provoca la extensión del 
plazo o a la fecha de reinicio del plazo del contrato en caso de una suspensión, y 
para ello deberá adjuntar en dicha solicitud la propuesta de actualización del 
programa de trabajo vigente, conforme a las afectaciones ocasionadas por el 
hecho o la suspensión. La Administración contará con igual plazo para resolver si 
procede o no, tanto la solicitud de prórroga como la propuesta de actualización del 
programa de trabajo, lo anterior de acuerdo con el plazo regulado en el artículo 
281 del Reglamento de la Ley General de Contratación Pública.  
 
En caso de que la Administración resuelva que procede tanto la solicitud de 
prórroga como la actualización del programa de trabajo vigente, ésta deberá emitir 
mediante acto motivado la “no objeción” a la actualización del programa de 
trabajo vigente. De resolverse por parte de la Administración una prórroga del 
plazo distinta a la solicitada por el contratista y/o cuando la propuesta de 
actualización del programa de trabajo vigente no cumpla con los términos 
contractuales y del presente reglamento, el contratista deberá presentar 
nuevamente la propuesta de actualización; en ambos supuestos se aplicará lo 
regulado en el artículo 25 del presente reglamento. Dicha solicitud de 
actualización deberá ser presentada por el contratista en un plazo máximo de tres 
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días hábiles posterior a la notificación de la resolución emitida por la 
Administración. 
 
La parte afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito continuará 
cumpliendo con el programa de trabajo vigente de la obra, siempre y cuando 
técnicamente sea factible, y se ejecutarán las acciones pertinentes para minimizar 
en la medida de lo posible los retrasos o demoras originadas por situaciones de 
caso fortuito y/o fuerza mayor. 
 
Artículo 22. Modificación unilateral ordinaria del objeto del contrato que afecta su 
plazo.  
Para efectos del reajuste de precios, cuando la Administración promueva una 
modificación ordinaria del objeto contractual que altere el plazo original del 
contrato, éste aumentará o disminuirá según se determine su impacto en la ruta 
crítica del programa de trabajo vigente, siempre y cuando la modificación del plazo 
original no supere un veinte por ciento (20%), en dicho porcentaje no se 
contabilizan las ampliaciones al plazo otorgadas, todo lo anterior de conformidad 
con el artículo 101 de la Ley General de Contratación Pública y el artículo 184 del 
Reglamento a la Ley General de Contratación Pública.  
 
Si por motivo de dicha modificación ordinaria se altera el plazo original del 
contrato, el contratista deberá presentar la solicitud de actualización del programa 
de trabajo vigente, de conformidad con el artículo 25 del presente reglamento. 
Dicha solicitud de actualización deberá ser presentada en un plazo máximo de 
tres días hábiles posterior a la notificación de la modificación ordinaria. 
 
Artículo 23. Modificación unilateral excepcional del objeto del contrato que afecta 
su plazo. 
Para efectos del reajuste de precios, cuando la Administración promueva una 
modificación excepcional del objeto contractual que altere el plazo original del 
contrato, éste aumentará o disminuirá según se determine su impacto en la ruta 
crítica del programa de trabajo vigente de la obra, siempre y cuando la 
modificación del plazo no supere o disminuya un cincuenta por ciento (50%), dicho 
porcentaje máximo incluye el veinte por ciento (20%) de la modificación unilateral 
ordinaria, para calcular este porcentaje tampoco se contabilizan las ampliaciones 
al plazo otorgadas, todo lo anterior de conformidad con el artículo 101 de la Ley 
General de Contratación Pública y el artículo 185 del Reglamento a la Ley General 
de Contratación Pública.  
 
Si por motivo de dicha modificación excepcional se altera el plazo original del 
contrato, el contratista deberá presentar la solicitud de actualización del programa 
de trabajo vigente, de conformidad con el artículo 25 del presente reglamento. 
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Dicha solicitud de actualización deberá ser presentada en un plazo máximo de 
tres días hábiles posteriores a la notificación de la modificación excepcional. 
 
Artículo 24. Incorporación de un pago durante la ejecución contractual, en virtud 
de una modificación unilateral del contrato.  
Cumpliendo los supuestos y requisitos establecidos en el artículo 101 de la Ley 
General de Contratación Pública y los artículos 184 y 185 del Reglamento a la Ley 
General de Contratación Pública, la Administración durante la ejecución 
contractual podrá autorizar, mediante una modificación unilateral del contrato, la 
incorporación de un pago que no se haya podido prever al momento de iniciar la 
contratación. 
 
Para ello, el contratista deberá presentar el precio para dicho pago con su 
respectiva estructura de precio de conformidad con lo regulado en el artículo 16 
del presente reglamento. 
 
El reajuste de precios de ese pago se determinará según se demuestre la variación 
de los costos directos e indirectos, entre la fecha de la presentación del precio de 
ese pago y las fechas del mes calendario conforme a la ejecución establecida en 
el programa de trabajo vigente, conforme lo dispone el artículo 25 del presente 
reglamento. 
 
Artículo 25. Actualización del programa de trabajo de obra.  
A efectos de la determinación del reajuste de precios, la Administración deberá 
exigir al contratista que mantenga actualizado el programa de trabajo vigente, así 
como sus documentos anexos, desde el inicio hasta la finalización del plazo de 
vigencia del contrato. 
 
A solicitud del contratista, la Administración podrá emitir la “no objeción” a la 
actualización del programa de trabajo vigente, en caso de proceder ésta, por los 
siguientes motivos: 
 
a) Prórrogas al plazo de ejecución del contrato. 
b) Suspensiones del plazo del contrato por motivos de caso fortuito o fuerza 

mayor. 
c) Modificaciones unilaterales ordinarias y excepcionales del objeto del contrato 

que modifiquen el plazo original del contrato.  
d) Incorporación de un pago durante la ejecución contractual, que no se hayan 

podido prever al momento de iniciar la contratación, en virtud de una 
modificación unilateral del contrato.  
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e) Afectaciones que no impactan la ruta crítica del programa de trabajo vigente, 
debido a demoras ocasionadas por la Administración o causas ajenas al 
contratista originadas por caso fortuito o fuerza mayor. 

 
En un máximo de cinco días hábiles a partir de la presentación de la solicitud por 
parte del contratista para la actualización del programa de trabajo y sus 
documentos anexos, la Administración deberá revisar y resolver acerca de la 
pertinencia o no de dicha actualización propuesta. Si la Administración no 
requiere de aclaraciones por parte del contratista o modificaciones de la propuesta 
de actualización, pues esta resulta concordante con los motivos señalados en este 
artículo y cumple cabalmente con el pliego de condiciones, el contrato y el 
presente reglamento, la Administración emitirá mediante acto motivado la “no 
objeción" a la actualización del programa de trabajo.  
 
Caso contrario, la Administración devolverá al contratista la propuesta de 
actualización con las indicaciones respectivas, para que el contratista proceda con 
las correcciones y/o ajustes pertinentes. En un plazo no mayor a tres días hábiles, 
a partir del momento de su devolución por parte de la Administración, el 
contratista deberá entregar la propuesta debidamente corregida y/o ajustada, y la 
Administración contará con un plazo igual para emitir mediante acto motivado la 
“no objeción” de la actualización del programa de trabajo. 
 

SECCIÓN II 
Fórmula matemática de reajuste de precios en contratos de obra pública  

 
Artículo 26. Fórmula de reajuste de precios.  
Las partes emplearán en las fórmulas matemáticas para el cálculo del reajuste de 
precios, los valores porcentuales de los costos directos e indirectos, que serán 
reajustados mediante índices, según cada moneda en que se presentó el precio 
unitario ofertado, así como los respectivos índices de precios concordantes con la 
moneda del país de origen de tales costos. 
 
En caso de que el precio unitario contractual para cada línea o renglón de pago se 
haya pactado en más de una moneda, las partes deberán aplicar la fórmula 
matemática para cada moneda y de manera concordante a su respectiva 
estructura de precios. 
 
Las variaciones en los costos directos e indirectos del precio de una línea o un 
renglón de pago, para un mes calendario específico, se determinarán de acuerdo 
con la siguiente fórmula:  
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En donde, 
 
𝑅𝑃𝐶  : Representa el monto del reajuste del precio unitario contractual para cada 
línea o renglón de pago en un mes calendario específico, conforme a la moneda 
ofertada. 
 
𝑃𝐶 : Representa el monto del precio unitario contractual de la línea o renglón de 
pago. 
 

: Representa la sumatoria de cada ponderación en valor 
porcentual de los costos directos de mano de obra, que serán reajustados 
mediante índices, multiplicada por la variación de los índices de precios de mano 
de obra directa. Dicha variación se obtiene de dividir el valor del índice de un mes 
calendario específico entre el valor del índice del mes calendario de la 
presentación de la oferta y restarle la unidad. 
 

: Representa la sumatoria de cada ponderación en valor 
porcentual de los costos directos de insumos, que serán reajustados mediante 
índices, multiplicada por la variación de los índices de precios de los insumos 
directos. Dicha variación se obtiene de dividir el valor del índice de un mes 
calendario específico entre el valor del índice del mes calendario de la 
presentación de la oferta y restarle la unidad. 

: Representa la ponderación en valor porcentual de los 
costos por subcontrataciones, multiplicada por la variación del índice general, a 
saber el Índice de Precios al Consumidor (IPC) respectivo del país de origen del 
costo. Dicha variación se obtiene de dividir el valor del IPC de un mes calendario 
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específico entre el valor del IPC del mes calendario de la presentación de la oferta 
y restarle la unidad. 
 

: Representa la sumatoria de cada ponderación en valor 
porcentual de los costos indirectos de mano de obra, que serán reajustados 
mediante índices, multiplicada por la variación de los índices de precios de mano 
de obra indirecta. Dicha variación se obtiene de dividir el valor del índice de un 
mes calendario específico entre el valor del índice del mes calendario de la 
presentación de la oferta y restarle la unidad. 
 

: Representa la sumatoria de cada ponderación en valor 
porcentual de los costos indirectos de insumos, que serán reajustados mediante 
índices, multiplicada por la variación de los índices de precios de los insumos 
indirectos. Dicha variación se obtiene de dividir el valor del índice de un mes 
calendario específico entre el valor del índice del mes calendario de la 
presentación de la oferta y restarle la unidad. 
 
Para efectos de la aplicación de la fórmula, cada ponderación en valor porcentual 
de los costos deberá ser expresada en forma decimal con aproximación a la cifra 
diezmilésima, esto significa que la cifra numérica tendrá cuatro dígitos después 
de la coma. 

 
SECCIÓN III 

Reajustes en condiciones especiales de pago 
 
Artículo 27. Reajuste de un pago anticipado. 
En concordancia con el artículo 11 de la Ley General de Contratación Pública y el 
artículo 20 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, la 
Administración podrá otorgar un pago anticipado al contratista, siempre y cuando 
así se haya dispuesto en el pliego de condiciones. 
 
La Administración establecerá en el pliego de condiciones el porcentaje máximo 
de la estimación contractual y el monto que éste represente, el cual corresponderá 
al monto máximo que podrá otorgarse del pago anticipado, ello de conformidad 
con su disponibilidad financiera y presupuestaria. Dicho monto deberá 
encontrarse dentro del rango porcentual establecido en el artículo 20 del 
Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, con respecto al monto de 
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la estimación de la contratación de acuerdo con el artículo 35 de la Ley General 
de Contratación Pública.  
 
El pago anticipado será otorgado para cubrir exclusivamente costos directos de 
los insumos. Excepcionalmente la Administración podrá conceder pagos 
anticipados de otros costos de la estructura de precio, siempre y cuando se 
encuentren debidamente justificados en la decisión inicial y regulados en el pliego 
de condiciones. 
 
En caso de que se conceda un pago anticipado, para efectos de la determinación 
del reajuste de precios, la Administración contratante deberá asegurar que, previo 
a otorgar dicho pago, se cumplen las siguientes condiciones:  
 
a) El monto máximo del pago anticipado no podrá superar el monto determinado 

con base al porcentaje definido en el pliego de condiciones multiplicado por el 
monto de la estimación de la contratación establecido en la decisión inicial, éste 
último conforme al artículo 35 de la Ley General de Contratación Pública. 

b) Se concede únicamente para cubrir los costos directos de los insumos definidos 
en la estructura de precio y excepcionalmente, otros costos de dicha estructura, 
siempre y cuando se cuente con la debida justificación en la decisión inicial y 
así se haya regulado en el pliego de condiciones. 

c) El monto del pago anticipado no podrá superar el monto total correspondiente 
a los costos directos de los insumos establecidos en la estructura de precio, 
salvo la excepción dispuesta en el inciso b) de este artículo, en todo caso este 
límite estará sujeto al monto máximo establecido en el inciso a) del presente 
artículo.  

d) Se cuente con una garantía colateral por parte del contratista, por todo el monto 
del pago anticipado otorgado, de conformidad con el inciso c) del artículo 20 
del Reglamento de la Ley General de Contratación Pública. 

e) Se otorga al iniciar la ejecución contractual. 
f) Se concede en la o las mismas monedas en que se presentó la oferta. 
g) El monto del pago anticipado no se otorga para contrataciones y líneas o 

renglones de pago bajo la modalidad de cotización de costo más porcentaje (o 
por administración). 

 
Para efectos de control y trazabilidad del monto del pago anticipado, éste será 
amortizado deduciendo el mismo porcentaje, en todas y cada una de las 
estimaciones periódicas de avance de obra, hasta que el contratista liquide el 
100% (cien por ciento) del monto del pago anticipado. Dicho porcentaje de 
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amortización se determinará dividiendo el monto del pago anticipado entre el 
monto contractual.  
 
Para efectos del cálculo del reajuste de precios mediante fórmula matemática, el 
monto del pago anticipado será deducido únicamente de los costos directos de los 
insumos (CDi) de todas las líneas o renglones de pago que forman parte del 
contrato original. Dichos insumos corresponden a materiales, equipos, 
maquinaria, herramientas y otros necesarios para la ejecución contractual.  
 
Excepcionalmente cuando se encuentre debidamente justificado en la decisión 
inicial y regulado en el pliego de condiciones; el monto del pago anticipado podría 
cubrir otros rubros de costos de la estructura, para efectos del cálculo del reajuste 
de precios, el monto de dicho pago anticipado será deducido de estos otros costos, 
según corresponda. Lo anterior de conformidad con los términos establecidos en 
el inciso a) del artículo 20 del Reglamento a la Ley General de Contratación 
Pública.  
 
El monto del pago anticipado se reajustará por una única vez, según se demuestre 
la variación de los costos relacionados con dicho pago, entre la fecha de la 
presentación de la oferta y la fecha en que se efectuó el pago anticipado, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 o 29 del presente reglamento, según 
corresponda. 
 
En aquellos contratos que contengan líneas o renglones de pago con modalidad 
de cotización de costo más porcentaje (o por administración), no es posible 
técnicamente el cálculo del reajuste de precios ni el otorgamiento del pago 
anticipado, debido a que para este tipo de modalidad existe una imposibilidad en 
la determinación previa de sus costos. 
 
Artículo 28. Fórmulas de reajuste de precios en contratos con pago anticipado de 
los costos directos de los insumos. 
Cuando se haya efectuado el pago anticipado de los costos directos de los 
insumos de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del presente 
reglamento, las partes emplearán para el cálculo del reajuste de precios, los 
valores porcentuales de los costos directos e indirectos de la estructura de precio 
según cada moneda de que se trate, así como el porcentaje del precio 
correspondiente al pago anticipado y los respectivos índices de precios 
concordantes con la moneda del país de origen de tales costos.  
 
En caso de que el precio unitario contractual de una línea o un renglón de pago se 
haya pactado en más de una moneda, las partes deberán aplicar la fórmula 
matemática para cada moneda y de manera concordante a su respectiva 
estructura de precios. 
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En el caso de que se esté amortizando el pago anticipado en las estimaciones 
periódicas de avance de obra, las variaciones en los costos directos e indirectos 
del precio de una línea o un renglón de pago, para un mes calendario específico, 
se determinarán de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

 

 
 
En donde,  
 

: Representa el monto del reajuste del precio unitario contractual para cada 
línea o renglón de pago en un mes calendario específico, conforme a la moneda 
ofertada. 
 
𝑃𝐶 : Representa el monto del precio unitario contractual de la línea o el renglón 
de pago. 
 

: Representa la sumatoria de cada ponderación en valor 
porcentual de los costos directos de mano de obra, que serán reajustados 
mediante índices, multiplicada por la variación de los índices de precios de mano 
de obra directa. Dicha variación se obtiene de dividir el valor del índice de un mes 
calendario específico entre el valor del índice del mes calendario de la 
presentación de la oferta y restarle la unidad. 
 

: Representa la sumatoria de las ponderaciones en valores porcentuales 
de los costos directos de insumos, que serán reajustados mediante índices, con 
respecto al precio unitario.  
 
𝑎 : Representa el valor porcentual del pago anticipado, para cubrir exclusivamente 
los costos directos de los insumos, con respecto al monto contractual conforme a 
la moneda ofertada. Dicho porcentaje se determinará dividiendo el monto del pago 
anticipado otorgado para cubrir exclusivamente los costos directos de los insumos 
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entre el monto contractual, según la moneda ofertada. 
 

: Representa la sumatoria de cada ponderación en valor 
porcentual de los costos directos de insumos con respecto al monto total de los 
costos directos de insumos, multiplicada por la variación de los índices de precios 
de los insumos, cuya sumatoria de estos valores porcentuales será de un 100% 
(cien por ciento). Dicha variación se obtiene de dividir el valor del índice de un mes 
calendario específico entre el valor del índice del mes calendario de la 
presentación de la oferta y restarle la unidad. 
 

: Representa la ponderación en valor porcentual de los 
costos por subcontrataciones, multiplicada por la variación del índice general del 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) respectivo del país de origen del costo. 
Dicha variación se obtiene de dividir el valor del IPC de un mes calendario 
específico entre el valor del IPC del mes calendario de la presentación de la oferta 
y restarle la unidad. 
 

: Representa la sumatoria de cada ponderación en valor 
porcentual de los costos indirectos de mano de obra, que serán reajustados 
mediante índices, multiplicada por la variación de los índices de precios de mano 
de obra indirecta. Dicha variación se obtiene de dividir el valor del índice de un 
mes calendario específico entre el valor del índice del mes calendario de la 
presentación de la oferta y restarle la unidad. 
 

: Representa la sumatoria de cada ponderación en valor 
porcentual de los costos indirectos de insumos, que serán reajustados mediante 
índices, multiplicada por la variación de los índices de precios de los insumos 
indirectos. Dicha variación se obtiene de dividir el valor del índice de un mes 
calendario específico entre el valor del índice del mes calendario de la 
presentación de la oferta y restarle la unidad. 
 
Para efectos de la aplicación de la fórmula, cada ponderación en valor porcentual 
de los costos deberá ser expresada en forma decimal con aproximación a la cifra 
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diezmilésima, esto significa que la cifra numérica tendrá cuatro dígitos después 
de la coma. 
 
Posterior a liquidar en un 100% (cien por ciento) el pago anticipado en las 
estimaciones periódicas de avance de obra, el reajuste del precio unitario 
contractual de la línea o del renglón de pago, se calculará conforme a la fórmula 
establecida en el artículo 26 del presente reglamento. 
 
Artículo 29. Fórmula de reajuste de precios en contratos con pago anticipado 
excepcional.  
Cuando se haya efectuado el pago anticipado excepcional de conformidad con lo 
establecido en el artículo 27 del presente reglamento, las partes emplearán para 
el cálculo del reajuste de precios, los valores porcentuales de los costos directos 
e indirectos de la estructura de precio según cada moneda de que se trate, así 
como el porcentaje del precio correspondiente al pago anticipado y los respectivos 
índices de precios concordantes con la moneda del país de origen de tales costos.  
 
En caso de que el precio unitario contractual de una línea o un renglón de pago se 
haya pactado en más de una moneda, las partes deberán aplicar la fórmula 
matemática para cada moneda y de manera concordante a su respectiva 
estructura de precios. 
 
En el caso de que se esté amortizando el pago anticipado excepcional en las 
estimaciones periódicas de avance de obra, las variaciones en los costos directos 
e indirectos del precio de una línea o un renglón de pago, para un mes calendario 
específico, se determinarán de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

 

 
 
En donde, 
 

: Representa el monto del reajuste del precio unitario contractual para cada 
línea o renglón de pago en un mes calendario específico, conforme a la moneda 
ofertada. 
 
𝑃𝐶 : Representa el monto del precio unitario contractual de cada línea o renglón 
de pago. 
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: Representa la sumatoria de las ponderaciones en valores 
porcentuales de los costos directos de mano de obra, que serán reajustados 
mediante índices, con respecto al precio unitario. 
 
𝑎𝑑𝑚  : Representa el valor porcentual del pago anticipado, para cubrir 
exclusivamente los costos directos de mano de obra con respecto al monto 
contractual, conforme a la moneda ofertada. Dicho porcentaje se determinará 
dividiendo el monto del pago anticipado otorgado para cubrir los costos directos 
de mano de obra entre el monto contractual, según la moneda ofertada. 
 

: Representa la sumatoria de cada ponderación en 
valor porcentual de los costos directos de mano de obra con respecto al monto 
total de los costos directos de mano de obra, multiplicada por la variación de los 
índices de precios de la mano de obra, cuya sumatoria de estos valores 
porcentuales será de un 100% (cien por ciento). Dicha variación se obtiene de 
dividir el valor del índice de un mes calendario específico entre el valor del índice 
del mes calendario de la presentación de la oferta y restarle la unidad. 
 

: Representa la sumatoria de las ponderaciones en valores porcentuales 
de los costos directos de insumos, que serán reajustados mediante índices, con 
respecto al precio unitario.  
 
𝑎𝑑𝑖 : Representa el valor porcentual del pago anticipado, para cubrir 
exclusivamente los costos directos de los insumos con respecto al monto 
contractual, conforme a la moneda ofertada. Dicho porcentaje se determinará 
dividiendo el monto del pago anticipado otorgado para cubrir los costos directos 
de los insumos entre el monto contractual, según la moneda ofertada. 
 

: Representa la sumatoria de cada ponderación en 
valor porcentual de los costos directos de insumos con respecto al monto total de 
los costos directos de insumos, multiplicada por la variación de los índices de 
precios de los insumos, cuya sumatoria de estos valores porcentuales será de un 
100% (cien por ciento). Dicha variación se obtiene de dividir el valor del índice de 
un mes calendario específico entre el valor del índice del mes calendario de la 
presentación de la oferta y restarle la unidad. 
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: Representa la sumatoria de las ponderaciones en valores porcentuales 
de los costos directos por subcontrataciones con respecto al precio unitario.  
 
𝑎𝑑𝑠  : Representa el valor porcentual del pago anticipado, para cubrir 
exclusivamente los costos directos por subcontrataciones con respecto al monto 
contractual, conforme a la moneda ofertada. Dicho porcentaje se determinará 
dividiendo el monto del pago anticipado otorgado para cubrir los costos directos 
por subcontrataciones entre el monto contractual, según la moneda ofertada. 
 

: Representa la variación del índice general del Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) respectivo del país de origen del costo. Dicha 
variación se obtiene de dividir el valor del IPC de un mes calendario específico 
entre el valor del IPC del mes calendario de la presentación de la oferta y restarle 
la unidad. 
 

: Representa la sumatoria de las ponderaciones en valores 
porcentuales de los costos indirectos de mano de obra, que serán reajustados 
mediante índices, con respecto al precio unitario.  
 
𝑎𝑖𝑚  : Representa el valor porcentual del pago anticipado, para cubrir 
exclusivamente los costos indirectos de mano de obra con respecto al monto 
contractual, conforme a la moneda ofertada. Dicho porcentaje se determinará 
dividiendo el monto del pago anticipado otorgado para cubrir los costos indirectos 
de mano de obra entre el monto contractual, según la moneda ofertada. 
 

: Representa la sumatoria de cada ponderación 
en valor porcentual de los costos indirectos de mano de obra con respecto al 
monto total de los costos indirectos de mano de obra, multiplicada por la variación 
de los índices de precios de mano de obra, cuya sumatoria de estos valores 
porcentuales será de un 100% (cien por ciento). Dicha variación se obtiene de 
dividir el valor del índice de un mes calendario específico entre el valor del índice 
del mes calendario de la presentación de la oferta y restarle la unidad. 
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: Representa la sumatoria de las ponderaciones en valores porcentuales 
de los costos indirectos de insumos, que serán reajustados mediante índices, con 
respecto al precio unitario.  
 
𝑎𝑖𝑖  : Representa el valor porcentual del pago anticipado, para cubrir 
exclusivamente los costos indirectos de insumos con respecto al monto 
contractual, conforme a la moneda ofertada. Dicho porcentaje se determinará 
dividiendo el monto del pago anticipado otorgado para cubrir los costos indirectos 
de insumos entre el monto contractual, según la moneda ofertada. 
 

: Representa la sumatoria de la cada ponderación en 
valor porcentual de los costos indirectos de insumos con respecto al monto total 
de los costos indirectos de insumos, multiplicada por la variación de los índices de 
precios de insumos, cuya sumatoria de estos valores porcentuales será de un 
100% (cien por ciento). Dicha variación se obtiene de dividir el valor del índice de 
un mes calendario específico entre el valor del índice del mes calendario de la 
presentación de la oferta y restarle la unidad. 
 
En el tanto no se otorgue un pago anticipado en determinado costo, para efectos 
de la aplicación de la fórmula anterior, se deberá asignar un valor de cero al 
término 𝑎𝑑𝑚 , 𝑎𝑑𝑖 , 𝑎𝑑𝑠 , 𝑎𝑖𝑚 ó 𝑎𝑖𝑖 , según corresponda. En todo caso, la sumatoria de 
dichos términos deberá ser igual al valor porcentual del pago anticipado otorgado 
con respecto al monto contractual.  
 
Para efectos de la aplicación de la fórmula, cada ponderación en valor porcentual 
de los costos deberá ser expresada en forma decimal con aproximación a la cifra 
diezmilésima, esto es que la cifra numérica tendrá cuatro dígitos después de la 
coma. 
 
Posterior a liquidar en un 100% (cien por ciento) el pago anticipado en las 
estimaciones periódicas de avance de obra, el reajuste del precio unitario 
contractual de cada línea o del renglón de pago, se calculará conforme a la 
fórmula establecida en el artículo 26 del presente reglamento. 
 
Artículo 30. Fórmula de reajuste de precios del pago anticipado de los costos 
directos de los insumos. 
Cuando la Administración haya efectuado el pago anticipado de los costos directos 
de los insumos, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del presente 
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reglamento, el reajuste de precios del pago anticipado se determinará por una 
única vez, según se demuestre la variación de los costos directos de los insumos, 
de conformidad con la siguiente fórmula: 

 
En donde, 
 
𝑅𝐴  : Representa el monto del reajuste de pago anticipado para cada línea o 
renglón de pago.  
 
𝑎 : Representa el valor porcentual del pago anticipado, para cubrir exclusivamente 
los costos directos de los insumos, con respecto al monto contractual conforme a 
la moneda ofertada. Dicho porcentaje se determinará dividiendo el monto del pago 
anticipado otorgado para cubrir exclusivamente los costos directos de los insumos 
entre el monto contractual. 
 
𝑀𝑟𝑝: Representa el monto total de cada línea o renglón de pago. Dicho monto es 
determinado a partir de la multiplicación del precio unitario por la cantidad total 
de la línea o renglón de pago. 
 

: Representa la sumatoria de cada ponderación en valor 
porcentual de los costos directos de insumos con respecto al monto total de los 
costos directos de insumos, que serán reajustados mediante índices, multiplicada 
por la variación de los índices de precios de insumos, cuya sumatoria de estos 
valores porcentuales será de un 100% (cien por ciento). Dicha variación se obtiene 
de dividir el índice del mes calendario en que otorgó el pago anticipado entre el 
índice del mes calendario de la presentación de la oferta y restarle la unidad. 
 
A efectos de determinar el reajuste de precios del pago anticipado otorgado, se 
requiere que la fórmula matemática del presente artículo sea aplicada para todas 
las líneas y todos los renglones de pago que conforman el monto contractual. 
 
Artículo 31. Fórmula de reajuste de precios del pago anticipado excepcional. 
Cuando la Administración haya efectuado el pago anticipado excepcional, es decir, 
un pago anticipado otorgado para cubrir costos directos de los insumos y otros 
costos, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del presente 
reglamento, el reajuste de precios del pago anticipado se determinará por una 
única vez, según se demuestre la variación de los costos, de conformidad con la 
siguiente fórmula: 
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En donde,  
 
𝑅𝐴𝑒  : Representa el monto del reajuste del pago anticipado excepcional para cada 
línea o renglón de pago.  
 
𝑎 : Representa el valor porcentual del pago anticipado para cubrir los costos con 
respecto al monto contractual, conforme a la moneda ofertada. Dicho porcentaje 
se determinará dividiendo el monto del pago anticipado otorgado para cubrir los 
costos entre el monto contractual. 
 
𝑀𝑟𝑝: Representa el monto total de cada línea o renglón de pago. Dicho monto es 
determinado a partir de la multiplicación del precio unitario por la cantidad total 
de la línea o del renglón de pago. 
 

: Representa la sumatoria de cada ponderación en valor 
porcentual de los costos directos de mano de obra de cada línea o del renglón de 
pago con respecto al monto total de los costos sobre los que se otorga el pago 
anticipado en dicha línea o renglón, que serán reajustados mediante índices, 
multiplicada por la variación de los índices de precios de la mano de obra. Dicha 
variación se obtiene de dividir el índice del mes calendario en que otorgó el pago 
anticipado entre el índice de precios del mes calendario de la presentación de la 
oferta y restarle la unidad. 
 

: Representa la sumatoria de cada ponderación en valor 
porcentual de los costos directos de insumos de la línea o renglón de pago con 
respecto al monto total de los costos sobre los que se otorga el pago anticipado en 
dicha línea o renglón, que serán reajustados mediante índices, multiplicada por la 
variación de los índices de precios de los insumos. Dicha variación se obtiene de 
dividir el índice del mes calendario en que otorgó el pago anticipado entre el índice 
de precios del mes calendario de la presentación de la oferta y restarle la unidad. 
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: Representa la ponderación en valor porcentual de los costos 
por subcontrataciones de la línea o del renglón de pago con respecto al monto 
total de los costos sobre los que se otorga el pago anticipado en dicha línea o 
renglón, que serán reajustados mediante índices, multiplicado por la variación del 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) respectivo del país de origen del costo. 
Dicha variación se obtiene de dividir el valor del IPC en que otorgó el pago 
anticipado, entre el valor del IPC del mes calendario de la presentación de la oferta 
y restarle la unidad. 
 

: Representa la sumatoria de cada ponderación en valor 
porcentual de los costos indirectos de mano de obra de la línea o del renglón de 
pago con respecto al monto total de los costos sobre los que se otorga el pago 
anticipado en dicha línea o renglón, que serán reajustados mediante índices, 
multiplicado por la variación de los índices de precios de mano de obra indirecta. 
Dicha variación se obtiene de dividir el valor del índice del mes calendario en que 
otorgó el pago anticipado entre el índice del mes calendario de la presentación de 
la oferta y restarle la unidad. 
 

: Representa la sumatoria de cada ponderación en valor 
porcentual de los costos indirectos de insumos de la línea o renglón de pago con 
respecto al monto total de los costos sobre los que se otorga el pago anticipado en 
dicha línea o renglón, que serán reajustados mediante índices, multiplicado por la 
variación de los índices de precios de los insumos. Dicha variación se obtiene de 
dividir el índice del mes calendario en que otorgó el pago anticipado entre el índice 
de precios del mes calendario de la presentación de la oferta y restarle la unidad. 
 
En el tanto no se otorgue un pago anticipado para un determinado costo, para 
efectos de la aplicación de la fórmula establecida en el presente artículo, se deberá 
asignar un valor de cero al término 𝐶𝐷𝑒𝑃𝑚 , 𝐶𝐷𝑒𝑃𝑖 , 𝐶𝐷𝑒𝑃𝑠 , 𝐶𝐼𝑒𝑃𝑚  o 𝐶𝐼𝑒𝑃𝑖 , según 
corresponda, todo ello con el fin de excluir del cálculo aquellos costos de los cuales 
no se otorgó un pago anticipado.  
 
En todo caso, la sumatoria de los valores porcentuales de costos en los que se 
otorgó el pago anticipado, 𝐶𝐷𝑒𝑃𝑚 , 𝐶𝐷𝑒𝑃𝑖 , 𝐶𝐷𝑒𝑃𝑠 , 𝐶𝐼𝑒𝑃𝑚  o 𝐶𝐼𝑒𝑃𝑖 , según corresponda, 
siempre deberá ser de un 100% (cien por ciento). 
 
A efectos de determinar el reajuste de precios del pago anticipado excepcional 
otorgado, se requiere que la fórmula matemática indicada en el presente artículo, 
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sea aplicada para todas las líneas o renglones de pago que conforman el monto 
contractual. 
 
Artículo 32. Reajuste de los adelantos de pago en contratos de obra pública.  
En concordancia con el artículo 11 de la Ley General de Contratación Pública y el 
artículo 21 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, la 
Administración podrá convenir, de manera motivada, adelantos de pago por 
concepto de materiales depositados en el sitio de la obra.  
 
Para que procedan los adelantos de pago, la Administración debe haberlo 
dispuesto así en el pliego de condiciones. 
 
En caso de que se conceda el adelanto de pago para contratos de obra pública la 
Administración contratante deberá asegurar que previo a otorgar dicho pago, se 
cumplen las siguientes condiciones: 
 
a) Sea a solicitud del contratista desde su oferta, con la justificación 

correspondiente.  
b) Se otorgue durante la ejecución del contrato. 
c) Se destine para la ejecución contractual y exclusivamente para pagar costos 

directos de los insumos de materiales de un determinada línea o renglón de 
pago específico. 

d) Se verifique que los insumos de materiales de una determinada línea o renglón 
de pago se encuentran depositados en el sitio de la obra o en los lugares 
establecidos en el pliego de condiciones o en la formalización contractual, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento a la Ley General de 
Contratación Pública.  

e) Se compruebe que la adquisición del material cumple con las especificaciones 
técnicas y obligaciones contractuales correspondientes. 

f) Se cuente con una garantía colateral por parte del contratista, por todo el monto 
del pago adelantado, sí así lo solicitó la Administración según lo establecido en 
el artículo 115 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública.  
 

Para efectos de pago y del cálculo de reajuste de precios, el adelanto de pago será 
contabilizado como una estimación periódica de avance de obra. El monto del 
adelanto de pago determinará la equivalencia de las cantidades de la línea o del 
renglón, de pago respectivo a reconocer en la estimación. Dicha equivalencia se 
determinará dividiendo el monto del adelanto de pago entre el precio unitario de 
la línea o del renglón de pago específico.  
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El reajuste de precios del adelanto de pago se determinará según se demuestre 
la variación de los costos directos e indirectos del precio de la línea o del renglón 
de pago, de acuerdo con la estimación periódica en la que se efectuó el pago 
adelantado, dicho reajuste se determinará entre la fecha de la presentación de la 
oferta y la fecha en que se efectúo el pago del adelanto y de conformidad con las 
fórmulas de reajuste de precios reguladas en el presente reglamento.  
 
De igual manera, para efectos de la determinación del reajuste, el monto del 
adelanto de pago será amortizado conforme se ejecuten las cantidades 
equivalentes de la línea o del renglón de pago correspondiente al adelanto de 
pago, hasta que el contratista amortice el 100% (cien por ciento) de dicho pago.  
 
Posterior a amortizar el 100% (cien por ciento) del adelanto de pago otorgado, el 
reajuste de la línea o del renglón de pago respectivo se determinará conforme a lo 
establecido en el programa de trabajo vigente de la obra. 
 

SECCIÓN IV 
Reajustes en las estimaciones periódicas de avance en obra pública 

 
Artículo 33. Reajuste de precios en las estimaciones periódicas de avance de 
obra.  
Para el cálculo del reajuste de precios de una estimación periódica de avance de 
obra para una determinada línea o renglón de pago, se debe tomar en cuenta las 
siguientes condiciones de ejecución:  
 

a) Para aquella cantidad ejecutada acorde o adelantada a lo dispuesto en el 
programa de trabajo vigente, el cálculo del reajuste se determinará con base 
en el monto del reajuste del precio unitario (𝑅𝑃𝐶 , 𝑅𝑃𝐶𝑎   o 𝑅𝑃𝐶𝑎𝑒), según 
corresponda, calculado a partir de los valores de los índices de precios 
correspondiente al mes calendario de la ejecución de dicha cantidad. 

b) Para aquella cantidad ejecutada que no es acorde con lo dispuesto en el 
programa de trabajo vigente, porque su ejecución fue atrasada por causas 
imputables al contratista, el cálculo del reajuste de esa cantidad se 
determinará con base en el reajuste del precio unitario (𝑅𝑃𝐶 , 𝑅𝑃𝐶𝑎 o 𝑅𝑃𝐶𝑎𝑒), 
según corresponda, calculado a partir de los valores de los índices de 
precios correspondiente al mes calendario en que originalmente se consignó 
que se debía realizar la ejecución de tal cantidad en dicho programa. 

 
Para el cálculo del reajuste de precios de la estimación periódica de avance de 
obra, se aplicará la siguiente fórmula:  
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En donde, 
 
𝑹𝒓𝒆  : Representa el monto del reajuste del precio de las cantidades aprobadas en 
la estimación periódica de avance de obra para la línea o los renglones de pago 
correspondientes.  
 
𝑹𝑷𝑪𝒄  : Representa el monto del reajuste del precio unitario contractual de la línea o 
del renglón de pago, (𝑅𝑃𝐶 , 𝑅𝑃𝐶𝑎 o 𝑅𝑃𝐶𝑎𝑒), según corresponda, para un mes calendario 
específico de acuerdo con la condición de ejecución. Dicho monto será 
determinado de conformidad con la fórmula establecida en los artículos 26, 28 o 
29 del presente reglamento, según corresponda.  
 
𝑪𝑐  : Cantidad aprobada en la estimación periódica de avance de obra, de las líneas 
o de los renglones de pago, de acuerdo con las condiciones de su ejecución, ya 
sea acorde, adelantada o atrasada con respecto al mes calendario dispuesto en 
el programa de trabajo vigente.  
 

SECCIÓN V 
Método analítico-documental en contratos de obra pública. 

 
Artículo 34. Documentación probatoria del método analítico-documental.  
El reajuste de precios mediante el método analítico-documental se aplicará 
únicamente cuando haya ausencia de índices de precios de un determinado costo, 
según lo regulado en el artículo 15 del presente reglamento, para ello el oferente 
deberá advertirlo así en la oferta y aportar la documentación probatoria pertinente 
(factura proforma o documento equivalente).  
 
Asimismo, los oferentes deberán presentar una declaración jurada en donde 
acrediten la veracidad de la información que debe aportar conforme a lo regulado 
en el presente artículo.  
 
La factura proforma o documento equivalente, deberá contar al menos con la 
siguiente información: 
a) Fecha de la emisión de la factura proforma. 
b) Vigencia del o los precios de la factura proforma, la cual no podrá ser inferior a 

la fecha de la presentación de la oferta. 
c) Nombre y razón social del proveedor y del comprador.  
d) Información de contacto del proveedor.  
e) País de origen del proveedor del insumo o servicio. 
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f) Descripción y características principales del insumo o servicio.  
g) Precio unitario concordante con la moneda en la que se presenta el precio 

ofertado. 
h) Costos desagregados, tales como pero no limitados a transporte, flete, seguros 

e impuestos. 
 
En caso de que la información se encuentre en un idioma distinto al español, se 
requerirá que el oferente bajo su responsabilidad, aporte una traducción libre al 
español de dicha información. 
 
Artículo 35. Pertinencia de la documentación probatoria del método analítico-
documental.  
A efecto de acreditar la pertinencia de la documentación probatoria, la información 
aportada en la oferta, deberá ser conforme con lo establecido en el artículo 34 del 
presente reglamento. 
 
Posteriormente, el adjudicatario deberá presentar en el presupuesto detallado, la 
vinculación de la factura proforma o documento equivalente aportado en su oferta 
asociada a cada uno de los costos directos e indirectos de dicho presupuesto, lo 
anterior de conformidad con el artículo 42 de la Ley General de Contratación 
Pública y el artículo 103 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública.  
 
Una vez verificado lo regulado anteriormente, la Administración deberá emitir la 
“no objeción” a la pertinencia de la documentación probatoria, posterior a la 
suscripción de la formalización contractual y previo a otorgarse la orden de inicio 
de la ejecución contractual. 
 
Excepcionalmente, en caso de que la Administración no emita la "no objeción” a 
la pertinencia de la documentación probatoria por motivos atribuibles al 
contratista, ello impedirá la aplicación del mecanismo de reajuste de precios 
mediante el método analítico documental regulado en este reglamento. En tal 
caso el contratista podrá interponer el reclamo administrativo cuando 
corresponda, para garantizar el equilibrio económico del contrato.  
 
Artículo 36. Reajuste de precios mediante el método analítico-documental.  
Las variaciones de los costos mediante este método, según lo regulado en el 
artículo 15 del presente reglamento, se determinarán tomando en consideración 
la diferencia en el precio del insumo o servicio entre el día de la compra o la 
adquisición y el día de la oferta, ello con base en la documentación probatoria 
válida y pertinente. 
 
El rubro se reajustará mediante el método analítico-documental, siempre y 
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cuando el contratista haya efectuado el servicio como parte del objeto contractual 
o se haya efectuado la compra del insumo, para ello dicho insumo debe 
encontrarse en el sitio de la obra o en los lugares establecidos en el pliego de 
condiciones o en la formalización contractual. El contratista deberá aportar 
obligatoriamente, así como la Administración exigir la documentación probatoria 
(factura) de la compra o adquisición del insumo o servicio, contando con al menos 
la siguiente información: 
 

a. Fecha de la emisión de la factura de compra. 
b. Nombre y razón social del proveedor y del comprador.  
c. Información de contacto del proveedor.  
d. País de origen del proveedor del insumo o servicio.  
e. Descripción y características principales del insumo o servicio.  
f. Precio unitario concordante con la moneda a la que se presenta el precio 

ofertado. 
g. Costos desagregados, tales como pero no limitados a transporte, flete, 

seguros e impuestos. 
 

Asimismo, el contratista deberá aportar la documentación probatoria (depósito o 
transferencia) que acredite el pago de la compra o la adquisición del insumo o 
servicio, que da sustento a la factura presentada.  
 
La Administración podrá solicitar cualquier información o documentación 
adicional que considere necesaria para resolver la solicitud. 
 
Para la determinación del monto a reajustar mediante el método analítico-
documental, por concepto de los costos de los insumos o servicios, la 
Administración aplicará la siguiente fórmula para cada uno de los insumos o 
servicios que serán reajustados mediante este método: 

 
En donde, 
 
𝑅𝑖  : Representa el monto del reajuste del precio unitario del insumo o servicio 
mediante el método analítico-documental. 
 
𝑃𝑖𝑓  : Representa el precio unitario del insumo o servicio en la fecha de la compra.  
 
𝑃𝑖𝑜  : Representa el precio unitario del insumo o servicio en la fecha de presentación 
de la oferta.  
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Una vez determinado el monto del reajuste del precio unitario del insumo o servicio 
mediante el método analítico-documental.  
 
Para el cálculo del reajuste de precios de la estimación periódica de avance de 
obra, el monto del reajuste del precio unitario del insumo o servicio (𝑅𝑖 ) será 
multiplicado por la cantidad aprobada de la línea o del renglón de pago asociada 
a ese insumo o servicio en dicha estimación. 
 

CAPITULO V  
SECCIÓN I 

Reajustes en contrataciones de convenio marco de obra pública estandarizada. 
 
Artículo 37. Regulaciones especiales para el reajuste de precios en un contrato 
de obra con características estandarizadas.  
Para efectos del reajuste de precios en las contrataciones promovidas mediante 
un convenio marco de obra pública con características y especificaciones técnicas 
fácilmente estandarizadas, la Administración que promueva el convenio marco, 
deberá cumplir con las regulaciones del presente reglamento para cada una de 
las etapas del convenio, independientemente si se utiliza un sistema abierto o 
cerrado. Dichas regulaciones deberán ser concordantes con las características 
propias del sistema (abierto o cerrado) y el modelo del convenio establecido (con 
precio desde la oferta o con cotización).  
 
Las regulaciones del presente reglamento serán obligatorias tanto para la 
Administración que promueve el convenio, como para las administraciones 
usuarias del convenio. Ello con el fin de que las partes dispongan de la 
información necesaria a efectos de asegurar la adecuada determinación del 
reajuste de precios, según lo regulado en el artículo 43 de la Ley General de 
Contratación Pública y los artículos 107 y 108 del Reglamento a la Ley General de 
Contratación Pública. 
 
Para el caso de la inclusión de una nueva opción de negocio, no contratada 
originalmente en el convenio marco, los cálculos del reajuste de precios se 
determinarán con base en la estructura de precio y de conformidad con los índices 
del mes calendario de la fecha de presentación de la oferta de esa nueva opción 
de negocio, aplicando para ello todo lo regulado en el presente reglamento.  
 
En el caso de mejoras o descuentos de precios en las opciones de negocio durante 
la ejecución contractual, ya sea de manera temporal o definitiva, el precio no podrá 
ser objeto de reajuste de precio durante el período de la mejora y/o descuento. 
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Artículo 38. Condiciones particulares en el modelo con precio desde la oferta. 
En caso de que la Administración implemente el modelo con precio desde la oferta, 
los oferentes deberán aportar la siguiente información en su oferta, de 
conformidad con lo regulado en el presente reglamento. 
 
a) La estructura de precio, tanto en valores absolutos como porcentuales de 

conformidad con lo regulado en el artículo 16 del presente reglamento. 
b) Los índices de precios propuestos para el reajuste de los costos directos e 

indirectos de conformidad con lo regulado en el Capítulo II del presente 
reglamento.  

c) La documentación probatoria (factura proforma o documento equivalente) para 
sustentar el costo, ello en caso de que se aplique el método analítico-documental 
de conformidad con lo establecido en los artículos 15, 34 y 36 del presente 
reglamento. 

 
El adjudicatario deberá presentar el presupuesto detallado acorde con la 
estructura de precio de la oferta, así como la vinculación de los índices de precios 
y/o la documentación probatoria aportada en su oferta, asociada a cada uno de 
los costos directos e indirectos de dicho presupuesto, todo lo anterior dentro del 
plazo de ocho días hábiles posteriores a la firmeza de la adjudicación y antes de 
la suscripción de la formalización contractual. 
 
La “no objeción” a la pertinencia de los índices de precios y a la documentación 
probatoria deberá ser emitida por la Administración que promueve la licitación 
mayor del convenio marco, de conformidad con los artículos 14 y/o 35, según 
corresponda.  
 
El contratista deberá aportar a la Administración usuaria el programa de trabajo 
inicial de la obra estandarizada junto con los documentos anexos requeridos, todo 
conforme a lo establecido en el pliego de condiciones y las órdenes de pedido, ello 
a más tardar dentro de los tres días hábiles posteriores a la notificación de dicha 
orden y la Administración usuaria del convenio marco contará con igual plazo para 
emitir mediante acto motivado la “no objeción” a dicha programación y oficializará 
su versión para todos los efectos contractuales, siempre y cuando el programa de 
trabajo cumpla con las condiciones contractuales y lo regulado en el presente 
reglamento.  
 
Caso contrario, la Administración devolverá al contratista el programa de trabajo 
y sus documentos anexos, con las indicaciones de los términos contractuales y del 
presente reglamento que no se cumplen, para que el contratista proceda con las 
correcciones pertinentes.  
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El contratista entregará el programa de trabajo debidamente corregido y/o 
ajustado en un plazo no mayor a dos días hábiles, a partir del momento de su 
devolución por parte de la Administración y ésta contará con igual plazo para 
emitir su “no objeción”. 
 
El incumplimiento del requisito de la “no objeción” del programa de trabajo 
impedirá la emisión de la orden de inicio de la ejecución contractual, siendo el 
contratista el único responsable de este atraso, lo anterior de conformidad con el 
artículo 172, inciso c) del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública. 
Todo ello sin detrimento de las multas y demás sanciones que procedan según lo 
dispuesto en el pliego de condiciones, la oferta, la adjudicación y en la 
formalización contractual.  
 
Para efectos del cálculo del reajuste de precios éste se determinará con base en 
las fórmulas matemáticas establecidas en los artículos 26, 28 o 29 y 33 del 
presente reglamento, según corresponda.  
 
Artículo 39. Condiciones particulares en el modelo de convenio marco con 
cotización:  
En caso de que la Administración implemente el modelo con cotización, los 
adjudicatarios de cada opción de negocio, a solicitud de la institución usuaria y 
durante la ejecución del convenio marco, deberán aportar en su oferta económica 
(cotización), al menos la siguiente información, de conformidad con lo regulado en 
el presente reglamento. 
 
a) La estructura de precio, tanto en valores absolutos como porcentuales de 

conformidad con lo regulado en el artículo 16 del presente reglamento. 
b) Los índices de precios propuestos para el reajuste de los costos directos e 

indirectos de conformidad con lo regulado en el Capítulo II del presente 
reglamento. 

c) La documentación probatoria (factura o documento equivalente) para sustentar 
el costo, ello en caso de que se aplique el método analítico-documental de 
conformidad con lo establecido en los artículos 15, 34 y 36 del presente 
reglamento. 

 
El contratista seleccionado deberá presentar el presupuesto detallado, acorde con 
la estructura de precio, así como la vinculación respectiva de cada uno de los 
costos directos e indirectos con la identificación del nombre del índice de precios 
y la documentación probatoria pertinente y previamente aportada en la primera 
etapa del procedimiento licitatorio que origina el Convenio Marco, todo lo anterior 
dentro del plazo de tres días hábiles posteriores a la firmeza de la selección del 
contratista.  
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La “no objeción” a la pertinencia de los índices de precios y/o de la documentación 
probatoria para este modelo, deberá ser emitida por la Administración usuaria 
previo a iniciar la ejecución contractual, de conformidad con los artículos 14 y/o 
35, según corresponda. 
 
El contratista adjudicado, deberá aportar a la Administración usuaria, el programa 
de trabajo inicial junto con  los documentos anexos requeridos, conforme a lo 
establecido en el pliego de condiciones y la orden de pedido, ello a más tardar 
dentro de los tres días hábiles posteriores a la notificación de dicha orden, y la 
Administración usuaria contará con igual plazo para emitir mediante acto 
motivado la “no objeción” a dicha programación y oficializará su versión para 
todos los efectos contractuales, siempre y cuando el programa de trabajo cumpla 
con las condiciones contractuales y lo regulado en el presente reglamento. Caso 
contrario, la Administración devolverá al contratista el programa de trabajo y sus 
documentos anexos, con las indicaciones de los términos contractuales y del 
presente reglamento que no se cumplen, para que el contratista proceda con las 
correcciones pertinentes.  
 
El contratista deberá entregar el programa de trabajo debidamente corregido y/o 
ajustado en un plazo no mayor a tres días hábiles, a partir del momento de su 
devolución por parte de la Administración, y ésta contará con igual plazo para 
emitir su “no objeción”.  
 
El incumplimiento del requisito de la “no objeción” del programa de trabajo 
impedirá la emisión de la orden de inicio de la ejecución contractual, siendo el 
contratista el único responsable de este atraso, lo anterior de conformidad con el 
artículo 172, inciso c) del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública. 
Todo ello sin detrimento de las multas y demás sanciones que procedan según lo 
dispuesto en el pliego de condiciones y en la formalización contractual.  
 
Para efectos del cálculo del reajuste de precios se determinará con base en las 
fórmulas matemáticas establecidas en los artículos 26, 28 o 29 y 33 del presente 
reglamento, según corresponda.  
 

SECCIÓN II 
Revisión de precios en contrataciones de bienes y servicios mediante compras 

consolidadas. 
 
Artículo 40. Regulaciones especiales para la revisión de precios en un contrato 
de bienes y servicios. 
Para efectos de la revisión de precios de bienes y servicios mediante compras 
consolidadas, tales como convenio marco, subasta inversa u otras, la 
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Administración que promueva la compra consolidada deberá cumplir con las 
regulaciones del presente reglamento para cada una de las etapas, 
independientemente si se utiliza un sistema abierto o cerrado, atendiendo a la 
modalidad de contratación utilizada, según corresponda. Dichas regulaciones 
deberán ser concordantes con las características propias del sistema y del modelo 
de compra consolidada que se seleccione.  
 
Las regulaciones del presente reglamento serán obligatorias tanto para la 
Administración que promueve la compra consolidada como para las 
administraciones usuarias. Ello con el fin de que las partes dispongan de la 
información necesaria a efectos de asegurar la adecuada determinación de la 
revisión de precios, según lo regulado en el artículo 43 de la Ley General de 
Contratación Pública y los artículos 107 y 109 del Reglamento a la Ley General de 
Contratación Pública. 
 
Para el caso de la inclusión de una nueva opción de negocio, no contratada 
originalmente en la compra consolidada, los cálculos de la revisión de precios se 
determinarán con base en la estructura de precio y de conformidad con los índices 
del mes calendario de la fecha de presentación de la oferta de esa nueva opción 
de negocio, aplicando para ello todo lo regulado en el presente reglamento.  
 
En caso de mejoras o descuentos de precios en las opciones de negocio durante 
la ejecución contractual, ya sea de manera temporal o definitiva, el precio no podrá 
ser objeto de revisión de precio durante el período de la mejora y/o descuento. 
 
Artículo 41. Revisión de precios en otras compras consolidadas mediante el 
modelo con precio desde la oferta.  
En caso de que la Administración implemente el modelo con precio desde la oferta, 
los oferentes deberán aportar la siguiente información en su oferta, de 
conformidad con lo regulado en el presente reglamento. 
 

a) La estructura de precio, tanto en valores absolutos como porcentuales de 
conformidad con lo regulado en el artículo 16 del presente reglamento. 

b) Los índices de precios propuestos para la revisión de los costos directos e 
indirectos de conformidad con lo regulado en el Capítulo II del presente 
reglamento. 

c) La documentación probatoria (factura proforma o documento equivalente) 
para sustentar el costo, ello en caso de que se aplique el método analítico-
documental de conformidad con lo establecido en los artículos 15, 59 y 61 
del presente reglamento. 
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El adjudicatario deberá presentar el presupuesto detallado acorde con la 
estructura de precio de la oferta, así como la vinculación de los índices de precios 
y/o la documentación probatoria aportada en su oferta asociada a cada uno de los 
costos directos e indirectos de dicho presupuesto, todo lo anterior dentro del plazo 
de ocho días hábiles posteriores a la firmeza de la adjudicación y antes de la 
suscripción de la formalización contractual. 
 
La “no objeción” de la pertinencia de los índices de precios y/o de la 
documentación probatoria deberá ser emitida por la Administración que promueve 
la compra consolidada, de conformidad con el artículo 14 y/o 60 del presente 
reglamento, según corresponda.  
 
Para efectos del cálculo de la revisión de precios se determinará con base en las 
fórmulas matemáticas establecidas en los artículos 52, 54 o 55 y 58 del 
presente reglamento, según corresponda, y de acuerdo con los valores de los 
índices del mes calendario de la presentación de la oferta y del mes calendario de 
las fechas pactadas en la contratación.  
 
Artículo 42. Condiciones particulares en otros modelos de compras consolidadas 
con cotización:  
En caso de que la Administración implemente el modelo con cotización, los 
adjudicatarios de cada opción de negocio, deberán aportar en su oferta económica 
(cotización) la siguiente información, de conformidad con lo regulado en el 
presente reglamento. 
 
a) La estructura de precio, tanto en valores absolutos como porcentuales de 

conformidad con lo regulado en el artículo 16 del presente reglamento. 
b) Los índices de precios propuestos para la revisión de los costos directos e 

indirectos de conformidad con lo regulado en el Capítulo II del presente 
reglamento. 

c) La documentación probatoria (factura proforma o documento equivalente) para 
sustentar el costo, ello en caso de que se aplique el método analítico-
documental de conformidad con lo establecido en los artículos 15, 59 y 61 del 
presente reglamento.  

 
El adjudicatario seleccionado para ejecutar la opción de negocio deberá presentar 
el presupuesto detallado acorde con la estructura de precio, así como la 
vinculación respectiva de cada uno de los costos directos e indirectos con la 
identificación del nombre del índice de precios y/o la documentación probatoria 
aportada previamente, todo lo anterior dentro del plazo de ocho días hábiles 
posteriores a la firmeza de la selección del contratista.  
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La “no objeción” de la pertinencia de los índices de precios y/o de la 
documentación probatoria para este modelo deberá ser emitida por la 
Administración usuaria previo a iniciar la ejecución contractual, de conformidad 
con el artículo 14 y/o 60, según corresponda. 
 
El contratista deberá aportar a la Administración usuaria el cronograma con las 
fechas acordadas con base a las condiciones de la contratación, el formulario de 
cotización y las órdenes de pedido, dentro de los tres días hábiles posteriores a la 
notificación de la orden de pedido, y la Administración usuaria contará con igual 
plazo para emitir mediante acto motivado la “no objeción” a dicha programación 
y oficializará su versión para todos los efectos contractuales, siempre y cuando el 
cronograma cumpla con las condiciones contractuales y lo regulado en el 
presente reglamento.  
 
Caso contrario, la Administración devolverá al contratista el cronograma, con las 
indicaciones de los términos contractuales y del presente reglamento que no se 
cumplen, para que el contratista proceda con las correcciones pertinentes.  
 
El contratista deberá entregar el cronograma debidamente corregido y/o ajustado 
en un plazo no mayor a dos días hábiles, a partir del momento de su devolución 
por parte de la Administración, y ésta contará con igual plazo para emitir su “no 
objeción”.  
 
El incumplimiento del requisito de la “no objeción” del cronograma impedirá la 
emisión de la orden de inicio de la ejecución contractual, siendo el contratista el 
único responsable de este atraso. Todo ello sin detrimento de las multas y demás 
sanciones que procedan según lo dispuesto en el pliego de condiciones y en la 
formalización contractual.  
 
Excepcionalmente, en contrataciones de bienes y servicios con una única entrega 
no será requerido presentar el cronograma y en sustitución se utilizarán para el 
cálculo de revisión de precios los valores de los índices del mes calendario de la 
presentación de la oferta y del mes calendario de las fechas pactadas en la 
contratación. 
 
Para efectos del cálculo de la revisión de precios, los mismos se determinarán con 
base en las fórmulas matemáticas establecidas en los artículos 52, 54 o 55 y 58 
del presente reglamento, según corresponda.  
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CAPITULO  IV  
Revisión de precios en Bienes y Servicios 

 
SECCIÓN I 

Temporalidad en Bienes y Servicios. 
 
 

Artículo 43. Temporalidad de la ejecución contractual.  
Para efectos del mantenimiento del equilibrio económico del contrato de bienes y 
servicios, como premisa fundamental y obligatoria de las partes, éstas deberán 
establecer las medidas de control de forma eficaz y oportuna que le aseguren que 
durante la ejecución contractual se disponga de documentación e información 
actualizada, pertinente y suficiente acerca de las condiciones que modifican los 
costos, la programación, la ruta crítica, el plazo, entre otras, que originalmente 
fueron establecidas para la ejecución del contrato, tomando en consideración en 
lo procedente, lo dispuesto en el artículo 4 del presente reglamento. 
 
Artículo 44. Inicio de la ejecución contractual. 
Previo a dar inicio a la ejecución de un contrato de bienes y servicios, la 
Administración deberá verificar, que tiene identificados y delimitados los controles 
esenciales para asegurar la correcta ejecución contractual y la adecuada 
determinación de la revisión de precios. 
 
A efectos de la revisión de precios, previo a emitir la orden de inicio de la ejecución 
contractual, la Administración deberá verificar y documentar que posee, al menos, 
la siguiente información: 
 
a) La “no objeción” de la pertinencia de los índices de precios. 
b) La “no objeción” del cronograma con las fechas acordadas entre las partes. 
c) Concordancia entre el presupuesto detallado y la estructura de precio.  
d) Determinación del monto del pago anticipado y su otorgamiento, sí procede.  
e) La “no objeción” de pertinencia de la documentación probatoria para aplicar el 

método analítico-documental. 
f) Las fórmulas matemáticas de la revisión de precios regulados en este 

reglamento, acordes con la o las estructuras de precios de las líneas o los 
renglones de pago.  
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Artículo 45. Cronograma con las fechas acordadas por las partes en los contratos 
de bienes y servicios.  
El cronograma con las fechas acordadas por las partes se constituye en la 
herramienta de control oficial en la que se establece la planificación de las 
entregas de los bienes y la prestación de los servicios de un contrato, el cual 
deberá tener un nivel de detalle que permita dimensionar los esfuerzos necesarios 
para controlar el avance de las entregas de los bienes o la prestación de los 
servicios. 
 
El adjudicatario presentará a la Administración el cronograma preliminar 
propuesto con sus documentos anexos, el cual deberá incluir duraciones, 
holguras, dependencias, secuencia lógica, hitos, ruta crítica, según corresponda, 
y demás información de planificación, dentro de los ocho días hábiles posteriores 
a la firmeza de la adjudicación. En un máximo de cinco días hábiles a partir de su 
presentación, la Administración deberá revisar y resolver acerca de la pertinencia 
o no del cronograma propuesto y sus documentos anexos, de conformidad con los 
términos establecidos en el pliego de condiciones y el presente reglamento. 
 
Si la Administración no requiere de aclaraciones por parte del adjudicatario o 
modificaciones del cronograma preliminar ni de sus documentos anexos, es decir, 
cumple cabalmente con los términos contractuales y del presente reglamento, la 
Administración emitirá mediante acto motivado la “no objeción” a dicho 
cronograma, por medio del cual se oficializará éste. Caso contrario, la 
Administración devolverá al adjudicatario el cronograma propuesto y sus 
documentos anexos, con las indicaciones de los términos contractuales y del 
presente reglamento que no se cumplen, para que el adjudicatario proceda con 
las correcciones pertinentes.  
 
El adjudicatario presentará el cronograma preliminar con sus documentos anexos 
debidamente corregido y/o ajustado en un plazo no mayor a tres días hábiles, a 
partir del momento de su devolución por parte de la Administración. La 
Administración tendrá tres días hábiles para posteriormente emitir su “no 
objeción” a dicho cronograma.  
 
El incumplimiento del requisito de la “no objeción” del cronograma impedirá la 
emisión de la orden de inicio del contrato, siendo el contratista el único 
responsable de este atraso. Todo ello sin detrimento de las multas y demás 
sanciones que procedan según lo dispuesto en el pliego de condiciones, la oferta, 
la adjudicación, la formalización contractual y el contrato o documento 
equivalente. 
 
En los tres días hábiles posteriores a la notificación oficial de la orden de inicio, el 
contratista deberá entregar a la Administración el cronograma inicial con sus 
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documentos anexos, el cual corresponde a la presentación del cronograma 
preliminar previamente oficializado por la Administración con la incorporación de 
las fechas de inicio y finalización de la entrega de los bienes o prestación de los 
servicios, así como la inclusión de cualquier otro ajuste necesario y debidamente 
justificado, todo conforme con la fecha notificada del inicio de la ejecución 
contractual.  
 
En un máximo de tres días hábiles a partir de su presentación, la Administración 
deberá revisar y resolver acerca de la pertinencia o no del cronograma inicial y 
sus documentos anexos. Si la Administración no requiere de aclaraciones por 
parte del contratista o modificaciones, es decir, el cronograma inicial cumple 
cabalmente con los términos contractuales y del presente reglamento, la 
Administración emitirá mediante acto motivado la “no objeción” a dicho 
cronograma, por medio del cual se oficializará éste para todos los efectos 
contractuales. 
 
Caso contrario, la Administración devolverá al contratista la propuesta del 
cronograma inicial y sus documentos anexos, con las indicaciones de los términos 
contractuales y del presente reglamento que no se cumplen, para que el 
contratista proceda con las correcciones pertinentes. El contratista presentará el 
cronograma inicial con sus documentos anexos debidamente corregido y/o 
ajustado en un plazo no mayor a tres días hábiles, a partir del momento de su 
devolución por la Administración. La Administración tendrá tres días hábiles para 
posteriormente emitir su “no objeción” a dicho cronograma.  
 
Para las contrataciones de entrega según demanda, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 74 de la Ley General de Contratación Pública y el artículo 195 del 
Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, en donde la Administración 
adquiere determinados bienes y servicios según sus necesidades, el contratista 
deberá aportar el cronograma con la incorporación de las fechas de entrega de 
los bienes o la prestación de servicios, todo conforme a lo establecido en el pliego 
de condiciones y las órdenes de pedido o documento equivalente específico que 
se emita, ello a más tardar dentro de los tres días hábiles posteriores a su 
notificación y la Administración contará con igual plazo para emitir mediante acto 
motivado la “no objeción” de dicho cronograma, siempre y cuando cumpla con las 
condiciones contractuales y lo regulado en el presente reglamento.  
 
Caso contrario, la Administración devolverá al contratista el cronograma 
propuesto y sus documentos anexos, con las indicaciones de los términos 
contractuales y del presente reglamento que no se cumplen, para que el 
contratista proceda con las correcciones pertinentes. El contratista deberá 
entregar el cronograma debidamente corregido y/o ajustado en un plazo no mayor 
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a dos días hábiles, a partir del momento de su devolución por parte de la 
Administración, y ésta contará con igual plazo para emitir su “no objeción”.  
 
Excepcionalmente, en contrataciones de bienes y servicios con una única entrega, 
no será requerido presentar el cronograma y en sustitución se utilizarán para el 
cálculo de la revisión de precios los valores de los índices del mes calendario de 
la presentación de la oferta y del mes calendario de las fechas pactadas en la 
contratación. 
 
Artículo 46. Documentos anexos del cronograma para contratos de bienes y 
servicios.  
Para efectos de la determinación de la revisión de precios y para la correcta 
trazabilidad de la ejecución contractual, todo cronograma elaborado por el 
contratista deberá acompañarse de un informe de apoyo que incluya, cuando 
corresponda, al menos lo siguiente: 
 
a) Las jornadas laborales (diurnas, nocturnas, mixta u otras que el ordenamiento 

jurídico faculte) de trabajo que prevé adoptar el contratista, conforme a las 
regulaciones del pliego de condiciones y el contrato o documento equivalente. 

b) Recursos y costos asignados por entrega de bienes y prestación de servicios, 
tales como cantidades y tipo de personal, maquinaria y equipo a utilizar y sus 
respectivos rendimientos. 

c) Una descripción general de los procedimientos operativos que prevé adoptar el 
contratista para la ejecución del contrato. 

d) Descripción de las actividades planificadas, para la entrega de los bienes o 
prestación de los servicios, vinculadas a las líneas o los renglones de pago del 
contrato. Cada actividad debe especificar la línea o el renglón de pago 
asociado, identificando su respectivo código, todo ello con el fin de dar 
trazabilidad a la determinación objetiva del pago y de la revisión de los precios. 

e) Cantidades planificadas de la entrega de los bienes o la prestación de los 
servicios en cada mes calendario, especificando la línea o el renglón de pago 
contractual asociado a dicha entrega o prestación, todo de conformidad con el 
cronograma. 

f) Avance físico proyectado por mes calendario, tanto del objeto contractual como 
de las entregas de los bienes o la prestación de servicios. 

g) Programa de los desembolsos de los pagos proyectados por mes calendario 
que determinará la línea base del avance financiero del contrato, en función a 
las cantidades planificadas de la entrega de los bienes o la prestación de los 
servicios. 
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Artículo 47. Prórroga del plazo de ejecución del contrato. 
En los casos en que la Administración autorice una prórroga al plazo del contrato 
vigente, por demoras ocasionadas por ella misma o causas ajenas al contratista 
originadas por caso fortuito y fuerza mayor o por la autorización de la suspensión 
del plazo del contrato, la Administración deberá otorgar dicha prórroga conforme 
a las afectaciones del cronograma vigente, según lo que el contratista haya 
acreditado y probado acerca de los eventos que impactaron su ejecución. 
 
El contratista deberá solicitar a la Administración la prórroga, dentro de los ocho 
días hábiles siguientes al conocimiento del hecho que provoca la extensión del 
plazo o a la fecha de reinicio del plazo del contrato en caso de una suspensión, y 
para ello deberá adjuntar en dicha solicitud la propuesta de actualización del 
cronograma vigente, conforme a las afectaciones ocasionadas por el hecho o la 
suspensión. La Administración contará con igual plazo para resolver si procede o 
no, tanto la solicitud de prórroga como la propuesta de actualización del 
cronograma, lo anterior de acuerdo con el plazo regulado en el artículo 281 del 
Reglamento de la Ley General de Contratación Pública. De resolverse por parte 
de la Administración que procede tanto la solicitud de prórroga como la 
actualización del cronograma vigente, ésta deberá emitir mediante acto motivado 
la “no objeción" a la actualización del cronograma vigente. En caso de que la 
Administración resuelva una prórroga del plazo distinta a la solicitada por el 
contratista y/o cuando la propuesta de actualización del cronograma vigente no 
cumpla con los términos contractuales y del presente reglamento, el contratista 
deberá presentar nuevamente la propuesta de actualización de conformidad con 
lo regulado en el artículo 48 del presente reglamento. Dicha solicitud de 
actualización deberá ser presentada por el contratista en un plazo máximo de tres 
días hábiles posterior a la notificación de la resolución emitida por la 
Administración; en ambos supuestos se aplicará lo dispuesto en el artículo 51 del 
presente reglamento. 
 
Artículo 48. Modificación unilateral ordinaria del objeto del contrato que afecta su 
plazo.  
Para efectos de la revisión de precios, cuando la Administración promueva una 
modificación ordinaria del objeto contractual que altere el plazo original del 
contrato, éste aumentará o disminuirá según se determine su impacto en la ruta 
crítica del cronograma vigente, siempre y cuando la modificación del plazo original 
no supere un veinte por ciento (20%), en dicho porcentaje no se contabilizan las 
ampliaciones al plazo otorgadas, todo lo anterior de conformidad con el artículo 
101 de la Ley General de Contratación Pública y el artículo 276 del Reglamento a 
la Ley General de Contratación Pública.  
 
Si por motivo de dicha modificación ordinaria se altera el plazo original del 
contrato, el contratista deberá presentar la solicitud de actualización del 
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cronograma vigente, de conformidad con el artículo 51 del presente reglamento. 
Dicha solicitud de actualización deberá ser presentada en un plazo máximo de 
tres días hábiles posterior a la notificación de la modificación ordinaria. 
 
Artículo 49. Modificación unilateral excepcional del objeto del contrato que afecta 
su plazo. 
Para efectos de la revisión de precios, cuando la Administración promueva una 
modificación excepcional del objeto contractual que altere el plazo original del 
contrato, éste aumentará o disminuirá según se determine su impacto en la ruta 
crítica del cronograma vigente, siempre y cuando la modificación del plazo original 
no supere o disminuya un cincuenta por ciento (50%); dicho porcentaje máximo 
incluye el veinte por ciento (20%) de la modificación unilateral ordinaria. Para 
calcular este porcentaje tampoco se contabilizan las ampliaciones al plazo 
otorgadas, todo lo anterior de conformidad con el artículo 101 de la Ley General de 
Contratación Pública y el artículo 276 del Reglamento a la Ley General de 
Contratación Pública.  
 
Si por motivo de dicha modificación excepcional se altera el plazo original del 
contrato, el contratista deberá presentar la solicitud de actualización del 
cronograma vigente, de conformidad con el artículo 51 del presente reglamento. 
Dicha solicitud de actualización deberá ser presentada en un plazo máximo de 
tres días hábiles posterior a la notificación de la modificación excepcional. 
 
Artículo 50. Incorporación de un pago durante la ejecución contractual de un 
contrato de servicios, en virtud de una modificación unilateral del contrato. 
Cumpliendo los supuestos y requisitos establecidos en el artículo 101 de la Ley 
General de Contratación Pública y el artículo 276 del Reglamento a la Ley General 
de Contratación Pública, la Administración durante la ejecución contractual podrá 
autorizar, mediante una modificación unilateral del contrato, la incorporación de 
un pago, que no se haya podido prever al momento de iniciar la contratación por 
corresponder a una modificación unilateral del contrato. 
 
Para ello, el contratista debe presentar el precio correspondiente a dicho pago con 
su respectiva estructura de precio de conformidad con lo regulado en el artículo 
16 del presente reglamento. 
 
La revisión de precios de ese pago se determinará según se demuestre la 
variación de los costos directos e indirectos, entre la fecha de la presentación del 
precio de ese pago, y las fechas del mes calendario conforme a la ejecución 
establecida en el cronograma vigente, conforme lo dispone el artículo 51 del 
presente reglamento. 
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Artículo 51. Actualización del cronograma vigente.  
Para efectos de la determinación de la revisión de precios, la Administración 
deberá exigir al contratista que mantenga actualizado el cronograma vigente, así 
como sus documentos anexos, desde el inicio hasta la finalización del plazo de 
vigencia del contrato. 
 
A solicitud del contratista, la Administración podrá emitir la “no objeción” a la 
actualización del cronograma vigente, en caso de proceder ésta, por los siguientes 
motivos: 
 
a) Prórrogas al plazo de ejecución del contrato. 
b) Suspensiones del plazo del contrato por motivos de caso fortuito o fuerza 

mayor. 
c) Modificaciones unilaterales ordinarias y excepcionales del objeto del contrato 

que modifiquen el plazo original del contrato.  
d) Incorporación de un pago durante la ejecución contractual, que no se haya 

podido prever al momento de iniciar la contratación, por corresponder a una 
modificación unilateral del contrato. 

e) Afectaciones del cronograma vigente, debido a demoras ocasionadas por la 
Administración o causas ajenas al contratista originadas por caso fortuito o 
fuerza mayor. 

 
En un máximo de cinco días hábiles a partir de la presentación de la solicitud por 
parte del contratista para la actualización del cronograma y sus documentos 
anexos, la Administración deberá revisar y resolver acerca de la pertinencia o no 
de dicha actualización propuesta. Si la Administración no requiere de 
aclaraciones por parte del contratista o modificaciones de la propuesta de 
actualización, pues esta resulta concordante con los motivos señalados en este 
artículo y cumple cabalmente con el pliego de condiciones, el contrato y el 
presente reglamento, la Administración emitirá mediante acto motivado la “no 
objeción" a la actualización del cronograma.  
 
Caso contrario, la Administración devolverá al contratista la propuesta de 
actualización con las indicaciones respectivas, para que el contratista proceda con 
las correcciones y/o ajustes pertinentes. En un plazo no mayor a tres días hábiles, 
a partir del momento de su devolución por parte de la Administración, el 
contratista deberá entregar la propuesta debidamente corregida y/o ajustada, y la 
Administración contará con un plazo igual para emitir mediante acto motivado la 
“no objeción” de la actualización del cronograma. 
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SECCIÓN II 
Fórmula matemática de revisión de precios en contratos de bienes y servicios 

 
Artículo 52. Fórmula de revisión de precios. 
Las partes emplearán en las fórmulas matemáticas para el cálculo de la revisión 
de precios, los valores porcentuales de los costos directos e indirectos, que serán 
revisados mediante índices, según cada moneda en que se presentó el precio 
unitario ofertado, así como los respectivos índices de precios concordantes con la 
moneda del país de origen de tales costos. 
 
En caso de que el precio unitario contractual para cada línea o renglón de pago se 
haya pactado en más de una moneda, las partes deberán aplicar la fórmula 
matemática para cada moneda y de manera concordante a su respectiva 
estructura de precios. 
 
Las variaciones en los costos directos e indirectos del precio de una línea o un 
renglón de pago, para un mes calendario específico, se determinarán de acuerdo 
con la siguiente fórmula: 

 

 
 
En donde, 
 
𝑅𝑃𝐶  : Representa el monto de la revisión del precio unitario contractual para cada 
línea o renglón de pago en un mes calendario específico, conforme a la moneda 
ofertada. 
 
𝑃𝐶 : Representa el monto del precio unitario contractual de la línea o del renglón 
de pago. 
 

: Representa la sumatoria de cada ponderación en valor 
porcentual de los costos directos de mano de obra, que serán revisados mediante 
índices, multiplicada por la variación de los índices de precios de mano de obra 
directa. Dicha variación se obtiene de dividir el valor del índice de un mes 
calendario específico entre el valor del índice del mes calendario de la 
presentación de la oferta y restarle la unidad. 
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: Representa la sumatoria de cada ponderación en valor 
porcentual de los costos directos de insumos, que serán revisados mediante 
índices, multiplicada por la variación de los índices de precios de los insumos 
directos. Dicha variación se obtiene de dividir el valor del índice de un mes 
calendario específico entre el valor del índice del mes calendario de la 
presentación de la oferta y restarle la unidad. 

: Representa la ponderación en valor porcentual de los 
costos por subcontrataciones, multiplicada por la variación del Índice de Precios 
al Consumidor (IPC), respectivo del país de origen del costo. Dicha variación se 
obtiene de dividir el valor del IPC de un mes calendario específico entre el valor 
del IPC del mes calendario de la presentación de la oferta y restarle la unidad. 
 

: Representa la sumatoria de cada ponderación en valor 
porcentual de los costos indirectos de mano de obra, que serán revisados 
mediante índices, multiplicada por la variación de los índices de precios de mano 
de obra indirecta. Dicha variación se obtiene de dividir el valor del índice de un 
mes calendario específico entre el valor del índice del mes calendario de la 
presentación de la oferta y restarle la unidad. 
 

: Representa la sumatoria de cada ponderación en valor 
porcentual de los costos indirectos de insumos, que serán revisados mediante 
índices, multiplicada por la variación de los índices de precios de los insumos 
indirectos. Dicha variación se obtiene de dividir el valor del índice de un mes 
calendario específico entre el valor del índice del mes calendario de la 
presentación de la oferta y restarle la unidad. 
 
Para efectos de la aplicación de la fórmula, cada ponderación en valor porcentual 
de los costos deberá ser expresada en forma decimal con aproximación a la cifra 
diezmilésima, esto es que la cifra numérica tendrá cuatro dígitos después de la 
coma. 
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SECCIÓN III 
Revisión en condiciones especiales de pago.  

 
Artículo 53- Revisión de un pago anticipado. 
En concordancia con el artículo 11 de la Ley General de Contratación Pública, y el 
artículo 20 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, la 
Administración podrá otorgar un pago anticipado al contratista, siempre y cuando 
así se haya dispuesto en el pliego de condiciones. 
 
La Administración establecerá en el pliego de condiciones el porcentaje máximo 
de la estimación contractual y el monto que éste represente, el cual corresponderá 
al monto máximo que podrá otorgarse del pago anticipado, ello de conformidad 
con su disponibilidad financiera y presupuestaria. Dicho monto deberá 
encontrarse dentro del rango porcentual establecido en el artículo 20 del 
Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, con respecto al monto de 
la estimación de la contratación de acuerdo con el artículo 35 de la Ley General 
de Contratación Pública.  
 
El pago anticipado será otorgado para cubrir exclusivamente costos directos de 
los insumos. Excepcionalmente la Administración podrá conceder pagos 
anticipados de otros costos de la estructura de precio, siempre y cuando se 
encuentren debidamente justificados en la decisión inicial y regulados en el pliego 
de condiciones. 
 
En caso de que se conceda un pago anticipado, para efectos de la determinación 
de la revisión de precios, la Administración contratante deberá asegurar que, 
previo a otorgar dicho pago, se cumplan las siguientes condiciones:  
 
a) El monto máximo del pago anticipado no podrá superar el monto determinado 

con base al porcentaje definido en el pliego de condiciones multiplicado por el 
monto de la estimación de la contratación establecido en la decisión inicial, éste 
último conforme al artículo 35 de la Ley General de Contratación Pública. 

b) Se concede únicamente para cubrir los costos directos de los insumos definidos 
en la estructura de precio y excepcionalmente, otros costos de dicha estructura, 
siempre y cuando se cuente con la debida justificación en la decisión inicial y 
así se haya regulado en el pliego de condiciones. 

c) El monto del pago anticipado no podrá superar el monto total correspondiente 
a los costos directos de los insumos establecidos en la estructura de precio, 
salvo la excepción dispuesta en el inciso b) de este artículo, en todo caso este 
límite estará sujeto al monto máximo establecido en el inciso a) del presente 
artículo.  
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d) Se cuente con una garantía colateral por parte del contratista, por todo el monto 
del pago anticipado otorgado, de conformidad con el inciso c) del artículo 20 
del Reglamento de la Ley General de Contratación Pública. 

e) Se otorga al iniciar la ejecución contractual. 
f) Se concede en la o las mismas monedas en que se presentó la oferta. 
g) El monto del pago anticipado no se otorga para contrataciones y líneas o 

renglones de pago bajo la modalidad de cotización de costo más porcentaje (o 
por administración). 

 
Para efectos de control y trazabilidad del monto del pago anticipado, éste será 
amortizado deduciendo el mismo porcentaje, en todas y cada una de las 
valoraciones de pago por la entrega de los bienes o por la prestación de servicios, 
hasta que el contratista liquide el 100% (cien por ciento) del monto del pago 
anticipado. Dicho porcentaje de amortización se determinará dividiendo el monto 
del pago anticipado entre el monto contractual.  
 
Para efectos del cálculo de la revisión de precios mediante fórmula matemática, 
el monto del pago anticipado será deducido únicamente de los costos directos de 
los insumos (CDi) de todos los renglones de pago que forman parte del contrato 
original. Dichos insumos corresponden a materiales, equipos, maquinaria, 
herramientas y otros necesarios para la ejecución contractual.  
 
Excepcionalmente cuando se encuentre debidamente justificado en la decisión 
inicial y regulado en el pliego de condiciones; el monto del pago anticipado podría 
cubrir otros rubros de costos de la estructura de precio, para efectos del cálculo 
de la revisión de precios, el monto de dicho pago anticipado será deducido de estos 
otros costos, según corresponda. Lo anterior de conformidad con los términos 
establecidos en el inciso a) del artículo 20 del Reglamento a la Ley General de 
Contratación Pública.  
 
El monto del pago anticipado se revisará por una única vez, según se demuestre 
la variación de los costos relacionados con dicho pago, entre la fecha de la 
presentación de la oferta y la fecha en que se efectuó el pago anticipado, conforme 
a lo establecido en el artículo 54 o 55, según corresponda, del presente 
reglamento. 
 
En aquellos contratos que contengan líneas o renglones de pago con modalidad 
de cotización de costo más porcentaje (o por administración), no es posible 
técnicamente el cálculo de la revisión de precios, ni el otorgamiento del pago 
anticipado, debido a que para este tipo de modalidad existe una imposibilidad en 
la determinación previa de sus costos. 
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Artículo 54. Fórmulas de revisión de precios en contratos con pago anticipado de 
los costos directos de los insumos. 
Cuando se haya efectuado el pago anticipado de los costos directos de los 
insumos de conformidad con lo establecido en el artículo 53 del presente 
reglamento, las partes emplearán para el cálculo de la revisión de precios, los 
valores porcentuales de los costos directos e indirectos de la estructura de precio 
según cada moneda de que se trate, así como el porcentaje del precio 
correspondiente al pago anticipado y los respectivos índices de precios 
concordantes con la moneda del país de origen de tales costos.  
 
En caso de que el precio unitario contractual de una línea o un renglón de pago se 
haya pactado en más de una moneda, las partes deberán aplicar la fórmula 
matemática para cada moneda y de manera concordante a su respectiva 
estructura de precios. 
 
En el caso de que se esté amortizando el pago anticipado en las valoraciones de 
pago por la entrega de bienes o por la prestación de servicios, las variaciones en 
los costos directos e indirectos del precio de una línea o un renglón de pago, para 
un mes calendario específico, se determinarán de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 
 

 

 
 
En donde,  
 

: Representa el monto de la revisión del precio unitario contractual para cada 
línea o renglón de pago en un mes calendario específico, conforme a la moneda 
ofertada. 
 
𝑃𝐶 : Representa el monto del precio unitario contractual de la línea o el renglón 
de pago. 
 

: Representa la sumatoria de cada ponderación en valor 
porcentual de los costos directos de mano de obra, que serán revisados mediante 
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índices, multiplicada por la variación de los índices de precios de mano de obra 
directa. Dicha variación se obtiene de dividir el valor del índice de un mes 
calendario específico entre el valor del índice del mes calendario de la 
presentación de la oferta y restarle la unidad. 
 

: Representa la sumatoria de las ponderaciones en valores porcentuales de 
los costos directos de insumos, que serán revisados mediante índices, con 
respecto al precio unitario.  
 
𝑎 : Representa el valor porcentual del pago anticipado, para cubrir exclusivamente 
los costos directos de los insumos, con respecto al monto contractual conforme a 
la moneda ofertada. Dicho porcentaje se determinará dividiendo el monto del pago 
anticipado otorgado para cubrir exclusivamente los costos directos de los insumos 
entre el monto contractual, según la moneda ofertada. 
 

: Representa la sumatoria de cada ponderación en valor 
porcentual de los costos directos de insumos con respecto al monto total de los 
costos directos de insumos, multiplicada por la variación de los índices de precios 
de los insumos, cuya sumatoria de estos valores porcentuales será de un 100% 
(cien por ciento). Dicha variación se obtiene de dividir el valor del índice de un mes 
calendario específico entre el valor del índice del mes calendario de la 
presentación de la oferta y restarle la unidad. 
 

: Representa la ponderación en valor porcentual de los 
costos por subcontrataciones, multiplicada por la variación del índice general, 
Índice de Precios al Consumidor (IPC), respectivo del país de origen del costo. 
Dicha variación se obtiene de dividir el valor del IPC de un mes calendario 
específico entre el valor del IPC del mes calendario de la presentación de la oferta 
y restarle la unidad. 
 

: Representa la sumatoria de cada ponderación en valor 
porcentual de los costos indirectos de mano de obra, que serán revisados 
mediante índices, multiplicada por la variación de los índices de precios de mano 
de obra indirecta. Dicha variación se obtiene de dividir el valor del índice de un 
mes calendario específico entre el valor del índice del mes calendario de la 
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presentación de la oferta y restarle la unidad. 
 

: Representa la sumatoria de cada ponderación en valor 
porcentual de los costos indirectos de insumos, que serán revisados mediante 
índices, multiplicada por la variación de los índices de precios de los insumos 
indirectos. Dicha variación se obtiene de dividir el valor del índice de un mes 
calendario específico entre el valor del índice del mes calendario de la 
presentación de la oferta y restarle la unidad. 
 
Para efectos de la aplicación de la fórmula, cada ponderación en valor porcentual 
de los costos deberá ser expresada en forma decimal con aproximación a la cifra 
diezmilésima, lo que significa que la cifra numérica tendrá cuatro dígitos después 
de la coma. 
 
Posterior a liquidar en un 100% (cien por ciento) el pago anticipado en las 
valoraciones de pago por la entrega de bienes o por la prestación de servicios, la 
revisión del precio unitario contractual de la línea o del renglón de pago, se 
calculará conforme a la fórmula establecida en el artículo 52 del presente 
reglamento. 
 
Artículo 55. Fórmula de revisión de precios en contratos con pago anticipado 
excepcional.  
Cuando se haya efectuado el pago anticipado excepcional de conformidad con lo 
establecido en el artículo 53 del presente reglamento, las partes emplearán para 
el cálculo de la revisión de precios, los valores porcentuales de los costos directos 
e indirectos de la estructura del precio según cada moneda de que se trate, así 
como el porcentaje del precio correspondiente al pago anticipado y los respectivos 
índices de precios concordantes con la moneda del país de origen de tales costos.  
 
En caso de que el precio unitario contractual de una línea o un renglón de pago se 
haya pactado en más de una moneda, las partes deberán aplicar la fórmula 
matemática para cada moneda y de manera concordante a su respectiva 
estructura de precios. 
 
En el caso de que se esté amortizando el pago anticipado excepcional en las 
valoraciones de pago por la entrega de bienes o la prestación de servicios, las 
variaciones en los costos directos e indirectos del precio de una línea o un renglón 
de pago, para un mes calendario específico, se determinarán de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 
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En donde, 
 

: Representa el monto de la revisión del precio unitario contractual para 
cada línea o renglón de pago en un mes calendario específico, conforme a la 
moneda ofertada. 
 
𝑃𝐶 : Representa el monto del precio unitario contractual de la línea o del renglón 
de pago. 
 

: Representa la sumatoria de las ponderaciones en valores 
porcentuales de los costos directos de mano de obra, que serán revisados 
mediante índices, con respecto al precio unitario. 
 
𝑎𝑑𝑚  : Representa el valor porcentual del pago anticipado para cubrir 
exclusivamente los costos directos de mano de obra con respecto al monto 
contractual, conforme a la moneda ofertada. Dicho porcentaje se determinará 
dividiendo el monto del pago anticipado otorgado para cubrir los costos directos 
de mano de obra entre el monto contractual, según la moneda ofertada. 
 

: Representa la sumatoria de cada ponderación en 
valor porcentual de los costos directos de mano de obra con respecto al monto 
total de los costos directos de mano de obra, multiplicada por la variación de los 
índices de precios de la mano de obra, cuya sumatoria de estos valores 
porcentuales será de un 100% (cien por ciento). Dicha variación se obtiene de 
dividir el valor del índice de un mes calendario específico entre el valor del índice 
del mes calendario de la presentación de la oferta y restarle la unidad. 
 

: Representa la sumatoria de las ponderaciones en valores porcentuales 
de los costos directos de insumos, que serán revisados mediante índices, con 
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respecto al precio unitario.  
 
𝑎𝑑𝑖 : Representa el valor porcentual del pago anticipado, para cubrir 
exclusivamente los costos directos de los insumos con respecto al monto 
contractual, conforme a la moneda ofertada. Dicho porcentaje se determinará 
dividiendo el monto del pago anticipado otorgado para cubrir los costos directos 
de los insumos entre el monto contractual, según la moneda ofertada. 
 

: Representa la sumatoria de cada ponderación en 
valor porcentual de los costos directos de insumos con respecto al monto total de 
los costos directos de insumos, multiplicada por la variación de los índices de 
precios de los insumos, cuya sumatoria de estos valores porcentuales será de un 
100% (cien por ciento). Dicha variación se obtiene de dividir el valor del índice de 
un mes calendario específico entre el valor del índice del mes calendario de la 
presentación de la oferta y restarle la unidad. 
 

: Representa la sumatoria de las ponderaciones en valores porcentuales 
de los costos directos por subcontrataciones con respecto al precio unitario.  
 
𝑎𝑑𝑠  : Representa el valor porcentual del pago anticipado, para cubrir 
exclusivamente los costos directos por subcontrataciones con respecto al monto 
contractual, conforme a la moneda ofertada. Dicho porcentaje se determinará 
dividiendo el monto del pago anticipado otorgado para cubrir los costos directos 
por subcontrataciones entre el monto contractual, según la moneda ofertada. 
 

: Representa la variación del Índice de Precios al Consumidor 
(IPC), respectivo del país de origen del costo. Dicha variación se obtiene de dividir 
el valor del IPC de un mes calendario específico entre el valor del IPC del mes 
calendario de la presentación de la oferta y restarle la unidad. 
 

: Representa la sumatoria de las ponderaciones en valores 
porcentuales de los costos indirectos de mano de obra, que serán revisados 
mediante índices, con respecto al precio unitario.  
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𝑎𝑖𝑚  : Representa el valor porcentual del pago anticipado, para cubrir 
exclusivamente los costos indirectos de mano de obra con respecto al monto 
contractual, conforme a la moneda ofertada. Dicho porcentaje se determinará 
dividiendo el monto del pago anticipado otorgado para cubrir los costos indirectos 
de mano de obra entre el monto contractual, según la moneda ofertada. 
 

: Representa la sumatoria de cada ponderación 
en valor porcentual de los costos indirectos de mano de obra con respecto al 
monto total de los costos indirectos de mano de obra, multiplicada por la variación 
de los índices de precios de mano de obra, cuya sumatoria de estos valores 
porcentuales será de un 100% (cien por ciento). Dicha variación se obtiene de 
dividir el valor del índice de un mes calendario específico entre el valor del índice 
del mes calendario de la presentación de la oferta y restarle la unidad. 
 

: Representa la sumatoria de las ponderaciones en valores porcentuales 
de los costos indirectos de insumos, que serán revisados mediante índices, con 
respecto al precio unitario.  
 
𝑎𝑖𝑖  : Representa el valor porcentual del pago anticipado, para cubrir 
exclusivamente los costos indirectos de insumos con respecto al monto 
contractual, conforme a la moneda ofertada. Dicho porcentaje se determinará 
dividiendo el monto del pago anticipado otorgado para cubrir los costos indirectos 
de insumos entre el monto contractual, según la moneda ofertada. 

: Representa la sumatoria de cada ponderación en 
valor porcentual de los costos indirectos de insumos con respecto al monto total 
de los costos indirectos de insumos, multiplicada por la variación de los índices de 
precios de insumos, cuya sumatoria de estos valores porcentuales será de un 
100% (cien por ciento). Dicha variación se obtiene de dividir el valor del índice de 
un mes calendario específico entre el valor del índice del mes calendario de la 
presentación de la oferta y restarle la unidad. 
 
En el tanto no se otorgue un pago anticipado en determinado costo, para efectos 
de la aplicación de la fórmula anterior, se deberá asignar un valor de cero al 
término 𝑎𝑑𝑚 , 𝑎𝑑𝑖 , 𝑎𝑑𝑠 , 𝑎𝑖𝑚 ó 𝑎𝑖𝑖 , según corresponda. En todo caso, la sumatoria de 
dichos términos deberá ser igual al valor porcentual del pago anticipado otorgado 
con respecto al monto contractual.  
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Para efectos de la aplicación de la fórmula, cada ponderación en valor porcentual 
de los costos deberá ser expresada en forma decimal con aproximación a la cifra 
diezmilésima, esto es que la cifra numérica tendrá cuatro dígitos después de la 
coma. 
 
Posterior a liquidar en un 100% (cien por ciento) el pago anticipado en las 
valoraciones de pago por la entrega de bienes o la prestación de servicios, la 
revisión del precio unitario contractual de la línea o del renglón de pago, se 
calculará conforme a la fórmula establecida en el artículo 52 del presente 
reglamento. 

 
Artículo 56. Fórmula de revisión de precios del pago anticipado de los costos 
directos de los insumos. 
Cuando la Administración haya efectuado el pago anticipado de los costos directos 
de los insumos, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 del presente 
reglamento, la revisión de precios del pago anticipado se determinará por una 
única vez, según se demuestre la variación de los costos directos de los insumos, 
de conformidad con la siguiente fórmula: 

 
En donde, 
 
𝑅𝐴  : Representa el monto de la revisión de pago anticipado para cada línea o 
renglón de pago.  
 
𝑎 : Representa el valor porcentual del pago anticipado, para cubrir exclusivamente 
los costos directos de los insumos, con respecto al monto contractual conforme a 
la moneda ofertada. Dicho porcentaje se determinará dividiendo el monto del pago 
anticipado otorgado para cubrir exclusivamente los costos directos de los insumos 
entre el monto contractual. 
 
𝑀𝑟𝑝: Representa el monto total de cada línea o renglón de pago. Dicho monto es 
determinado a partir de la multiplicación del precio unitario por la cantidad total 
de la línea o del renglón de pago. 
 

: Representa la sumatoria de cada ponderación en valor 
porcentual de los costos directos de insumos con respecto al monto total de los 
costos directos de insumos, que serán revisados mediante índices, multiplicada 
por la variación de los índices de precios de insumos, cuya sumatoria de estos 
valores porcentuales será de un 100% (cien por ciento). Dicha variación se obtiene 
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de dividir el índice del mes calendario en que se otorgó el pago anticipado entre el 
índice del mes calendario de la presentación de la oferta y restarle la unidad. 
 
A efectos de determinar la revisión de precios del pago anticipado otorgado, se 
requiere que la fórmula matemática del presente artículo sea aplicada para todas 
las líneas o los renglones de pago que conforman el monto contractual.  
 
Artículo 57. Fórmula de revisión de precios del pago anticipado excepcional. 
Cuando la Administración haya efectuado el pago anticipado excepcional, es decir, 
un pago anticipado otorgado para cubrir costos directos de los insumos y otros 
costos, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 del presente 
reglamento, la revisión de precios del pago anticipado se determinará por una 
única vez, según se demuestre la variación de los costos, de conformidad con la 
siguiente fórmula: 

 
 
En donde,  
 
𝑅𝐴𝑒  : Representa el monto de la revisión del pago anticipado excepcional para 
cada línea o renglón de pago.  
 
𝑎 : Representa el valor porcentual del pago anticipado para cubrir los costos con 
respecto al monto contractual, conforme a la moneda ofertada. Dicho porcentaje 
se determinará dividiendo el monto del pago anticipado otorgado para cubrir los 
costos entre el monto contractual. 
 
𝑀𝑟𝑝: Representa el monto total de cada línea o renglón de pago. Dicho monto es 
determinado a partir de la multiplicación del precio unitario por la cantidad total 
de la línea o del renglón de pago. 
 

: Representa la sumatoria de cada ponderación en valor 
porcentual de los costos directos de mano de obra de la línea o del renglón de 
pago con respecto al monto total de los costos sobre los que se otorga el pago 
anticipado en dicha línea o renglón, que serán revisados mediante índices, 
multiplicada por la variación de los índices de precios de la mano de obra. Dicha 
variación se obtiene de dividir el índice del mes calendario en que se otorgó el 
pago anticipado entre el índice de precios del mes calendario de la presentación 



 

 
 www.hacienda.go.cr 

de la oferta y restarle la unidad. 
 

: Representa la sumatoria de cada ponderación en valor 
porcentual de los costos directos de insumos de la línea o del renglón de pago con 
respecto al monto total de los costos sobre los que se otorga el pago anticipado en 
dicha línea o renglón, que serán revisados mediante índices, multiplicada por la 
variación de los índices de precios de los insumos. Dicha variación se obtiene de 
dividir el índice del mes calendario en que se otorgó el pago anticipado entre el 
índice de precios del mes calendario de la presentación de la oferta y restarle la 
unidad. 
 

: Representa la ponderación en valor porcentual de los costos 
por subcontrataciones de la línea o del renglón de pago con respecto al monto 
total de los costos sobre los que se otorga el pago anticipado en dicha línea o 
renglón, que serán revisados mediante índices, multiplicada por la variación del 
Índice de Precios al Consumidor (IPC), respectivo del país de origen del costo. 
Dicha variación se obtiene de dividir el valor del IPC en que se otorgó el pago 
anticipado entre el valor del IPC del mes calendario de la presentación de la oferta 
y restarle la unidad. 
 

: Representa la sumatoria de cada ponderación en valor 
porcentual de los costos indirectos de mano de obra de la línea o del renglón de 
pago con respecto al monto total de los costos sobre los que se otorga el pago 
anticipado en dicha línea o renglón, que serán reajustados mediante índices, 
multiplicada por la variación de los índices de precios de mano de obra indirecta. 
Dicha variación se obtiene de dividir el valor del índice del mes calendario en que 
se otorgó el pago anticipado entre el índice del mes calendario de la presentación 
de la oferta y restarle la unidad. 
 

: Representa la sumatoria de cada ponderación en valor 
porcentual de los costos indirectos de insumos de la línea o del renglón de pago 
con respecto al monto total de los costos sobre los que se otorga el pago 
anticipado en dicha línea o renglón, que serán revisados mediante índices, 
multiplicada por la variación de los índices de precios de los insumos. Dicha 
variación se obtiene de dividir el índice del mes calendario en que se otorgó el 
pago anticipado entre el índice de precios del mes calendario de la presentación 
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de la oferta y restarle la unidad. 
 
En el tanto no se otorgue un pago anticipado para un determinado costo, para 
efectos de la aplicación de la fórmula establecida en el presente artículo, se deberá 
asignar un valor de cero al término 𝐶𝐷𝑒𝑃𝑚 , 𝐶𝐷𝑒𝑃𝑖 , 𝐶𝐷𝑒𝑃𝑠 , 𝐶𝐼𝑒𝑃𝑚  o 𝐶𝐼𝑒𝑃𝑖 , según 
corresponda, todo ello con el fin de excluir del cálculo aquellos costos de los cuales 
no se otorgó un pago anticipado.  
 
En todo caso, la sumatoria de los valores porcentuales de costos en los que se 
otorgó el pago anticipado, 𝐶𝐷𝑒𝑃𝑚 , 𝐶𝐷𝑒𝑃𝑖 , 𝐶𝐷𝑒𝑃𝑠 , 𝐶𝐼𝑒𝑃𝑚  o 𝐶𝐼𝑒𝑃𝑖 , según corresponda, 
siempre deberá ser de un 100% (cien por ciento). 
 
A efectos de determinar la revisión de precios del pago anticipado excepcional 
otorgado, se requiere que la fórmula matemática del presente artículo sea 
aplicada para todas las líneas o todos los renglones de pago que conforman el 
monto contractual.  
 

SECCIÓN IV 
Revisión de precios en las valoraciones de pago por la entrega de bienes o por la 

prestación de servicios. 
 
Artículo 58. Revisión de precios en las valoraciones de pago por la entrega de 
bienes o por la prestación de servicios. 
 
Para el cálculo de la revisión de precios de una valoración de pago por la entrega 
de los bienes o por la prestación de servicios, para un determinada línea o renglón 
de pago, se deben tomar en cuenta las siguientes condiciones de ejecución:  
 

a) Aquella cantidad ejecutada acorde o adelantada a lo dispuesto en el 
cronograma vigente o a las fechas acordadas por las partes en caso de 
entrega única. El cálculo de la revisión de esa cantidad se determinará con 
base en el monto de la revisión del precio unitario (𝑅𝑃𝐶 , 𝑅𝑃𝐶𝑎   o 𝑅𝑃𝐶𝑎𝑒), según 
corresponda, calculado a partir de los valores de los índices de precios 
correspondiente al mes calendario de la ejecución de dicha cantidad. 

b) Aquella cantidad ejecutada que no es acorde con lo dispuesto en el 
cronograma vigente o a las fechas acordadas por las partes en caso de 
entrega única, porque su entrega o prestación fue atrasada por causas 
imputables al contratista. El cálculo de la revisión de esa cantidad se 
determinará con base en la revisión del precio unitario (𝑅𝑃𝐶 , 𝑅𝑃𝐶𝑎 o 𝑅𝑃𝐶𝑎𝑒), 
según corresponda, calculado a partir de los valores de los índices de 
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precios correspondiente al mes calendario en que originalmente se consignó 
la entrega o prestación de tal cantidad. 

 
Para el cálculo de la revisión de precios de la valoración de pago por la entrega 
de los bienes o por la prestación de servicios, se aplicará la siguiente fórmula:  

 
En donde, 
 
𝑹𝒓𝒆  : Representa el monto de la revisión del precio de las cantidades aprobadas en 
la valoración de pago por la entrega de los bienes o por la prestación de servicios 
para las líneas o los renglones de pago correspondientes.  
 
𝑹𝑷𝑪𝒄  : Representa el monto de la revisión del precio unitario contractual de la línea 
o del renglón de pago, (𝑅𝑃𝐶 , 𝑅𝑃𝐶𝑎 o 𝑅𝑃𝐶𝑎𝑒), según corresponda, para un mes 
calendario específico de acuerdo con la condición de ejecución. Dicho monto será 
determinado de conformidad con la fórmula establecida en los artículos 52, 54 o 
55, según corresponda.  
 
𝐶𝑐  : Cantidad aprobada en la valoración de pago por la entrega de los bienes o por 
la prestación de servicios, de las líneas o los renglones de pago, de acuerdo con 
las condiciones de su ejecución, ya sea acorde, adelantada o atrasada con 
respecto al mes calendario dispuesto en el cronograma vigente o al 
correspondiente de las fechas acordadas por las partes en caso de entrega única.  
 

SECCIÓN V 
Método analítico-documental para contratos de bienes y servicios 

 
Artículo 59. Documentación probatoria del método analítico-documental.  
La revisión de precios mediante el método analítico-documental se aplicará 
únicamente cuando haya ausencia de índices de precios de un determinado costo, 
según lo regulado en el artículo 15 del presente reglamento; para ello el oferente 
deberá advertirlo así en la oferta y aportar la documentación probatoria pertinente 
(factura proforma o documento equivalente). Asimismo, los oferentes deberán 
presentar una declaración jurada en donde acredite la veracidad de la información 
que debe aportar conforme a lo regulado en el presente artículo. 
 
La factura proforma o documento equivalente, deberá contar con al menos la 
siguiente información: 
 
a) Fecha de la emisión de la factura proforma. 
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b) Vigencia del o los precios de la factura proforma, la cual no podrá ser inferior a 
la fecha de la presentación de la oferta. 

c) Nombre y razón social del proveedor y del comprador.  
d) Información de contacto del proveedor.  
e) País de origen del proveedor del insumo o servicio. 
f) Descripción y características principales del insumo o servicio.  
g) Precio unitario concordante con la moneda con la que se presenta el precio 

ofertado. 
h) Costos desagregados, tales como pero no limitados a transporte, flete, seguros 

e impuestos. 
 
En caso de que la información se encuentre en un idioma distinto al español, se 
requerirá que el oferente bajo su responsabilidad, aporte una traducción libre al 
español de dicha información.  
 
Artículo 60. Pertinencia de la documentación probatoria del método analítico-
documental.  
A efecto de acreditar la pertinencia de la documentación probatoria, la información 
aportada en la oferta, deberá ser conforme con lo establecido en el artículo 59 del 
presente reglamento. 
 
Posteriormente, el adjudicatario deberá presentar en el presupuesto detallado, la 
vinculación de la factura proforma o documento equivalente aportado en su oferta 
asociada a cada uno de los costos directos e indirectos de dicho presupuesto, lo 
anterior de conformidad con el artículo 42 de la Ley General de Contratación 
Pública y el artículo 103 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública.  
 
Una vez verificado lo regulado anteriormente, la Administración deberá emitir la 
“no objeción” a la pertinencia de la documentación probatoria, posterior a la 
suscripción de la formalización contractual y previo a otorgarse la orden de inicio 
de la ejecución contractual. 
 
Excepcionalmente, en caso de que la Administración no emita la "no objeción” a 
la pertinencia de la documentación probatoria por motivos atribuibles al 
contratista, ello impedirá la aplicación del mecanismo de revisión de precios 
mediante el método analítico documental regulado en este reglamento. En tal 
caso el contratista cuando corresponda, podrá interponer el reclamo 
administrativo para garantizar el equilibrio económico del contrato.  
 
Artículo 61. Revisión de precios mediante el método analítico-documental.  
Las variaciones de los costos mediante este método, según lo regulado en el 
artículo 15 del presente reglamento, se determinarán tomando en consideración 



 

 
 www.hacienda.go.cr 

la diferencia en el precio del insumo o servicio entre el día de la compra o la 
adquisición y el día de la oferta, ello con base en documentación probatoria válida 
y pertinente. 
 
El rubro se revisará mediante el método analítico-documental, siempre y cuando 
el contratista haya efectuado el servicio como parte del objeto contractual o se 
haya efectuado la compra del insumo, según lo previsto en el pliego de 
condiciones o en la formalización contractual. El contratista deberá aportar 
obligatoriamente, así como la Administración exigir, la documentación probatoria 
(factura) de la compra o adquisición del insumo o servicio, contando con al menos 
la siguiente información: 
 

a. Fecha de la emisión de la factura de compra. 
b. Nombre y razón social del proveedor y del comprador.  
c. Información de contacto del proveedor.  
d. País de origen del proveedor del insumo o servicio.  
e. Descripción y características principales del insumo o servicio.  
f. Precio unitario concordante con la moneda con la que se presenta el precio 

ofertado. 
g. Costos desagregados, tales como pero no limitados a transporte, flete, 

seguros e impuestos. 
 

Asimismo, el contratista deberá aportar la documentación probatoria (depósito o 
transferencia) que acredite el pago de la compra o la adquisición del insumo o 
servicio, que da sustento a la factura presentada.  
 
La Administración podrá solicitar cualquier información o documentación 
adicional que considere necesaria para resolver la solicitud. 
 
Para la determinación del monto a revisar mediante el método analítico-
documental, por concepto de los costos de los insumos o servicios, la 
Administración aplicará la siguiente fórmula para cada uno de los insumos o 
servicios que serán revisados mediante este método: 

 
En donde, 
 
𝑅𝑖  : Representa el monto de la revisión del precio unitario del insumo o servicio 
mediante el método analítico-documental. 
 
𝑃𝑖𝑓  : Representa el precio unitario del insumo o servicio en la fecha de la compra.  
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𝑃𝑖𝑜  : Representa el precio unitario del insumo o servicio en la fecha de presentación 
de la oferta.  
 
Una vez determinado el monto de la revisión del precio unitario del insumo o 
servicio mediante el método analítico-documental, éste será multiplicado por la 
cantidad aprobada en la valoración correspondiente.  
 
Para el cálculo de la revisión de precios de la valoración de pago por la entrega 
de bienes o por la prestación de servicios, el monto de la revisión del precio unitario 
del insumo o servicio (𝑅𝑖 ) será multiplicado por la cantidad aprobada de la línea o 
del renglón de pago asociada a ese insumo o servicio en dicha valoración de pago.  
 
 

CAPITULO VI 
Cobros y deducciones en contratos de obra pública, bienes y servicios. 

 
Artículo 62. Solicitud para el trámite del cobro por reajustes o revisiones de precio. 
Las solicitudes de cobro por reajustes o revisión de precios que presente el 
contratista para trámite ante la Administración, serán admitidas para su 
respectivo análisis, siempre y cuando cumplan con la totalidad de la información 
prevista en el presente reglamento, conforme a los deberes dispuestos en el 
artículo 14 inciso c) de la Ley General de Contratación Pública.  
 
En caso de que la Administración determine la omisión de alguno de los requisitos, 
prevendrá al contratista para que en un plazo no mayor a tres días hábiles aporte 
lo correspondiente, ante el incumplimiento, se procederá con el archivo de la 
gestión. 
 
Artículo 63. Cobros o deducciones por reajustes y revisiones de precios.  
Las gestiones de cobro del avance contractual, ya sea por actividades ejecutadas 
de obra, entrega de bienes o la prestación de servicios, se hará mediante las 
estimaciones periódicas de avance de obra o las valoraciones de pago por la 
entrega de los bienes o prestación de servicios, las cuales incluirán únicamente lo 
realizado en un mismo mes calendario. 
 
Las gestiones de cobros o deducciones por reajustes o revisiones de precios se 
tramitarán una vez aprobados los cobros correspondientes al avance contractual, 
y publicados los valores de los índices de precios correspondientes, conforme a lo 
regulado en el presente reglamento. 
 
En caso de que el reajuste o la revisión de precios se efectúe mediante el método 
analítico-documental, la gestión de cobro o deducción se realizará tomando en 
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consideración lo regulado en los artículos 34, 35 y 36 o 59, 60 y 61 del presente 
reglamento, según corresponda. Para ello, conforme se realice la ejecución 
contractual, la Administración deberá solicitar oportunamente las facturas de la 
compra de los insumos o servicios, para aquellos que fueron declarados para el 
posible reajuste o revisión de precios por este método, y en los que se aportó en la 
oferta las facturas proformas o documentos equivalentes. 
 
Para los casos en que el reajuste o la revisión de precios implique un aumento en 
el precio unitario contractual de la línea o del renglón de pago, debido a la 
variación integral de los costos directos e indirectos, procederá una gestión de 
cobro mediante facturas presentadas por el contratista ante la Administración. 
 
Para los casos en que el reajuste o la revisión implique una disminución en el 
precio contractual de la línea o del renglón de pago, debido a la variación integral 
de los costos directos e indirectos, la Administración procederá a emitir la 
resolución correspondiente en la que se determine la deducción de los precios, la 
cual notificará al contratista.  
 
Durante la ejecución contractual la Administración aplicará la deducción en las 
facturas de pago inmediatas o posteriores, ya sea de cobro por reajuste o revisión 
de precios, por el cobro de la estimación periódica de avance de obra o valoración 
de pago por la entrega de los bienes o por la prestación de los servicios, según 
corresponda; excepcionalmente también podrá aplicar la deducción en el cierre 
financiero del finiquito. 
 
La Administración deberá realizar el respectivo cobro al contratista, sin perjuicio 
de que se aplique dicho cobro a las retenciones de pago efectuadas o mediante la 
ejecución de la garantía de cumplimiento conforme al artículo 113 de la Ley 
General de Contratación Pública y  los artículos 110 y 115 del Reglamento a la Ley 
General de Contratación Pública, para aquellas contrataciones en las que no sea 
posible efectuar la deducción a favor de la Administración, ya sea en las facturas 
de pago inmediatas o posteriores, tales como pero no limitado a los siguientes 
supuestos:  
 
a) por tratarse de una única entrega de bienes o prestación de servicios, así como 

por la ejecución de una obra en plazos iguales o menores a un mes calendario.  
b) porque no existen pagos de avance contractual o pagos de reajuste o revisión 

de precios posteriores. 
c) cuando resulte insuficiente el monto de la última factura de pago, sea del 

avance de la ejecución contractual o del reajuste o revisión de precios. 
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Artículo 64. Plazo para analizar y resolver acerca de la procedencia del cobro o 
deducción por reajustes y revisiones de precio.  
Una vez que sea presentada la solicitud conforme a lo dispuesto en el presente 
reglamento, la Administración realizará los análisis de la información y 
documentación aportada por el contratista y resolverá acerca de los cobros 
presentados por concepto de los reajustes o las revisiones de precios, en un plazo 
máximo de veinte (20) días hábiles contados a partir del día en que recibió la 
solicitud.  
 
Para los casos en que el mantenimiento del equilibrio económico del contrato 
resulte a favor de la Administración debido a la disminución de los costos directos 
e indirectos de los precios, procederá una gestión de deducción, para ello la 
Administración notificará al contratista mediante un documento oficial la 
deducción correspondiente de los precios.   
 
Excepcionalmente, en los casos que por la complejidad del análisis, tales como 
los descritos en los artículos 34, 35 y 36 o 59, 60 y 61 del presente reglamento, 
según corresponda, o en aquellos en que la solicitud de cobro corresponda a los 
reajustes o las revisiones de varios avances de ejecución contractual, la 
Administración podrá disponer de un periodo adicional razonable para resolver la 
solicitud, acreditando dicha ampliación mediante acto motivado.  
 
Cuando procedan las deducciones por concepto de los reajustes o de revisiones 
de precios, la Administración remitirá al contratista los análisis correspondientes 
con su debido sustento, para que éste se pronuncie en un plazo máximo de ocho 
días hábiles contados a partir del día siguiente en que recibió la documentación. 
Una vez concluido dicho plazo la Administración contará con el mismo plazo para 
efectos de resolver acerca del monto a deducir a favor de la Administración 
producto de la aplicación del mecanismo de reajuste o de la revisión.  
 
Artículo 65. Prescripción del derecho a reclamar.  
La prescripción del derecho a reclamar el reajuste o la revisión de precios de un 
contrato será conforme al plazo establecido en el artículo 107 de la Ley General 
de Contratación Pública, salvo finiquito, según lo establecido en el artículo 190 y 
291 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública. 
 
 

CAPÍTULO VII 
Derogatoria, transitorios y vigencia 

 
Artículo 66. Se deroga el Decreto Ejecutivo N°33114, Reglamento para el Reajuste 
de Precios en los Contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento, del 
17 de mayo de 2006 y sus reformas, publicado en la Gaceta N°94 del 17 de mayo 
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de 2006, y cualquier disposición de igual o inferior rango, que se oponga a lo 
normado en este reglamento.  
 
TRANSITORIO I. Para las contrataciones iniciadas antes de la vigencia de la Ley 
N°9986, Ley General de Contratación Pública, el reajuste y la revisión de precios 
se regularán conforme a las disposiciones vigentes al momento de adoptarse la 
decisión inicial del concurso.  
 
TRANSITORIO II. El Instituto Nacional de Estadística y Censos y el Banco Central 
de Costa Rica, según sus competencias, contarán con un plazo máximo de seis 
meses calendario, a partir de la publicación del presente reglamento, para 
oficializar un cronograma de trabajo que identifique las acciones, responsables y 
plazos para producir, actualizar y difundir los índices de precios requeridos para 
determinar el reajuste y la revisión de precios, de conformidad con los artículos 10 
y 11 del presente reglamento. 
 
También, contarán con el plazo de un año para actualizar y producir nuevos 
índices de mano de obra, para cada una de las ocupaciones genéricas reguladas 
por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  
 
TRANSITORIO III. Para los contratos de bienes y servicios iniciados a partir de la 
publicación de este reglamento y antes de haberse publicado oficialmente los 
índices de precios de mano de obra conforme al transitorio II del presente 
reglamento, la revisión de precios de mano de obra se efectuará prioritariamente 
con base en los índices de salarios mínimos nominales emitidos por el Banco 
Central de Costa Rica o supletoriamente con la información de los decretos de la 
fijación de salarios mínimos emitidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social.  
 
TRANSITORIO IV. En los procedimientos de contratación que iniciaron a partir del 
01 de diciembre de 2022 y antes de la entrada en vigencia del presente 
reglamento, la determinación del reajuste en contratos de obra pública o la 
revisión de precios en contratos de bienes y servicios para mantener el equilibrio 
económico del contrato, será conforme a lo establecido en el Transitorio IX del 
Decreto Ejecutivo N°43808-H, Reglamento a la Ley General de Contratación 
Pública. 
 
TRANSITORIO V. A partir de la publicación de los nuevos índices de precios 
oficiales de mano de obra o transcurrido el plazo establecido en el Transitorio III 
del presente reglamento, la revisión de precios de mano de obra se determinará 
únicamente con base en los índices de precios oficiales de mano de obra o de 
salarios emitidos por el INEC o el BCCR. 
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Artículo 67. Vigencia. El presente reglamento rige a partir de su publicación en el 
diario oficial La Gaceta. 
 
Dado en la Presidencia de la República, San José, a los -- días del mes de ---- 
del dos mil veintitrés. 
 
 
 
Rodrigo Chaves Robles                        
Presidente de la República  
 
 
 
 
 
Nogui Acosta Jaén 
Ministro de Hacienda  
Presidente de la Autoridad de Contratación Pública 
 
 
Marlon Navarro Álvarez 
Viceministro de Planificación Nacional y Política Económica 
Autoridad de Contratación Pública       
 
 
 
Orlando Vega Quesada 
Viceministro de Telecomunicaciones 
Autoridad de Contratación Pública 
     
 

 
 

 


