

Referencia del Acreedor	Nombre del Programa/Proyecto	Deudor/Garante	Organismo Ejecutor	Moneda del Préstamo	Monto Equivalente en US\$	Número de ley	Fecha Suscripción del Contrato	Fecha de Aprobación de ley	Monto desembolsado acumulado en la fuente externa a la fecha de corte del informe (en US\$)	Monto pendiente por desembolsar en la fuente externa (en US\$)	Total pagado acumulado por comisiones de compromiso (en US\$)	Total pagado acumulado por principal (en US\$)	Total pagado acumulado por intereses (en US\$)	Fecha límite de desembolso vigente	Cantidad de prórrogas otorgadas al período de desembolso	% de Avance financiero a la fecha de corte del informe	% de Avance físico al 30/06/2026 (según UE)	Estatus del programa/proyecto según DGGDP al 30/06/2026
GOBIERNO																		
BCIE 2198	Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón	GOBNO	AYA/SENARA	USD	55 080 000,00	9690	7/1/2019	27/6/2019	54 220 000,00	860 000	0,00	2 170 988,51	3 178 025,66	26/7/2027	2	98,44%	64,34%	
BCIE 2220	Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME)	GOBNO	SENARA	USD	425 000 000,00	10230	4/4/2022	11/5/2022	112 700 714,50	312 299 285,50	4 099 444,30	0,00	7 252 061,53	14/2/2030	0	26,52%	12,87%	
BCIE 2317	Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI)	GOBNO	CNE	USD	700 000 000,00	10456	15/3/2023	28/2/2024	277 823 942,31	422 176 057,69	3 648 777,39	0,00	17 509 470,81	17/6/2030	0	39,69%	40,22%	
BCIE 2341	Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Corredor Vial San José-San Ramón	GOBNO	CONAVI	USD	600 000 000,00	10899	31/7/2025	15/4/2026	0,00	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Cinco años a partir del primer desembolso	0	0,00%	0,00%	
BCIE 2241	Proyecto construcción, equipamiento y puesta en operación de las líneas 1 y 2 del Sistema de Tren Rápido de Pasajeros (TRP) en la Gran Área Metropolitana	GOBNO	INCOFER	USD	550 000 000,00	10956	26/9/2025	26/5/2026	0,00	550 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 años a partir del primer desembolso	0	0,00%	0,00%	
BEI 97486	Proyecto construcción, equipamiento y puesta en operación de las líneas 1 y 2 del Sistema de Tren Rápido de Pasajeros (TRP) en la Gran Área Metropolitana	GOBNO	INCOFER	USD	250 000 000,00	10956	29/9/2025	26/5/2026	0,00	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26/5/2031	0	0,00%	0,00%	
BID 3071/OC-CR	Programa de Infraestructura de Transporte	GOBNO	MOPT	USD	400 000 000,00	9283	3/4/2014	13/11/2014	318 000 000,00	82 000 000,00	13 440 901,13	92 778 065,88	56 443 649,51	12/11/2026	3	79,50%	67,18%	
BID 3072/CH-CR				USD	50 000 000,00				30 000 000,00	20 000 000,00	2 127 562,67	8 948 737,87	5 821 305,54					
BID 4864/OC-CR	Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas	GOBNO	MOPT	USD	125 000 000,00	9899	18/3/2020	29/9/2020	91 500 000,00	33 500 000,00	2 723 328,45	2 263 122,00	7 793 053,62	29/9/2027	1	73,20%	80,86%	
BID 4871/OC-CR	Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia	GOBNO	MJP	USD	100 000 000,00	9968	17/3/2020	17/3/2021	81 923 616,86	18 076 383,14	2 381 061,87	0,00	4 373 766,89	17/3/2027	1	81,92%	83,42%	
BID 5823/OC-CR	Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente	GOBNO	MOPT	USD	225 000 000,00	9899	10/1/2024	29/9/2020	13 254 567,70	211 745 432,30	2 540 743,07	0,00	450 694,02	10/1/2029	0	5,89%	17,74%	
BID 6061/OC-CR	Segundo Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad	ICE / GOBNO	ICE	USD	200 000 000,00	9573	9/4/2026	4/7/2018	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9/4/2032	0	0,00%	24,52%	
BIRF 9075-CR	Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario	GOBNO	MH	USD	126 640 000,00	9922	6/4/2020	23/11/2020	30 220 307,96	96 419 692,04	2 543 132,42	474 667,55	3 394 105,00	30/10/2027	1	23,86%	52,27%	
BIRF 9502-CR	Segundo Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres en Costa Rica con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO)	GOBNO	CNE	USD	160 000 000,00	10622	19/9/2023	9/12/2024	N/A	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24/3/2026	1	0,00%	N/A	N/A
BIRF 9653-CR	Programa de Reconstrucción y Desarrollo Territorial Resiliente al Clima	GOBNO	CNE	USD	350 000 000,00	10954	16/8/2024	20/5/2026	0,00	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30/4/2029	0	0,00%	0,00%	
JICA CR-PS-2	Proyecto Geotérmico Borinquen I ^{1/}	ICE / GOBNO	ICE	JPY	162 626 705,04	9254	20/6/2017	4/8/2014	41 988 451,52	120 638 253,52	4 688 276,89	0,00	1 238 660,89	27/9/2026	0	25,82%	51,22%	
OPEC FUND 16603P	Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Corredor Vial San José-San Ramón ^{2/}	GOBNO	CONAVI	EUR	170 000 000,00	10899	31/7/2025	15/4/2026	0,00	170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	31/12/2031	0	0,00%	0,00%	
TOTAL en US\$					4 649 346 705,04				1 051 631 600,85	3 597 715 104,19	38 193 228,19	106 635 581,81	107 454 793,47					

Referencia del Acreedor	Nombre del Programa/Proyecto	Deudor/Garante	Organismo Ejecutor	Moneda del Préstamo	Monto Equivalente en US\$	Número de ley	Fecha Suscripción del Contrato	Fecha de Aprobación de ley	Monto desembolsado acumulado en la fuente externa a la fecha de corte del informe (en US\$)	Monto pendiente por desembolsar en la fuente externa (en US\$)	Total pagado acumulado por comisiones de compromiso (en US\$)	Total pagado acumulado por principal (en US\$)	Total pagado acumulado por intereses (en US\$)	Fecha límite de desembolso vigente	Cantidad de prórrogas otorgadas al período de desembolso	% de Avance financiero a la fecha de corte del informe	% de Avance físico al 30/06/2026 (según UE)	Estatus del programa/proyecto según DGGDP al 30/06/2026
OTROS SECTORES																		
BCIE 2129	Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM	AYA	AYA	USD	130 000 000,00	N/A	12/8/2015	N/A	57 000 000,00	73 000 000,00	3 292 199,79	15 619 605,67	5 541 219,77	12/08/2029	2	43,85%	66,30%	
BCIE 2164	Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas	AYA	AYA	USD	154 562 390,29	N/A	4/5/2018	N/A	85 354 499,49	69 207 890,80	0,00	5 491 656,31	10 618 631,45	30/10/2027	1	55,22%	55,00%	
BCIE 2188-A	Programa Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras (PAACC)	AYA	AYA	USD	111 128 810,00	N/A	7/5/2019	N/A	17 088 000,00	94 040 810,00	1 496 085,11	0,00	1 871 155,72	28/04/2026	0	15,38%	25,02%	
TOTAL en US\$					395 691 200,29				159 442 499,49	236 248 700,80	4 788 284,90	21 111 261,98	18 031 006,94					
GRAN TOTAL en US\$					5 045 037 905,33				1 211 074 100,34	3 833 963 804,99	42 981 513,09	127 746 843,79	125 485 800,41					

APOYO PRESUPUESTARIO																		
CCR 1037 01 P	Programa de Apoyo Presupuestario para la Implementación de la Política Agroambiental y la Iniciativa Agropaisajes Sostenibles ^{3/}	GOBNO	MH	EUR	115 960 000,00	10772	12/8/2024	16/10/2025	58 188 188,18	57 771 811,82	407 229,73	0,00	1 644 131,64	13/12/2026	0	50,18%	N/A	N/A
BCIE 2304	Segunda Operación de Políticas de Consolidación Fiscal, Mitigación Económica y Social COVID 19 y Descarbonización (OPD II)	GOBNO	MH	USD	290 000 000,00	10951	25/2/2025	28/4/2026	290 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/04/2032	0	100,00%	N/A	N/A
BIRF 9808-CR	Programa para una Agricultura Sostenible y Competitiva en Costa Rica ^{4/ 5/}	GOBNO	MH	EUR	120 000 000,00	10955	29/7/2025	20/5/2026	28 875 000,00	91 125 000,00	0,00	0,00	0,00	30/11/2031	0	24,06%	N/A	N/A
FIDA 2000005556				EUR	20 000 000,00		14/8/2025		0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27/05/2031	0	0,00%	N/A	N/A
TOTAL					545 960 000,00				377 063 188,18	168 896 811,82	407 229,73	0,00	1 644 131,64					

Fuente: Base de datos SIGADE v. 6.2 / Informes de unidades ejecutoras y coordinadoras.

Notas:

1/ El monto equivalente en dólares para el caso de los proyectos financiados con el JICA se obtiene utilizando el tipo de cambio usado a la fecha de corte de este informe: ¥159,82 x US\$1.

2/ Los 150 millones de euros corresponden al monto establecido a nivel contractual; sin embargo, conforme al Plan Global de Inversión (PGI) del Programa, el monto asociado en dólares es de 170 millones.

3/ El monto equivalente en dólares (US\$) se obtiene utilizando el tipo de cambio usado a la fecha de corte de este informe: EURO€1 x US\$1,1596. A su vez, el monto desembolsado se obtiene utilizando el tipo de cambio del dólar (US\$) del día del desembolso.

4/ El monto equivalente en dólares (US\$) para el BIRF 9808-CR se obtiene utilizando el tipo de cambio usado en el proceso de negociación de este crédito: EURO€0,9625 x US\$1. A su vez, el monto desembolsado se obtiene utilizando el tipo de cambio del dólar (US\$) del día del desembolso.

5/ El monto equivalente en dólares (US\$) para el FIDA 2000005556 se obtiene utilizando el tipo de cambio usado en el proceso de negociación de este crédito: EURO€1,00 x US\$1,04110002628778. A su vez, el monto desembolsado se obtiene utilizando el tipo de cambio del dólar (US\$) del FMI del que el FIDA disponga en la fecha del día del desembolso.